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Předmětem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně 
technologického projektu modernizace nejstarší a nejfrekventovanější 
dálnice D1 – úseku 21 u Velké Biteše. Obsahem práce je především 
objasnění problematiky rekonstrukce dálnice při provozu. Rozčlenění stavby 
na dílčí etapy. Pro celou stavbu jsem zpracoval etapový časový 
harmonogram, plán nasazení strojů a schémata dopravních opatření Byl 
vybrán jeden dílčí úsek, na který byl zpracován podrobný časový plán a plán 
zajištění materiálových zdrojů a schemata postupu výstavby vybrané etapy. 
Dále jsou vytvořeny technologické předpisy pro konstrukční vrstvy vozovek. 
Dále je zpracován návrh zařízení staveniště, který je stejný pro celou 
realizaci nástavby, situace zařízení staveniště, technická zpráva objektu 
a BOZP. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Modernizace, dálnice, práce při provozu, technologický postup, technická 
zpráva, zařízení staveniště, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kontrolní 
a zkušební plán, strojní sestava, harmonogram, doprava. 
ABSTRACT 
The diploma thesis is dealing with selected parts of construction technology 
project of modernization the oldest and the most busiest highway D1 – tract 
21 near Velká Bíteš. This thesis leads to solve the problem of highway 
reconstruction during the unrestricted traffic . Project is divided into 
constituent phases. I have designed phase time-schedule, the most 
important machine schedule and the traffic leading scheme. There was 
chosen one particular tract and there were designed following 
documents: detailed time-schedule, material supply plan and structure 
process scheme. In addition the following documents have been designed: 
technological method of concrete highway layers, inspection and test plan, 
a situation of building equipment, technical report of the object, health and 
safety solution. 
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report, building equipment, health and safety work, inspection and test 
plan, machine schedule, time schedule, transportation. 
BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP 
Bc. Jan Kocman Modernizace úseku 21 dálnice D1 – stavebně technologický 
projekt. Brno, 2017. XX s., YY s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení 
staveb. Vedoucí práce Doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. 
PROHLÁŠENÍ  
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl 
všechny použité informační zdroje.  
V Brně dne 13. 1. 2017  
   Bc. Jan Kocman 
autor práce  
 
PODĚKOVÁNÍ 
Rád bych nejprve poděkoval vedoucímu mé diplomové práce panu Doc. Ing. 
Vítu Motyčkovi, CSc za jeho vstřícnost, ochotu a odborné rady, které mi po 
celou dobu konzultací poskytoval. 
Dále chci poděkovat společnosti OHL ŽS, a.s. za poskytnutí 
dokumentace a příležitosti podílet se na zajímavých a prestižních 
výstavbových projektech. Zvláštní poděkování patří zejména mému 
kolegovi, panu Jiřímu Petrlovi za jeho ochotu mě zastupovat při plnění 
pracovních povinností, dále mému nadřízenému Ing. Vladimíru Zlatníkovi za 
poskytnutí zkušeností, podporu a vytvoření podmínek pro můj profesní, 
odborný i osobní rozvoj. 
V neposlední řadě chci poděkovat svojí rodině za neuvěřitelnou 
celoživotní podporu nejen během studia. A nakonec svojí přítelkyni Lucii za 






A TEXTOVÁ ČÁST 11 
A1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU 
PROJEKTU 12 
A2 STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP PŘI 
MODERNIZACI D1 26 
A3 PODROBNÝ ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY PRO ÚSEK KM 153,720 – 
KM 155,672  3.ETAPA 32 
A4 ČASOVÝ ROZVRH ZÁSOBOVÁNÍ MATERIÁLEM – ÚSEK KM 
153,720 – 155,672 PRO 3. ETAPU 40 
A5 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 45 
A6 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO MODERNIZACI DÁLNICE D1 – 
ÚSEK 21 60 
A7 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS STMELENÁ PODKLADNÍ VRSTVA 
PROVÁDĚNÁ RECYKLACÍ NA MÍSTĚ RSC C3/4 101 
A8 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS  STMELENÁ PODKLADNÍ VRSTVA 
PROVÁDĚNÍ POKLÁDKOU FINIŠEREM – SC C8/10 117 
A9 TECHNOLOGICKÁ PŘEDPIS CEMENTOBETONOVÝ KRYT 
VOZOVKY - CBK 132 
A10 KONSTRUKČNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁNY KONSTRUKČNÍCH VRSTEV 
VOZOVKY 148 
A11 ORGANIZACE ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI 
MODERNIZACI DÁLNIČNÍHO ÚSEKU 164 
ZÁVĚR 184 
POUŽITÉ ZDROJE 185 
SEZNAM OBRÁZKŮ 187 
SEZNAM TABULEK 190 
SEZNAM ZKRATEK 191 




Téma diplomové práce se zabývá nyní probíhající, postupnou modernizací 
nejdůležitější a nejvíce vytížené dálnice v České republice. Celkem bude 
modernizováno 25 úseků dálnice D1 mezi EXIT 21 Mirošovice – EXIT 182 Kývalka. 
Tento text řeší podrobný postup prací při modernizaci úseku 21 mezi EXIT 153 Lhotka 
– EXIT 162 Velká Bíteš. 
Podkladem diplomové práce byla část poskytnuté projektové dokumentace 
a vlastní práce řeší převedení požadavků projektové dokumentace a investora do 
konkrétních návrhů postupů prací, rozboru okolí, navržení zázemí pro stavbu 
a provedení časového rozboru postupů výstavby. 
Část práce se zabývá problémy celého řešeného úseku, zejména rozdělením na 
dílčí úseky, které budou přímo na stavbě řízeny úsekovými mistry. Dále je zde uvedené 
časové rozdělení stavby na etapy, které vychází z požadavků na zachování provozu 
v režimu 2+2 po celou dobu výstavby, návrh hlavních stavebních mechanismů, které 
budou ke stavbě použity. A v neposlední řadě je zpracovaný návrh opatření k zajištění 
bezpečnosti práce při práci na komunikaci za provozu. 
Druhá část práce se zaměřuje na vybraný dílčí úsek, pro který je zpracován 
podrobný časový plan výstavby, zahrnující detailní rozbor prací a jejich návaznosti. 
Dále je vytvořen harmonogram nákupu hlavních materiálů. Byla vybrána lokalita pro 
zařízení staveniště a vytvořeny podklady pro jeho zhotovení. Vzhledem k tradičním 
vysokým nárokům na kvalitu prováděných prací ze strany investora, jsou vytvořeny 
technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány pro hlavní konstrukční vrstvy 
vozovky. 
Cílem práce je návrh organizace výstavby tak, aby byly splněny nároky investora 
na kvalitu provedeného díla a byly dodrženy dílčí časové milníky dané délkou trvání 
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1.1 Identifikační údaje 
Název stavby: D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka – 
EXIT 162 Velká Bíteš 
Místo stavby: Dálnice D1 ve staničení km 153,720 – km 162,750 
Katastrální území: Lhotka, Tasov, Holubí Zhoř, Ruda, Bezděkov, No-
vé sady, Velká Bíteš 
Kraj: kraj Vysočina 
Druh stavby: liniová, modernizace 
Objednatel: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
Projektant: DOPRAVOPROJEKT, .a.s, Kominárská 2,4, 
832 03 Bratislava, zpracovatelský útvar: divizia 
Bratislava I 
Technický dozor investora:  Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, 
602 00 Brno, Česká republika 
Zhotovitel: Sdružení D1  Lhotka - Velká Bíteš 
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Ve-
veří - lídr sdružení 
Alpine BAU CZ, a.s., Valašské Meziříčí - Krásno 
nad Bečvou, Jiráskova 613/13, 757 01 – člen sdru-
žení 
Vedoucí projektu: Ing. Petr Skalík - AlpineBau CZ, a.s. 
 Bc. Miroslav Mudrák - OHL ŽS, a.s. 
 
1.2 Základní popis a technické údaje stavby 
Projekt se zabývá modernizací úseku nejstarší a zároveň nejvytíženější trasy dálnice D1. 
Původní cementobetonová vozovka je již v havarijním stavu. Jednotlivé dilatační 
segmenty dálniční vozovky jsou posunuty v horizontálním i vertikálním směru, jízda se 
proto stává nekomfortní a krajně nebezpečnou. Nevyhovující je také šířkové uspořádání 
D26,5, které neumožňuje převedení dopravy do jednoho jízdního pásu, při dopravních 
omezeních, způsobených opravami, případně pracemi údržby. Bude tedy provedena 
modernizace dálnice, při které dojde k rozšíření jízdních pásů o 0,75 m na každou 
stranu, výsledné šířkové uspořádání bude D 28. Úsek 21 se nachází mezi MÚK Lhotka 
v km 153,720 – MÚK Velká Bíteš v km 162,750. Počítá se také s kompletní 
rekonstrukcí některých dálničních mostů, bude provedena demolice a obnovení 
některých dálničních mostů a nadjezdů. Bude provedena kompletní rekonstrukce 
koncepce odvodnění včetně nové kanalizace v SDP. V rámci rekonstrukce kanalizace 
budou položeny nové páteřní datové kabely a rezervní chráničky. Na řešeném úseku se 
nachází 3 odpočívky, z nichž 2 jsou využívány pouze pro potřeby Policie ČR, a jedna 
již není využívána vůbec. Tyto nebudou rekonstruovány, ale budou využity jako 
mezideponie pro potřeby stavby.  Nově budovaným prvkem bude také protihluková 




délka úseku: 9030 m 
kategorie komunikace stávající: D 26,5/120 
kategorie komunikace navržená: D 28/120 
počet dálničních mostů: 7 
počet rekonstruovaných mostů: 3 
počet nových mostů: 4 
počet nadjezdů dálnice: 3 
počet obnovovaných nadjezdů: 2 
počet propustků: 9 
délka protihlukové stěny: 240 m 
počet MÚK: 2 
celková plocha vozovky CBK: 193 973 m2 
celková plocha vozovky AHV: 15 718 m2 
1.3 Členění stavby na stavební objekty 
1.3.1 OBJEKTY ŘADY 000 
SO 21-001 Odstranění mostu ev.č. D1 - 197 
1.3.2 OBJEKTY ŘADY 100 
SO 21-101 Dálnice D1 km 153,720 –km 162,750 
SO 21-150 Polní cesta v km 156,564 
SO 21-151 Polní cesta v km 161,976 
SO 21-152 Polní cesta u obce Nové Sady v km 159,5 - 160,0 dálnice 
D1  
 náhrada za zrušený nadjezd ev. č. D1-197 
SO 21-172 DIO 
SO 21-173 Dopravní značení 
1.3.3 OBJEKTY ŘADY 200 
SO 21-201 Most ev.č. D1 - 192 
SO 21-202 Přesýpaný most ev.č. 193 
SO 21-203 Most ev.č. D1 - 195 
SO 21-204 Most ev.č. D1 - 196 
SO 21-205 Most ev.č. D1 - 198 
SO 21-206 Přesýpaný most ev.č. D1 - 199 
SO 21-207 Most ev.č. D1 - 201 
SO 21-221 Nadjezd ev.č. D1 - 194 
SO 21-222 Nadjezd ev.č. D1 - 200 
1.3.4 OBJEKTY ŘADY 300 
SO 21-301 Kanalizace D1 v km 153,680 - 159,430 
SO 21-302 Kanalizace D1 v km 159,430 - 162,640 
1.3.5 OBJEKTY ŘADY 400 
SO 21-451 Ochrana kabelů Telefonica O2 v SDP dálnice D1 
SO 21-491 Dálniční systém SOS - kabelové vedení 
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SO 21-492 Dálniční systém SOS - hlásky 
SO 21-493 Dálniční systém SOS - šachty a prostupy 
SO 21-494 Dálniční systém SOS - kabelovod pro optické kabely 
SO 21-495 Dálniční systém SOS - meteostanice 
SO 21-496 Dálniční systém SOS - automatický sčítač dopravy 
SO 21-497 Dálniční systém SOS - kamerový dohled 
SO 21-498 Dálniční systém SOS - optický kabel DIS 
SO 21-499 Dálniční systém SOS - Úpravy na dispečinku SSÚD  
 Domašov 
1.3.6 OBJEKTY ŘADY 800 
SO 21-801 Vegetační úpravy 
2 Specifikace stavebních objektů 
2.1 SO 21-001 Odstranění nadjezdů dálnice 
Pro demolici mostu budou muset být provedena dopravní opatření. Plánováno je 
několik úprav vedení dopravy. Nejprve bude provedeno odstranění příslušenství mostu 
a odstranění vozovkových vrstev a to tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost 
probíhajícího dopravního provozu. Následně bude doprava svedena do PJP a budou 
probíhat přípravné práce v LJP – demontáž zábradlí, dovoz železobetonových panelů, 
dovoz materiálu pro vytvoření ochranného polštáře komunikace. Dalším krokem je 
úplná uzavírka dálnice po dobu 14h. Tato uzavírka musí být provedena v noci ze soboty 
na neděli v době od 19:00 – 9:00. Během úplné uzavírky musí být provedeny tyto práce: 
 Odstranění ocelových svodidel v SDP v délce 120m 
 Pokládka železobetonových panelů do SDP (z důvodu ochrany kanalizace 
a datových kabelů) 
 Rozprostření materiálu pro ochranný polštář komunikace do PJP 
 Demolice mostní konstrukce – doporučuje se maximální použití hydraulických 
nůžek, které odstraňují beton od stále funkční výztuže, což napomáhá maximální 
primární separaci materiálů 
 Odvoz vybouraného materiálu na skládku, v případě nedostatku času lze materiál 
pouze přesunout do LJP 
 Úklid povrchu komunikace v PJP, vyčištění, zametení 
 Zpětná montáž ocelových svodidel v SDP 
V neděli se doprava převede opět do PJP a dochází k odstranění a vyčistění LJP 
nejpozději do neděle 19:00, kdy musí doprava fungovat opět v režimu 2+1+1. 
2.2 SO 21-101 Dálnice D1 km 153,720 – 162,750 
Jedná se o hlavní stavební objekt celé stavby. Řeší kompletní modernizaci dálnice a její 
rozšíření ze stávající kategorie D26,5 na D28, tzn. Rozšíření základního příčného uspo-
řádání o 0,75 m na obě strany komunikace. V rámci objektu SO 101 budou provedeny 
tyto činnosti: 
 Příprava území včetně kácení stromů a keřových porostů 
 Odstranění stávajícího CB krytu 
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 Vyfrézování stávajících živičných krytů 
 Vyfrézování stávající cementové stabilizace v místě rozšíření krajnic a v místech 
změny příčných spádů komunikace 
 Provedení rozšíření zemního tělesa a případná sanace zemní pláně 
 Vybudování nového podpovrchového i povrchového odvodnění 
 Provedení ochranných štěrkových vrstev zemní pláně 
 Vybudování příčných překopů komunikace 
 Provedení recyklace stávající stabilizace na místě 
 Pokládka stmelených podkladních vrstev SC 
 Pokládka nové vozovky CBK 
 Pokládka přechodových úseků ze živičných vrstev 
 Sanace propustků 
 Provedení oplocení 
 Provedení protihlukové stěny 
 Dokončovací terénní úpravy 
2.3 SO 21-150 Polní cesta v km 156,564 
Předmětem tohoto stavebního objektu je oprava polní cesty v místě nadjezdu SO 221 
a jeho těsné blízkosti - tzn. napojení na stávající polní cestu. Komunikace je navržena 
v kategorii P 6,0/40. 
2.4 SO 21-151 Polní cesta v km 161,976 
Předmětem tohoto stavebního objektu je oprava polní cesty v místě nadjezdu SO 221 
a jeho těsné blízkosti - tzn. napojení na stávající polní cestu. Komunikace je navržena 
v kategorii P 6,0/40. 
2.5 SO 21-152 Polní cesta u obce Nové Sady v km 159,5 – 160,0 
dálnice D1 – náhrada za zrušený nadjezd ev.č. D1 - 197 
Vzhledem k demolici nadjezdu č. 197, bez plánované náhrady, byla z důvodu zajištění 
obslužnosti pozemků, do té doby zajišťující cesta z Nových Sadů přes výše zmíněný 
nadjezd, navržena polní cesta. Cesta má ZÚ v místě napojení na stávající krajskou 
silnici III/3924, cesta končí napojením na stávající polní cestu.  
Komunikace je navržena v kategorii P4/30, jednopruhová, obousměrná 
s výhybnami, které jsou v četnosti přibližně každých 400 m. 
2.6 SO 21- 172 Dopravně inženýrská opatření - DIO 
Tento objekt se zabývá dopravními opatřeními, nutných pro udržování bezpečného 
dopravního provozu v době prací na komunikaci. Vzhledem k rozsahu a charakteru 
stavby, projekt řeší dopravní opatření, nejen na modernizovaném úseku dálnice, nýbrž 
i na objízdných trasách a přilehlých komunikacích dotčených stavbou. 
Součástí objektu SO 172 DIO jsou pod-objekty: 
 
SO 172.1 -   Provizorní kamerový dohled – řeší kamerový dohled na dopravní situ-
ace během výstavby 
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SO 172.2 -  Provizorní stavební úpravy – komunikace – zabývá se provizorním  
  rozšířením LJP, z hlediska požadavku na vedení provozu během  
  dlouhodobých etap výstavby v režimu 2+2 a z toho plynoucí nutnost  
  rozšíření vozovky na 11,5 m. 
2.7 SO 21-173 Dopravní značení 
Tento objekt se zabývá komplexním řešením trvalého dopravního značení. Zahrnuje 
odstranění stávajícího svislého dopravního značení, provedení nového SDZ, provedení 
nového VDZ, vybudování informačního poloportálu a montáž proměnného dopravního 
značení. Dle výše zmíněných prací je objekt dělen na: 
SO 173.1 – Definitivní svislé a vodorovné dopravní značení 
SO 173.2 – Poloportál dopravního značení 
SO 173.3 – Proměnné dopravní značení 
2.8 SO 21- 201 Most ev.č. D1 192  
Stávající mostovka z nosníků KA-67, bude odstraněna, provede se ubourání závěrných 
zídek a částí stávajících dříků opěr a povrch zbytku opěr a rovnoběžných betonových 
křídel bude očištěn. Stávající mostní křídla budou rozšířena, pro možnost osazení 
rozšířených říms. Na původní opěry budou, po očištění dobetonovány nové úložné 
prahy a závěrné zídky. Nová konstrukce mostovky, bude provedena jako konstantně 
vysoká předepjatá monolitická deska. Objekt zahrnuje také očištění, sanaci a rozšíření 
monolitických přechodových desek, osazení příslušenství mostu, provedení opevnění 
části svahových kuželů, přístupových schodišť a terénní úpravy.  
2.9 SO 21- 202 Přesýpaný most ev.č. D1 193 
Objekt obsahuje přesýpaný železobetonový monolitický uzavřený rám, plošně založený 
přes potok. Vzhledem k výšce přesypání 17,6 m nebude dotčen pracemi na rozšíření 
zemního tělesa komunikace. Vzhledem ke stavu železobetonové konstrukce, bude pro-
vedeno místní šetření a projekt uvažuje se sanačními pracemi, jak na samotné mostovce, 
tak i na výtokových čelech a okolním kamenném opevnění v korytě potoka. 
2.10 SO 21- 203 Most ev.č. D1 195 
Stávající mostovka z nosníků I-67, bude odstraněna, provede se ubourání závěrných 
zídek a částí stávajících dříků opěr a povrch zbytku opěr a rovnoběžných betonových 
křídel bude očištěn. Následně budou provedeny podobné práce jako v rámci objektu SO 
21 – 201. Nová konstrukce mostovky, bude provedena z tyčových prefabrikovaných 
nosníků, na které bude vybetonována spřažená deska.  
2.11 SO 21- 204 Most ev.č. D1 196 
Stávající mostovka z nosníků KA-67, bude odstraněna, provede se ubourání závěrných 
zídek a částí stávajících dříků opěr a povrch zbytku opěr a rovnoběžných betonových 




2.12 SO 21- 205 Most ev.č. D1 198 
Stávající mostovka z nosníků I-67, bude odstraněna, provede se ubourání závěrných 
zídek a částí stávajících dříků opěr a povrch zbytku opěr a rovnoběžných betonových 
křídel bude očištěn. Nosná konstrukce levého mostu bude přizvednuta, tak aby bylo 
možné provést ubourání části úložného prahu, poté bude proveden práh nový, snížený, 
na který bude konstrukce osazena zpět. Následně bude na stávající nosníky provedena 
betonáž nové spřažené desky s krajním přesahem, tak aby bylo na mostní konstrukci 
možné provedení šířkového uspořádání D28/120.  
2.13 SO 21- 206 Přesýpaný most ev.č. D1 199 
Typově, rozměrově a technologicky stejný objekt, jako SO 21 – 202. 
2.14 SO 21- 207 Most ev.č. D1 201 
Jediný mostní objekt, který není nutné rozšiřovat. Proběhne pouze dílčí rekonstrukce – 
odstranění mostního vybavení a svršku – až na prefabrikované nosníky – a následné 
nové provedení. U opěry 2 bude ubourána závěrná zídka a vybetonována nová. 
2.15 SO 21- 221 Nadjezd ev.č. D1 194 
SO 21- 222 Nadjezd ev.č. D1 200 
Po zbourání nadjezdů se provede očištění krajních opěr a přibetonování betonových 
bloků, které budou sloužit jako opěra pro nové předem předpjaté prefabrikované 
nosníky. Mosty jsou řešeny jako spojité konstrukce o dvou polích s rozpětím 2 x 25,5 
m. V krajních opěrách budou nosníky uloženy na elastomerová ložiska a ve středovém 
pilíři budou nosníky vetknuty. Po osazení nosníku bude provedeno zmonolitnění za 
pomocí krajních příčníků a vybetonování spřažené desky. 
2.16 SO 21- 301 Kanalizace D1 v km 153,680 – 159,430 
SO 21- 302 Kanalizace D1 v km 159,430 – 162,640 
Odvodnění dálnice je řešeno několika stupni zachycení a odvodu povrchové 
i podpovrchové vody. Dešťové srážky jsou odváděny z povrchu komunikace podélným 
a příčným spádem do štěrbinových žlabů, monolitických žlabů Curb – King a příkopů 
v krajnici, odtud je voda odváděna do vodních recipientů, případně středové kanalizace. 
Podpovrchová voda je odváděna spádovaným povrchem zemní pláně v násypech 
a systémem podélných trativodů v zářezech a SDP, odtud je voda sváděna do kanalizace 
v SDP. Objekty SO 301 a SO 302 řeší rekonstrukci kanalizace v SDP v celé délce úseku 
21. Práce obnáší vybourání stávající kanalizace z betonových trub a pokládku nové 
kanalizace z plastového potrubí DN 300 – DN 500. Objekty zahrnují také šachty, 
rekonstrukce propustků a vyústní objekty s nornými stěnami. 
2.17 SO 21- 451 Ochrana kabelů Telefonica O2 v SDP dálnice D1 
Tento objekt se zabývá pracemi nutnými k provizorním přeložkám kabelů a jejich 
ochranou během výstavby kanalizace a provádění dalších prací v SDP. 
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2.18 SO 21- 491 Dálniční systém SOS – kabelové vedení 
Jedná se o pokládku silových kabelů pro napájení SOS hlásek. Projekt řeší demontáž 
veškerých stávajících kabelových vedení a ostatních zařízení, montáž nového 
kabelového vedení v SDP včetně kabelových rezerv, propojení na sousední úseky – 
stávající sítě, provizorní propojení – zejména během etapy 2c – práce v SDP. Objekt 
řeší také propojení kabelů v místech mostních konstrukcí a montáž nových rozvaděčů. 
2.19 SO 21- 492 Dálniční systém SOS - hlásky 
Objekt řeší výměnu stávajících analogových SOS hlásek za nové, modernější digitální 
hlásky, používající pro svůj provoz optické kabely – umožní budoucí rozšiřování sítě 
a sběr dat pro střediska správy a údržby dálnic. Objekt obsahuje, také dočasná 
komunikační zařízení, udržení provozu SOS hlásek na sousedních úsecích, montáž 
nových rozvaděčů a propojení s meteostanicemi, poloportálem a proměnným 
dopravním značením. 
2.20 SO 21-493 Dálniční systém SOS – šachty a prostupy 
Hlavním bodem tohoto objektu je způsob vedení a ochrana kabelových vedení 
v místech vedení pod komunikací – tzn. přejezdy SDP, příčné vedení pod jízdními pásy 
dálnice. V místech odboček se nachází elektro šachty, které jsou dalším obsahem tohoto 
objektu. 
2.21 SO 21-494 Dálniční systém SOS – kabelovod pro optické kabely 
Řeší pokládku barev ochranných trubek HDPE do SDP, pro vedení optických kabelů. 
Specifikuje jednotlivé barvy trubek a rozdělení použití jednotlivých trubek pro odlišné 
účely. 
2.22 SO 21-495 Dálniční systém SOS - meteostanice 
Objekt obsahuje práce nutné k revizi, dovybavení a technickému vybavení silničních 
meteorologických stanic a jejich propojení s proměnným dopravním značením. Vše je 
začleněno do stávajícího systému fungujícího na SSÚD.  
2.23 SO 21-496 Dálniční systém SOS –automatický sčítač dopravy 
Jedná se o zřízení automatického sčítače dopravy – zapojení, konfigurace a oživení 
ASD pro dopravně informační systém SOS. 
2.24 SO 21-497 Dálniční systém SOS –kamerový dohled 
Objekt se zabývá posunem stožárů kamerových systémů do krajnice z důvodu 
nevyhovující polohy vůči rozšířené vozovce a další práce nutné pro fungování 
kamerového dohledu provozu. 
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2.25 SO 21-498 Dálniční systém SOS –optický kabel DIS  
Předmětem tohoto objektu je montáž páteřní trasy optických kabelů OK-DIS, včetně 
odboček v místech SOS hlásek, napojení na sousední úseky, provizorní napojení pod 
dobu výstavby a další technická vybavení. 
2.26 SO 21-499 Úpravy na dispečinku SSÚD Domašov 
Objekt řeší modernizaci a optimalizaci telematických zařízení na dispečinku SSÚD 
a PČR Domašov. 
2.27 SO 21- 801 Vegetační úpravy 
Řeší finální úpravu nezpevněných ploch. Z bezpečnostních důvodů nebude provedena 
žádná výsadba vzrostlé zeleně. Většina nezpevněných ploch bude provedena 
rozprostřením orniční vrstvy a ozelenění za pomoci hydroosevu. Součástí objektu je 
také údržba a péče o travní porosty až do doby předání stavby. 
3 Situační umístění stavby a zařízení staveniště 
Projekt řeší modernizaci stávající páteřní komunikace. Umístění stavby je tedy pevně 
dané. Modernizace je navržena, tak aby bylo možné provádět práce pouze na pozemcích 
investora a výsledná rozšířená komunikace neměla vliv na vlastníky okolních pozemků.  
Jedná se o úsek č. 21 dálnice D1, který se nachází na okraji kraje Vysočina mezi MÚK 
Lhotka na km 153,720 a MÚK Velká Bíteš na km 162,750. Stavba se rozkládá na délce 
9 030 m a prochází přes několik katastrálních území. Stavba je pro vnitřní potřeby 
zhotovitele rozdělena na 6 dílčích úseků, jako dělící body jsou využity zejména mostní 
konstrukce. 
 
 Úsek 1  km 153,720 – km 155,672  dl. 1 952 m 
 Úsek 2  km 155,672 – km 157,234  dl. 1 562 m 
 Úsek 3  km 157,234 – km 158,300  dl. 1 066 m 
 Úsek 4  km 158,300 – km 159,428  dl. 1 128 m 
 Úsek 5  km 159,428 – km 161,136  dl. 1 708 m 
 Úsek 6  km 161,136 – km 162,750  dl. 1 614 m 
Tato práce se podrobněji zabývá úsekem č. 1 o délce 1 952 m, který začíná v ZÚ ve 
staničení km 153,720 – km 155,672, kde se nachází mostní objekt SO 201. 
Napojení stavby na veřejné komunikace se mění dle potřeby a dle situace při 
jednotlivých etapách výstavby. Využívány budou zejména výjezdy do provozu dálnice 
D1, dále EXIT 153, který je zaústěn na komunikaci II/390. Tato bude využívána mimo 
jiné k dopravě na zařízení staveniště.  
Vzhledem k povaze staveniště, jakožto liniové stavby, nebude staveniště oploceno, 
ale budou zabezpečeny veškeré možné vjezdy na staveniště. Toto bude provedeno za 
pomoci mobilního dopravního značení a označení červenobílou páskou. Pro obslužnost 
řešeného úseku bude využita, také polní cesta, která vede severně od trasy dálnice podél 
celého úseku 1. 
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Zařízení staveniště bylo zvoleno v areálu ZD Stagro, s.r.o, v lokalitě známé jako 
Křeptovský dvůr. Tento areál se nachází přibližně 3 km od těžiště úseku 1. Je to 
oplocený uzavřený areál a podrobné informace k zařízení staveniště jsou uvedeny 
v příloze A.5. Zařízení staveniště. 
 
Obr. 1 Poloha zařízení staveniště ve vztahu k lokaci stavby 
Zdroj: www.mapy.cz 
4 Způsob realizace hlavních technologických etap 
Stavba modernizace D1 je složitým logistickým problémem. Zejména provádění prací 
za probíhajícího provozu klade velké nároky na plánování a koordinaci prací, 
dodržování zásad BOZP a proto je nutné stavbu rozdělit do několika dílčích etap a pod-
etap. 
 
Etapa 0  přípravné práce        30 dnů 
Etapa 1 opravy před započetím stavby a snesení nadjezdů  
Etapa 1a Přípravné práce pro snesení nadjezdů    1 den 
Etapa 1b Snesení nadjezdů – noční práce     12 hodin 
Etapa 1c Dokončovací práce po demolici nadjezdů   1 den  
Etapa 2  Provizorní rozšíření a výstavba kanalizace 
Etapa 2a Provizorní rozšíření LJP     49 dnů 
Etapa 2b Převedení dopravních proudů    2 dny 
Etapa 2c Výstavba kanalizace v SDP     58 dnů  
Etapa 3  Kompletní modernizace a rozšíření PJP   128 dnů 
Etapa 3a  Úprava provizorních svodidel    2 dny 
Zimní technologická přestávka    93 dnů 
Etapa 4 Kompletní modernizace LJP     116 dnů 






Konkrétní práce a podrobný popis etap je uveden v kapitole A.2. Studie realizace 
hlavních technologických etap. Časový plán a detailní rozpis činností je uveden 
v kapitole A.3. Časový plán výstavby. 
5 Časový plán výstavby dálnice D1 – Úsek 21 
Výstavba úseku má plánovaný počátek v březnu roku 2017, ukončení prací je 
plánováno na červenec 2018. Časový harmonogram se může změnit v závislosti na 
povětrnostních podmínkách. 
Plán je rozdělen dle jednotlivých etap výstavby. S etapizací je spojeno také vedení 
dopravy a opatření k bezpečnému převádění dopravy. Z toho důvodu je důležité 
plánování a snaha o precizní dodržení navrženého harmonogramu. Etapa 3 musí být 
dokončena před započetím zimní technologické přestávky. Termíny a délka trvání zimní 
technologické přestávky jsou pevně dané a není možné tyto přesunout. Mezi 1. 12. – 
28. 2. nelze provádět žádné práce na dálnici. 
 
Závazné termíny jednotlivých etap výstavby: 
Etapa 0    1. 3. 2017 – 30. 3. 2017 30 dnů  
Etapa 2   
Etapa 2a  3. 4. 2017 – 21. 5. 2017 49 dnů 
Etapa 2c  24. 5. 2017 – 20. 7. 2017 58 dnů  
Etapa 3  21. 7. 2017 – 25. 11. 2017 128 dnů 
Zimní přestávka 1. 3. 2017 – 30. 3. 2017 93 dnů 
Etapa 4  1. 3. 2017 – 30. 3. 2017 116 dnů 
Etapa 5  1. 3. 2017 – 30. 3. 2017 29 dnů 
6 Hlavní stavební mechanismy 
Rekonstrukce dálnice je stavba velkého rozsahu a požadavky na rozmanitost, počet 
a kvalitu mechanizace jsou enormní. Vyřešení otázky vhodné kombinace zvoleného 
mechanismu a plánování práce jsou klíčem k úspěšnému splnění cíle projektu.  
Z tohoto důvodu byl vytvořen harmonogram předpokládaného nasazení určitých 
typů mechanizace, pro jednotlivé činnosti. Tento plán bude sloužit pro plánování 
nasazení mechanizace, za které je zodpovědný úsekový mistr. Tento harmonogram je 
v příloze B.4.  
Pro orientaci, jaký druh mechanizace je požadován byla vytvořena kapitola A.6. 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů.  
7 Kvalitativní požadavky 
Vzhledem k třídě, významu a povaze komunikace je nutné klást velký důraz na kontrolu 
jakosti dodávaných materiálů, kvality prováděné práce a dodržování technologií.  
Pro veškeré práce budou vytvořeny a zástupci TDS odsouhlaseny předem 
připravené technologické předpisy (TePř). Tyto předpisy budou vytvářeny dle 
příslušných ČSN, zákonů, vyhlášek a nařízení, vztahujících se ke konkrétním pracím. 
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Tyto TePře budou sloužit k seznámení úsekových mistrů s postupy prací a umožní 
koncentrovat informace o následných pracích do ucelených dokumentů. 
Dalším prostředkem kontroly kvality prací je vytvoření, důsledné vedení 
a vyhodnocování kontrolních a zkušebních plánů (KZP). Ty jsou tvořeny textovou částí, 




Druhou částí KZP je tabulka, ve které je přehledně uvedeno rozdělení zkoušek do 
skupin, kdo zkoušku provádí, v jaké fázi výstavby se provádí, kdo je za ni zodpovědný 
a místo pro podpisová pole pro předběžné převzetí výrobku a také způsob, jakým bude 
zkouška vyhodnocena (vizuálně, protokolem, prohlášením o shodě,…). 
Pro každý technologický předpis bude vytvořen kontrolní a zkušební plán.  
 
Následující výčet zmiňuje nejdůležitější technické předpisy a normy: 
 ZTKP – Zvláštní technické kvalitativní požadavky pro stavbu modernizace D1 – 
úsek 21 
 TKP – technické a kvalitativní podmínky vydané MD ČR 
 TP – technologické předpisy vydané MD ČR 
 VL – vzorové listy vydané MD ČR 
 ČSN 73 61 xx – řada ČSN pro stavby silnic a dálnic 
Tato práce řeší kvalitativně pouze horní konstrukční vrstvy vozovek. Byly proto 
vyhotoveny technologické předpisy pro vrstvy RSC, SC a CBK. Ty jsou uvedeny 
v kapitole A.7. – A.9. – technologické předpisy pro konstrukční vrstvy vozovek. 
Příslušná KZP jsou uvedené v kapitole A.10. Kontrolní a zkušební plány. 
8 Environmentální požadavky 
Při provádění prací musí být uvažováno také s maximálním úsilím pro dodržování 
environmentálních požadavků a ochranu životního prostředí. Zde se jedná především 
o snížení negativních ekologických vlivů výstavby na okolí stavby. Budou zde 
znázorněny a popsány činnosti, při kterých by mohlo dojít k poškození životního 
prostředí. U každé činnosti bude popsáno jak jí předcházet či jak ji zabránit nebo snížit 
na minimum. Mluvíme zde především o vibracích a hluku, prašnosti v okolí stavby, 
znečišťování ovzduší či znečištění okolních komunikací a nebezpečí poškození 
přilehlých dřevních porostů. Dále je také kladen důraz na nakládání s odpady, třídění 
odpadů, jednotlivé skládky opadů a jejich likvidace. 
Environmentální požadavky budou součástí každého technologického předpisu 
a při jeho zpracování budou z hlediska environmentálních požadavků použity zejména 
předpisy: 
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů; 
 Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů; 
 Vyhláška č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postupu při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
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odpadů (Katalog odpadů), jeho změna 503/2004 Sb., dále 168/2007 Sb., 374/2008 
Sb.; 93/2016 Sb.; 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 
pozdějších předpisů (vyhlášky č. 41/2005 Sb., č. 294/2005 Sb., č. 353/2005 Sb., č. 
351/2008 Sb., č. 478/2008 Sb., č. 61/2010 Sb., č. 170/2010 Sb., č. 35/2014 Sb., č. 
27/2015 Sb.). 
9 Bezpečnostní požadavky 
Podrobný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě je zpracován v kapitole 
č. A.13.  Organizace zajištění BOZP při modernizaci dálničního úseku s uvedením 
možných rizik, ke kterým může dojít. 
Při provádění stavby se musí dodržovat osvědčené technologické postupy 
a dodržovat platné bezpečnostní předpisy o BOZP. Zejména: 
 Zákon č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 
ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 
Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci); 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích; 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky pro 
poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 
 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby 
 Vyhláška č. 48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění 
Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací byl určen koordinátor BOZP a byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 15 zák. č. 
309/2006 Sb.  Zejména je nutno vybavit pracovníky ochrannými pomůckami. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni jak zacházet se svěřeným nářadím. Materiály, které 
budou použity zhotovitelem stavby, musí mít doloženy doklady o tom, že k těmto 
výrobkům bylo vydáno prohlášení o shodě výrobcem nebo dovozcem ve smyslu 
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V následujícím textu jsou stručně popsány zásadní činnosti charakterizující danou etapu 
či pod-etapu. Následující text koresponduje se schématy vedení dopravy, které jsou 
uvedeny ve výkresové příloze B.2.1 – B.2.13  
2 Stručný popis jednotlivých etap 
2.1 Etapa 0 – Přípravné práce 
Doba trvání – 30 dnů (1.3.2017 – 30.3.2017) 
V průběhu nulté etapy budou provedeny přípravné práce za částečného omezení 
dopravního provozu. Budou zavedeny dočasná, mobilní dopravně inženýrská opatření 
(DIO). Pro koordinaci dopravy budou použity mobilní světelné vozíky, směrové 
a vodící desky. 
V rámci etapy proběhne rekonstrukce a rozšíření dočasných přejezdů SDP a to na 
konci sousedních úseků. Na konci úseku 20 v km 153,490 – 153,610, druhý provizorní 
přejezd bude vybudován na začátku úseku 22 v km 162,910 – 163,030. Ty budou 
v průběhu následujících etap sloužit pro převádění dopravních proudů mezi jízními 
pásy. Rekonstrukce a rozšíření přejezdů zahrnuje vyfrézování stávajících živičných 
vrstev. Vyfrézovaný materiál bude zhotovitelem odkoupen a bude později zpětně využit 
pro zhotovení nezpevněných krajnic. Následně bude odkopána zemina z provizorního 
přejezdu SDP na úroveň zemní pláně. Následně budou provedeny statické zatěžovací 
zkoušky. V případě nevyhovujících zkoušek bude přistoupeno k sanaci pláně 
materiálem ŠD 0/63 v tloušťce 30 – 50 cm. Při výkopových pracích musí být 
postupováno opatrně z důvodu provádění prací v blízkosti kabelových vedení uložených 
v SDP. Před zahájením prací je nezbytně nutné vykopat ručně sondy pro stanovení 
přesné polohy kabelových vedení. Stávající kabelová vedení budou rozšířena o 2 x 
rezervní HDPE 50 žluté barvy  a následně uložena do kabelových chrániček. Nakonec 
bude zřízena obetonávka chrániček z betonu C 15/20. Pro přejezd SDP budou použity 
tyto konstrukční vrstvy vozovky: 
 
ACO 11 + 40 mm 
ACL 16 + 60 mm 
ACP 16 + 50 mm 
MZK 0/32 GA 170 mm 
ŠD 0/32 GE 250 mm 
 
Bude také provedena provizorní úprava stávajících drenážních šachet v krajnici 
PJP. To musí být provedeno z důvodu hrozícího nebezpečí vyskakování poklopů vlivem 
dopravy, která bude vedena v následujících etapách v krajnici PJP. 
2.2 Etapa 1 – Opravy před započetím stavby a snesení nadjezdů 
Během první etapy, budou výraznější dopravní omezení. Práce jsou rozděleny do tří 
pod-etap, které vyznačují změny ve vedení dopravy. 
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2.1.1 Etapa 1a – Přípravné práce pro snesení nadjezdů 
Doba trvání – 1 den ( 31.3.2017, 7:00 – 1.4.2017, 21:00)  
Provoz bude veden v levém jízdním pásu v režimu 2+1. Na pravém jízdním pásu 
budou provedeny přípravné práce pro snesení nadjezdů – dovoz a rozprostření 
pískového lože, příprava materiálu pro lože v levém jízdním pásu (LJP). Dále budou 
probíhat provizorní opravy vozovky v LJP – to zahrnuje frézování stávajících CB 
segmentů – snížení nerovností mezi jednotlivými betonovými deskami, desky, které 
budou ve vysokém stupni degradace budou vybourány a nahrazeny živičnými vrstvami. 
2.1.2 Etapa 1b – Snesení nadjezdů – Noční práce 
Doba trvání – 1 den (1.4.2017, 19:00 – 2.4.2017 – 9:00) 
Ve večerních hodinách dojde k úplnému uzavření provozu na dálnici po dobu 14h 
a doprava bude odkloněna na zvolené objízdné trasy. Uzavření dálnice bude mezi 
EXITem 153 Lhotka a EXITem 162 Velká Bíteš. Doprava bude pro oba směry vedena 
po silnici II/390 směr Osová Bítýška, která se napojuje na silnici II/602 směr Velká 
Bíteš. Ve Velké Bíteši bude trasa napojena na silnici I/37 směr Náměšť nad Oslavou. Za 
Velkou Bíteší se napojí na D1 u EXITu 162 Velká Bíteš. 
Pro demolici budou použita těžká pásová otočná demoliční rypadla o hmotnosti 
50 – 60 t. Nejprve budou použity hydraulické nůžky, kterými budou odebírány mostní 
římsy a následně demolována mostovka. Až poté budou nůžkami přestřihnuty hlavní 
nosné výztuže. Toto umožní předtřídění ocelových výztužných prvků od betonových 
částí a tím lepší využití vzniklého odpadního materiálu. 
V nočních hodinách bude probíhat nejen demolice nadjezdů, ale využije se absence 
dopravy v místě stavby a budou navezena a namontována dočasná betonová svodidla 
Delta-Bloc do PJP. Během této pod-etapy musí být odklizena veškerá suť z PJP a musí 
být bezpodmínečně dodržen harmonogram z důvodu nutnosti zprovoznění dálnice. 
2.1.3 Etapa 1c – Dokončovací práce po demolici nadjezdů 
Doba trvání – 1 den (2.4.2017, 9:00 – 2.4.2017, 9:00)  
Na konci první etapy je již v provozu PJP, doprava je již vedena odděleně díky 
betonovým svodidlům Delta- Bloc. Během 12h musí být dokončen odvoz suti z LJP 
a provedení čištění rychlého jízdního pruhu, na který je ve večerních hodinách vpuštěna 
doprava. 
2.3 Etapa 2 – Provizorní rozšíření a výstavba kanalizace 
2.3.1 Etapa 2a – Provizorní rozšíření LJP 
Doba trvání – 49 dnů (3.4.2017 – 21.5.2017)  
Etapa 2a řeší rozšíření koruny LJP na šířku 11,5 m z důvodu umožnění vedení 
provozu v režimu 2+2 v následujících etapách. V této etapě bude veden provoz v režimu 
2+1+1, přičemž pracovníci a mechanizace bude oddělena od dopravy směrovacími 
značkami. Detailní zobrazení způsobu vedení dopravy je uvedeno v příloze B.2.6 
Schéma dopravních opatření – etapa 2a. Bude provedeno definitivní rozšíření zemního 
tělesa, vybudování definitivního podpovrchového odvodnění a bude provedena větší 
část souvisejících zemních prací. Na rozšířenou krajnici budou položeny provizorní 
živičné vrstvy vozovky. Podrobný výpis prací nalezneme v příloze B.4.1 – Časový 
harmonogram výstavby – etapový. 
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2.3.2 Etapa 2b – Převedení dopravních proudů 
Doba trvání – 2 dny (22.5.2017 – 23.5.2017) 
Pod-etapa 2b je krátkodobá etapa, jejíž trvání se uvažuje v délce 12h. V tuto dobu 
bude doprava vedena v režimu 2+1+1 a dojde k montáži svodidel delta-bloc do LJP, 
čímž se vytvoří bezpečná ochrana pracovníků a jejich oddělení od veřejné dopravy pro 
následující práce. 
Pro montáž delta-bloc budou použity otočná kolová rypadla o hmotnosti 18 t. 
K uchycení prvků bude použito speciálního montážního zařízení – tzv. kleště. Dílce 
budou přiváženy na stavbu pomocí tahačů s návěsy bez bočnic. Způsob uložení na tahač 
není důležitý – svodidla delta-bloc jsou symetrická a lze je tedy osadit bez nutnosti 
otáčení a směrování. 
2.3.3 Etapa 2c – Výstavba kanalizace ve středním dělícím pásu 
Doba trvání – 58 dnů (24.5.2017 – 20.7.2017) 
Tato fáze výstavby se zabývá pracemi probíhajícími v SDP - vybudováním nové 
kanalizace, kabelových sítí, podélných drenáží a založení středových pilířů nadjezdů. 
Dopravní proudy jsou vedeny ve 2 krajních pruzích a stavba má k dispozici levé jízdní 
pruhy v obou směrech komunikace. Pracovníci jsou odděleni od dopravy betonovými 
svodidly typu Delta-bloc. 
Při výstavbě kanalizace nebudou osazovány kanalizační konusy a uliční vpusti 
budou výškově dokončeny tak, aby se jejich horní hrana nacházela 700 mm pod úrovní 
budoucí nivelety vozovky. Toto bude provedeno z důvodu nutnosti pojezdu finišeru pro 
zhotovení CBK. Kanalizační prvky budou zakryty geotextilií a provizorní deskou 
z dřevotřísky. Ty budou následně zasypány zeminou se zhutněním. V etapě 3, po 
dokončení vrstvy CBK budou šachty a UV geodeticky vytyčeny a odkopány. 
2.4 Etapa 3 – Kompletní modernizace PJP 
Doba trvání – 128 dnů (21.7.2017 – 25.11.2017) 
Provoz během etapy 3 je veden v LJP v režimu 2+2. Stavba se nachází v PJP 
a dojde k vybourání stávajících vozovkových vrstev, provedení definitivního rozšíření 
zemního tělesa, kompletní vybudování nového odvodnění, montáž oplocení, provedení 
nových vozovkových vrstev a zbourání a následná výstavba nových dálničních mostů, 
osazení nosníků u nadjezdů  a dokončovací práce. Popisem jednotlivých prací se 
detailněji zabývá kap. A.3. Podrobný časový plán výstavby pro úsek km 153,720 – km 
155,672. 
2.4.1 Etapa 3a – Úprava provizorních svodidel 
Doba trvání – 2 dnů (26.11. 2017 – 27.11.2017) 
Během této podetapy dojde k úpravě provizorních betonových svodidel delta-bloc, 
respektive jejich přesun z LJP do PJP. 
2.5 Zimní technologická přestávka 
Doba trvání – 93 dní (28.11.2017 – 28.2.2018) 
V období zimní údržby nemohou být prováděny žádné práce na komunikacích, 
zejména z bezpečnostních důvodů. Sníh dopadající na komunikaci musí být ihned 
uklizen – provádí se vyhrnováním sněhu na krajnici vozovky. 
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2.6 Etapa 4 – Kompletní modernizace LJP 
Doba trvání – 116 dnů (1.3.2018 – 24.6.2018) 
Provoz během etapy 3 je veden v PJP v režimu 2+2. Stavba se nachází v LJP 
a dojde k odfrézování provizorní rozšířené krajnice,  vybourání stávajících 
vozovkových vrstev, kompletní vybudování nového povrchového odvodnění, montáž 
oplocení, provedení nových vozovkových vrstev, zbourání, následná výstavba nových 
dálničních mostů a dokončovací práce. 
2.7 Etapa 5 – Dokončovací práce 
Doba trvání – 29 dnů (25.6.2018 – 23.7.2018 
Dopravní proudy jsou vedeny ve 2 krajních pruzích a stavba má k dispozici levé 
jízdní pruhy v obou směrech komunikace. V PJP jsou pracovníci chráněni betonovými 
svodidly Delta-bloc. V LJP jsou od dopravy odděleni směrovacími značkami. V této 
etapě, dochází k vybudování trvalých přejezdů SDP, terénním úpravám SDP a osazení 
nových svodidel.  
3 Návrh použitých strojů a časový plán 
Podrobný časový plán s návrhem mechanismů pro jednotlivé činnosti je zpracovaný 
formou Ganttova diagramu. Tento harmonogram nalezneme v příloze B.4. tohoto textu 
a obsahuje výpis všech strojů, které budou při stavbě používány. Pro jednotlivé činnosti 
je uveden odhadovaný počet strojů, které budou pro danou činnost potřebné k tomu, aby 
byly práce provedeny dle časového plánu. 
 
Složení čet má nejčastěji tuto podobu: 
 1 x stroj (zpravidla rypadlo) 
 2 – 4 x nákladní automobil 
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Následující kapitola podrobně popisuje postupy prací, které jsou uvedené v příloze 
B.4.2. Podrobný časový plán výstavby. Harmonogram je zaměřený na první ze šesti 
úseků, do kterých byla stavba rozčleněna z důvodu velkého rozsahu prací i samotné 
rozlohy stavby, která se rozkládá na délce přes 9 km. Řešený úsek se nachází na 
počátku stavby, tedy první úsek po směru staničení, v km 153,720 – km 155,672. 
Jedná se o liniovou stavbu a zpracovaný harmonogram je tedy možné použít, 
s konkretizujícími  úpravami pro kteroukoliv část stavby.  
Vzhledem k náročnosti stavby bylo pro potřeby diplomové práce zvoleno řešení 
pouze jedné z etap. Byla vybrána 3. etapa, protože je ze všech prováděných etap 
nejnáročnější. Tato fáze výstavby je nejkomplexnější z hlediska rozsahu vykonávaných 
prací. Klade největší důraz na plánování, řízení a koordinaci prací. K úspěšnému řízení 
dálniční stavby je nutné precizní dodržování stanovených harmonogramů. 
Níže uvedené postupy prací slouží k vytvoření představy o pracích vykonávaných 
v 3. etapě, ale pro potřeby stavby je nutné vytvářet pro dílčí činnosti technologické 
předpisy a kontrolní a zkušební plány. 
2 Postupy prací v 3. etapě – rozšíření PJP 
2.1 Montáž oplocení 
 Výkop rýhy – po geodetickém vytýčení proběhne naznačení trasy oplocení 
vápnem nebo značkovacím sprejem. Pro výkop bude použito malé pásové rypadlo 
o hmotnosti 2 – 4 t. Rýha bude kopána lžící o šířce 50 cm. Hloubení jam pro 
základové patky bude provedeno vrtací soupravou osazenou na malém pásovém 
rypadle; 
 Betonáž sloupků – beton bude na stavbu dopraven autodomíchávačem, , který 
bude popojíždět a pracovníci budou odlévat beton do jednotlivých připravených 
základových jam. Vzhledem k požadavku pojezdu autodomíchávače kolem trasy 
budoucího oplocení se doporučuje objednat autodomíchávač na podvozku Tatra 
T815. Do čerstvého betonu budou vpichovány sloupky, směrově vedené 
provázkem. Srovnání výškové úrovně sloupků oplocení bude provedeno 
zařezáním horních konců sloupků úhlovou bruskou; 
 Montáž pletiva – na sloupky bude natažen napínací drat, který bude nosným 
prvkem pletiva s oky 150 x 150 mm, ve spodní části bude osazeno pletivo s oky 50 
x 50 mm do výšky 0,5 m; 
 Obsyp – do vykopané rýhy bude položena folie proti prorůstání plevele a na folii 
bude nasypána ŠD 16/32 z obou stran pletiva, tak aby byla zakryta minimálně 




2.2 Odstranění stávajících konstrukcí 
 Svodidla – stávající svodidla budou demontována za pomocí otočného kolového 
rypadla o hmotnosti 13 – 18 t osazeného hydraulickými nůžkami. Ty zajistí 
rozpojení pásnic svodidel, poté bude na rypadlo s hákem osazen speciální 
mechanické kleště pro vytahování sloupků svodidel. Materiál bude poté svážen 
nákladním automobilem s HNJ na zařízení staveniště, odkud budou později 
tahačem s návěsem odvezena do sběrny druhotných surovin; 
 Frézování krajnice – stávající živičná krajnice bude frézována za pomoci silniční 
frézy o šířce 2 m. První pojezd bude veden na rozhraní CBK a AHV, z důvodu 
uvolnění spáry a snazší defragmentaci CBK. Větší část živičného recyklátu bude 
od frézy odváženo tahači s návěsy do obalovny Boskovice, menší část bude 
odvážena na mezideponii na ZS z důvodu zamezení prostojů silniční frézy; 
 Defragmentace CBK a odvoz ker – demolice CBK bude probíhat za pomocí 
speciální gilotiny, která rozdrtí povrch CBK na fragmenty o velikosti 50 x 50 mm. 
Ty jsou poté nabírány otočným pásovým rypadlem o hmotnosti 30 – 40 t 
a odváženy nákladními automobily na mezideponii na odpočívce Jáchymov, kde 
budou později předrceny a přetříděny, část betonového recyklátu bude provedena 
na frakci 0/63 a bude použita jako material pro sanaci zemní pláně dle ČSN 73 
6133, druhá část bude podrcena a přetříděna na frakce 0/8 a 16/32 a bude použita 
na výrobu SC C8/10 – viz. kap. A.8 Technologický předpis pro stmelenou 
konstrukční vrstvu SC; 
 Stávající příkopové žlaby – budou odkopány otočnými kolovými rypadly 
o hmmotnosti 13 – 18 t a budou odváženy na ZS, kde budou později předrceny 
a použity jako zásypový material; 
 svislé dopravní značení a billboardy – budou vytipovány a demontovány dopravní 
značky a billboardy, které budou zasahovat do ochranného průjezdního profilu 
dálnice. Budou později nahrazeny novými dle RDS; 
 SOS hlásky – veškeré části a zařízení SOS hlásek budou demontovány a odvezeny 
do skladu SSÚD Domašov; 
 Frézování stávajícího SC v krajnici – v krajnici bude probíhat odkop na zemní 
pláň, pro urychlení prací a dosažení kvalitní, pevné a rovné hrany bude použito 
silniční frézy o šířce 1 m, která provede pojezd dle geodetického vytýčení, na 
plnou hloubku – cca 30 cm. 
2.3 Zemní práce – odkopy 
 Skrývka ornice – bude provedena pomocí otočných kolových rypadel o hmotnosti 
13 – 18 t osazených naklápěcí svahovací lopatou, ornice bude odvážena na 
mezideponii na ZS pomocí nákladních automobilů; 
 Odkop na pláň – budou provedeny na úroveň nově projektované zemní pláně, 
následně budou provedeny zkoušky únosnosti zemní pláně – statické zatěžovací 





 Vybourání – stávající trativody budou vykopány pomocí otočných rypadel 
o hmotnosti 13 – 18 t. budou používat lopaty o šířce 60 cm. Vykopaný materiál 
bude odvážen na trvalou skládku; 
 Zásyp – bude se provádět stejnými mechanismy jako předchozí bod a materiál 
bude sypán po vrstvách maximálně 20 cm a hutněn vibračními deskami nebo 
dálkově ovládaným válcem. Bude použit betonový recyklát fr. 0/63; 
 Montáž šachet – bude proveden výkop otočným kolovým rypadlem nebo rypadlo 
– nakladačem. poté budou provedeny podkladní betony. Následně bude provedeno 
osazení šachetního dna a proveden hutněný obsyp betonovým recyklátem fr. 0/63; 
 Výkop rýhy – rýha bude kopána přímo mezi dvěma šachtami a budou provedeny 
šachetní vývrty otvorů pro zaústění drenáží do šachty. Rýha bude provedena 
otočným pásovým rypadlem o hmotnosti 6 – 8 t se šířkou lžíce 0,5 m; 
 Pokládka geotextilie, podkladní betony – do vykopané a zhutněné rýhy bude 
položena geotextilie š. 3 m, nan í bude prováděna pokládka podkladních betonů. 
Ty budou výškově urovnávány pomocí ručního nářadí (hrábě, hladítka) a výška 
bude hlídána pomocí potrubního laseru, hotový beton bude poté zakryt přesahy 
geotextilie a ošetřován. Beton bude na stavbu dovážen nákladními automobily 
a do výkopu podáván otočným rypadlem; 
 Pokládka potrubí, obsyp – následně je provedena pokládka potrubí a obsyp ŠD 
8/16 do výšky minimálně 20 cm nad horní hranu potrubí, zbytek výšky výkopu 
bude dosypán ŠD fr. 16/32. 
2.5 Příčné překopy trativodů 
Jsou prováděny mezi drenážními šachtami a kanalizačnimi šachtami kolmo nebo šikmo 
vůči trase dálnice. Provede se výkop rýhy pásovým rypadlem, pro zajištění dopravy 
musí být zajištěna průjezdnost pomocí pojezdových plechů, nebo musí být překop 
prováděn na dvou fázově. Podsyp a obsyp je proveden z ŠD fr. 0/8, zásyp je prováděn 
ŠD fr. 0/32 
2.6 Násypy 
Odkop – v násypech, zejména těch vysokých je nutné provést zazubení svahů, 
nasypávání poté probíhá od spodních stupňů směrem nahoru, za použití výztužných 
geomříží. hutnění bude prováděno tandemovým válcem o hmotnosti 3,5 t, jakmile to 
bezpečnostní podmínky umožní, bude používáno zemního válce o hmotnosti 9 t. 
2.7 Úprava pláně 
Úprava pláně se provádí pomocí otočných rypadel s otočnými a naklápěcími lopatami. 
Jako dodatečný, nebo sanační materiál se použije betonový recyklát. Hutnění bude 
prováděno zemními vibračními válci. Povrch pláně musí být rovný, celistvý 
a v požadovaném sklonu. Jakost provedení pláně bude kontrolována měřením 
a provedením zkoušek SZZ. 
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2.8 Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti 
Konstrukční vrstvy ŠD budou urovnávány do požadovaného sklonu pomocí otočných 
rypadel. Efektivita využití grejdru je vzhledem k šířce prováděné vrstvy a malému 
manipulačnímu prostoru diskutabilní. Hutnění bude prováděno pomocí zemních 
vibračních válců, tandemových válců a v ideálním případě i pneumatikových válců. Při 
provádění je důležité pozorovat a upravovat vlhkost kameniva, která je nejdůležitějším 
faktorem z hlediska kvality hutnění. 
2.9 Plná výměna konstrukčních vrstev 
Odfrézování stávající stabilizace bude provedeno silniční frézou o šířce 2 m na hloubku 
maximálního dosahu frézy. Stávající štěrkopísek bude odtěžen otočnými rypadly 
a odvezen nákladními automobily na mezideponii (odpočívka Jáchymov nebo ZS – dle 
kapacity skládek) – později může byt využit jako zásypový materiál do SDP či krajnice. 
Následně bude navážena ŠD fr. 0/32, která bude urovnávána grejdrem s 3D nivelací. 
Hutnění se bude provádět zemními válci, tandemovými válci a pneumatikovými válci. 
Jakost konstrukčních vrstev bude kontrolována meřením a SZZ. 
2.10 Konstrukční vrstvy vozovky 
Stmelené konstrukční vrstvy vozovky a cementobetonový kryt bude prováděn dle 
příslušných TePř a KZP, které jsou součástí tohoto textu: 
 
 RSC C3/4 – kap. A. 7; 
 SC C8/10 – kap. A. 8; 
 CBK – kap. A. 9. 
2.11 Kompletace odvodnění 
 Trativodní a kanalizační šachty – provedení odkopu rypadlo nakladačem – 
nalezení provizorně zasypaných šachet, vyčištění. Kompletace spočívá v osazení 
kónusů, poklopů osazených do projektované výšky a provedení vnitřního 
zapravení maltou; 
 Uliční vpusti – nalezení a odkop – viz. předchozí bod. Kompletace – vyskládání 
příslušných dílců, obsyp a hutnění. U mříží typu curb king, který bude prováděn 
monoliticky je nutné zajistit mříže proti možnému posunutí vlivem pojezdu 
finišeru; 
 Příprava pro příkopy – pro příkopy je nutné provést odkop, poté podsyp 
nenamrzavým materiálem a kontrolu výškového provedení. Zemní práce jsou 
prováděny převážně otočným kolovým rypadlem 13 – 18 t; 
 Pokládka příkopů – provádí se buď monoliticky, k tomu určeným finišerem 
a betonem z autodomíchávače. Takový žlab musí být do 2 dnů prořezán a tím jsou 
vytvořeny dilatační spáry, které se následně utěsní. Druhá možnost je pokládka 
příkopových prefabrikovaných tvárnic do zavlhlého betonu. 
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2.12 Štěrbinové žlaby 
Vzhledem ke kónickému tvaru štěrbinového žlabu, je nutné provedení šikmého řezu 
v těsné blízkosti spoje CBK a SC. Poté je odtěžena zemina na úroveň -65 cm od hrany 
CBK na šířku 60 cm pomocí otočného pásového rypadla o hmotnosti 6 – 8 t., do 
zhutněné rýhy je proveden podkladní beton z autodomíchávače a na připravené komíny 
štěrbinových vpustí osadíme inverzní kónus. Štěrbinové trouby jsou pokládány do 
zavlhlého betonu pomocí nakladače s vidlemi a závěsnými řetězi. Poté je provedeno 
zapatkování trouby, vyplnění spáry mezi CBK a troubou polystyrenem a následné zalití 
horkou asfaltovou zálivkou. 
2.13 SOS hlásky 
Úprava prostoru hlásek začíná srovnáním a zhutněním zemní krajnice. Následně je 
provedena pokládka obrubníků do zavlhlého betonu. Násyp ŠD 0/32 mezi obrubníky, 
srovnání, zhutnění vibrační deskou. Poté je provedena pokládka zámkové dlažby do 
zavlhlého betonu. Hotovou dlažbu je nutné vyspárovat  sklářským pískem. Pro tyto 
účely bude jako mechanizace použit rypadlo nakladač. 
2.14 Provedení krajnic a SDP 
Násyp zemní krajnice, zásyp SDP a provedení krajnice z živičného recyklátu je 
prováděno finišerem uzpůsobeným pro pokládku krajnic. V případě zemní krajnice se 
šířka pokládáné vrstvy pohybuje v rozmezí 1,0 – 1,8 m (bez svodidel – svodidla). 
Provizorní zásyp SDP je prováděn na šířku 1,6 m. Živičná krajnice je prováděna na 
šířku 1,5 m v místě osazení svodidel a šířku 0,75 m v místech osazení směrových 
sloupků. Živičná definitivní krajnice musí splňovat určité parametry – rovinatost, sklon 
8% směrem ven z komunikace, výšková úroveň 1 – 3 cm pod hranou CBK. 
2.15 Úpravy svahů 
Sklon svahů musí být upraven do požadovaných sklonů. Především v místech 
příkopových žlabů je potřeba dosypat materiál a srovnat svahy. Po výše zmíněném 
předrovnání je na svahy rozprostřena ornice v tloušťce 15 cm. Tyto práce jsou 
prováděny pomocí otočných kolových rypadel o hmotnosti 13 – 18 t. Ornice musí být 
rozprostřena rovnoměrně a napojení na stávající  svahy musí být plynulé. Povrch ornice 
by měl být uhlazený pomocí svahovací lopaty rypadla. 
2.16 Montáž bezpečnostních zařízení 
 Ocelová svodidla – v místech připravených krajnic v šířce 1,5 m jsou zaráženy 
sloupky pomocí beranidla, na sloupky je poté ručně připevněna pásnice pomocí 
šroubů, jednotlivé pásnice jsou spojovány čtveřicí šroubů s hřibovitou hlavou 
a matic. Svodidla jsou rozvážena pomocí nákladnío automobile s HNJ; 
 Betonová svodidla – jsou dovezena tahačem s návěsem, skládání probíhá pomocí 
otočného kolového rypadla u hmotnosti 18 – 20 t. Svodidlo je zavěšeno pomocí  
montážních úchytů našroubovaných v montážních závitech a k rypadlu je 
připevněno pomocí ocelových řetězů. Tuto práci musí vykonávat dobře proškolená 
obsluha s vazačským průkazem; 
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 Směrové sloupky a nástavce na svodidla – směrové sloupky budou na dálnici 
osazeny každých 50 m. Jsou zaráženy do nezpevněné krajnice pomocí, k tomu 
určeného beranidla, nástavce na svodidla jsou upevňována na svodidla pomocí 
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Následující kapitola se zabývá podrobným popisem způsobu dodání materiálu na 
stavbu. Tento text doplňuje přílohu B.4.4. Časový rozvrh zásobování materiálem – úsek 
km 153,720 – 155,672 pro 3. etapu. Ve výše zmíněné příloze nalezneme podrobný 
časový plán, dle kterého lze rychle a snadno zjistit kdy musí být na stavbě konkrétní 
materiál v požadovaném množství.  
Tato příloha usnadní a zlepší efektivitu práce stavbyvedoucích a úsekových mistrů 
a zamezí opomenutí objednání některého z materiálů. 
2 Konkretizace způsobu dodávek materiálu 
2.1 Montáž oplocení 
 Ocelové sloupky, pletivo, drobný spojovací materiál – tyto výrobky budou 
dováženy tahači s návěsem přímo od výrobce. Skladovány budou na ZS, odkud 
budou dle potřeby rozváženy na stavbu malými dodávkovými vozy, nebo lehkými 
nákladními vozy; 
 Beton pro patky oplocení – bude použit beton C 30/37 XF3, na stavbu bude 
dopravován autodomíchávačem, doporučuje se autodomíchávač na podvozku 
Tatra T815 s ohledem na požadavky na jízdu v terénu; 
 ŠD 16/32 – štěrkodrť fr. 16/32 bude dovážena tahači se sklopným návěsem na ZS, 
kde bude překládán na nákladní vozy, které budou ŠD navážet na místo určení. 
2.2 Trativody 
 Zásypový materiál – k zásypu rýhy po stávajícím trativodu bude z ½ výšky 
použita stávající zemina z okolí výkopu, rozšířená rýha se zhutněnou stávající 
zeminou umožní provedení sanaci pláně betonovým recyklátem fr. 0/63; 
 Prebrikáty pro trativody – budou používány šachtová dna, skruže výšky 50 cm, 
skruže výšky 25 cm – vše DN 800. Prefabrikované výústní objekty. Výrobky 
budou dováženy na ZS a budou skladovány na skládce S1 nebo S2, odtud budou 
dle potřeby rozváženy na stavbu; 
 Geotextilie – bude dodávána v rolích 3 x 100 m. Požadavek na šířku role 3 m je 
z důvodu možnosti provedení trativodu z jedné role a snadného “uzavření” – tzn. 
překrytí, trativodu po provedení zásypu; 
 Potrubí – drenážní roury DN 150 se dodávají v délkách 6 m. Jsou osazeny 
spojkami a dodávány jsou na paletách, přičemž každá paleta obsahuje 54 ks 
trubek. Skladovány budou na ZS – na skládce S1, S2 u prefabrikátů, odtud budou 
dle potřeby naváženy nákladními vozy na stavbu. Potrubí musí být zakryto 
a chráněno proti účinkům slunečního záření; 
 ŠD jako zásypový materiál – štěrkodrť fr. 8/16 a 16/32 bude dovážen na stavbu 
tahači s návěsy, bude deponován na skládce S3 – sypké materiály, musí být 
skladovány odděleně, aby nemohlo dojít k promísení frakcí a jednotlivé hromady 
budou označeny cedulkou s popisem daného materiálu. 
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2.3 Překopy trativodů 
 ŠD –  štěrkodrť fr. 0/8 a 0/32 bude dovážena na stavbu tahači s návěsy, bude 
deponována na skládce S3 – sypké materiály, musí být skladovány odděleně, aby 
nemohlo dojít k promísení frakcí a jednotlivé hromady budou označeny cedulkou 
s popisem daného materiálu; 
 Potrubí – silnostěnné hladké potrubí vnitřního průměru DN 150 a únosnosti SN16, 
bude skladováno na ZS, na skládce S1, S2. Potrubí musí být zakryto a chráněno 
proti účinkům slunečního záření. 
2.4 Provádění vrstev ze štěrkodrti 
Štěrkodrť frakce 0/32 bude dovážena na stavbu tahači se sklopnými návěsy a bude 
deponována přímo na stavbě a bude ihned odebírána a zpracována. ŠD lze deponovat na 
několika místech, odkud bude překládána na nákladní vozy a dopravována 
k jednotlivým otočným rypadlům. Bude snaha, v maximální míře sklápět a rozhrnovat 
materiál přímo na místě určení. Toto bude bez výjimky prováděno v případě provádění 
vrstev u plné výměny konstrukčních vrstev, kdy bude k rozhrnování používán grejdr. 
Níže uvádím výpis možných míst pro vytvoření větší deponie ŠD: 
 Prostor MÚK Lhotka – tzv. oko; 
 V ose pravého jízdního pásu – přímo trasa stavby, tak aby skládka nebránila 
a neomezovala staveništní dopravu; 
 Prostor odpočívky Jáchymov. 
2.5 Konstrukční vrstvy vozovky 
Stmelené konstrukční vrstvy vozovky a cementobetonový kryt bude prováděn dle 
příslušných TePř a KZP, které jsou součástí tohoto textu: 
 
 RSC C3/4 – kap. A. 7; 
 SC C8/10 – kap. A. 8; 
 CBK – kap. A. 9. 
2.6 Kompletace odvodnění 
 Betonové prefabrikáty – zahrnují poklopy pro drenážní šachty, skruže pro uliční 
vpusti typ TBV-Q450, tvárnice pro příkopy TBM 11-56, mříže pro UV typu curb 
king. Tyto výrobky budou dováženy ve velkých množstvích pro potřeby celé 
stavby a budou skladovány na ZS na skládkách S1 a S2; 
 Maltové směsi pro sanaci betonových konstrukcí – Ergelit SBM a Ergelit KT 10. 
2.7 Štěrbinové žlaby 
 Prefabrikáty – železobetonové trouby a kónusy budou naváženy v předstihu 
přibližně 3-4 dny před pokládkou. Návoz bude přímo na stavbu a materiál bude 
skladován na povrchu již vybudovaného CBK vozovky. S prefabrikáty se musí 
manipulovat obezřetně, tak aby nedošlo k poškození trouby či CBK. Pod trouby 
budou použity prokladové trámky průřezu min. 10 x 10 cm. Kónusy pro 
štěrbinové vpusti budou dováženy a skladovány na paletách. 
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2.8 SOS hlásky 
 Obrubníky, dlažba – bude naváženo v dávkách v rámci celé stavby. Materiál bude 
skladován na skládce S1 a S2, na paletách a bude odebírán dle potřeby; 
 ŠD 0/32 – budou využity přebytky z provádění konstrukčních vrstev; 
 Sklářský písek – bude dodáván v pytlech po 25 kg. 
2.9 Bezpečnostní prvky 
 Ocelová svodidla – sloupky, svodnice a spojovací materiál bude dovážen na ZS 
a skladován na skládce S5 pro ocelové výrobky. Návoz bude velkokapacitně 
tahači s návěsy. Ze ZS na stavbu bude dopravován nákladním autem s HNJ; 
 Betonová svodidla – prefabrikáty budou dovezeny tahači s návěsy přímo na stavbu 
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1 Identifikační údaje 
1.1 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:  D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka –  
EXIT 162 Velká Bíteš 
Místo stavby: Dálnice D1 ve staničení km 153,720 – km 162,750 
Katastrální území: Lhotka, Tasov, Holubí Zhoř, Ruda, Bezděkov,  
Nové sady, Velká Bíteš 
Kraj: kraj Vysočina 
Druh stavby: liniová, modernizace 
Objednatel: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
Projektant: DOPRAVOPROJEKT, .a.s, Kominárska 2,4,  
832 03 Bratislava, zpracovatelský útvar:  
divizia Bratislava I 
Technický dozor investora: Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13,  
602 00 Brno, Česká republika 
Zhotovitel: Sdružení D1  Lhotka - Velká Bíteš 
 OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno,   
Veveří - lídr sdružení 
 Alpine BAU CZ, a.s., Valašské Meziříčí - Krásno  
nad Bečvou, Jiráskova 613/13, 757 01 –   
  člen sdružení 
Vedoucí projektu: Ing. Petr Skalík - AlpineBau CZ, a.s. 
 Bc. Miroslav Mudrák - OHL ŽS, a.s. 
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Kamil Jurík 
Stavbyvedoucí: Jiří Petrla 
Laboratoř: Qualiform, a.s. 
1.2 Základní koncepce zařízení staveniště 
Zařízení staveniště se nachází přibližně 3 km severně od řešeného úseku dálnice. Bude 
zřízeno v areálu zemědělského družstva, poblíž obce Ruda, které spravuje firma 
STAGRO spol. s r.o. Jedná se o oplocený areál s velkým množstvím ploch, které budou 
využity pro potřeby stavby. Vjezdy na zařízení staveniště, budou využity stávající 
vjezdy do areálu s ocelovými bránami. Severní brána má rozměry 8000 x 2000 mm 
a výjezd je napojen na silnici II/390, východní brána má rozměry 6000 x 2000 mm a je 
výjezd se napojuje na silnici II/602. Výjezdy jsou ve výkrese B.5.1 – Situace ZS, 
posouzeny na rozhledové poměry dle ČSN 73 6102 – projektování křižovatek na 
pozemních komunikacích. Toto posouzení je provedeno pro vozidla nejdelší soupravy – 
tzn. jako nejnepříznivější varianta. Rozhledový poměr není splněn pouze u severní 
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brány u vozidel přijíždějících zprava, v tomto místě se však nachází křižovatka 
a přijíždějící vozidla, tedy v tomto úseku teprve akcelerují. Z výše uvedeného plyne, že 
rozhledové poměry jsou dobré a napojení zařízení staveniště, lze bez výjimek považovat 
za bezpečné.  
Zázemí bude vybudováno rekonstrukcí jednoho ze stávajících zemědělských 
objektů. Bude zde zřízeno zázemí pro stavbyvedoucí, mistry i dělníky. 
V areálu jsou dostatečně rozsáhlé plochy pro zřízení skládek pro betonové 
prefabrikáty, ocelové prvky, mezideponie sypkých materiálů, místo pro ocelové 
skladové kontejnery. Je zde uvažováno s parkovišti pro osobní i nákladní vozidla 
a plochy pro odstavení strojů. Plochy budou provedeny také jako zpevněné štěrkové 
plochy, jako materiál bude použit betonový recyklát fr. 0/63.  
Vrátnice budou 2 a budou situovány u vjezdů do zařízení staveniště. U severní 
brány bude umístěna buňka, ke které bude přiveden elektrický proud od nejbližší 
budovy. Severní vrátnice bude v provozu nepřetržitě 24h denně a tento vjezd bude 
využíván jako hlavní. Veškeré tahače s návěsy a nákladní automobily s vice než 
4 nápravami, budou využívat pro vjezd i výjezd ze zařízení staveniště pouze severní 
vjezd. Východní vjezd do stavby bude provozován v době od 6:00 – 19:00, pro prostory 
vrátnice bude využita stávající budova u vjezdu. Maximální velikost vozidla pro 
východní bránu je nákladní vozidlo se 3 nápravami. 
Tab. 1 Čísla parcel pro zařízení staveniště 
Výpis pozemků, na kterých se bude nacházet zařízení staveniště 
číslo parcely majitel parcel dle KN 
904/14 
Podstatzky-Lichtenstein Maria a Johann, Zámecké 
schody1200/4, 594 01 Velké Meziříčí 
904/1 
Podstatzky-Lichtenstein Maria a Johann, Zámecké 
schody1200/4, 594 01 Velké Meziříčí 
941/3 
Podstatzky-Lichtenstein Maria a Johann, Zámecké 
schody1200/4, 594 01 Velké Meziříčí 
941/4 
Stagro, spol. s.r.o., č.p. 42, Ruda 
 
941/2 
Česká republika – státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov 130 00 Praha 3 
1805/3 
Česká republika – státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov 130 00 Praha 3 
1803/1 
Podstatzky-Lichtenstein Maria a Johann, Zámecké 
schody1200/4, 594 01 Velké Meziříčí 
2 Objekty zařízení staveniště 
Na staveništi bude umístěn 1 obytný kontejner. Ten bude sloužit jako vrátnice 
u severního vjezdu do stavby. Jako hlavní budova ZS bude využito stávající zemědělské 
stavení, které bude upraveno pro potřeby zázemí stavby. Budou zde také sklady 
a odpadové kontejnery. Jako areálové komunikace budou využity stávající komunikace 
– ty jsou zhotoveny z ŽB panelů – jsou tedy dostatečně únosné a není tedy třeba řešit 
ochranu stávajících sítí před účinky zatížení staveništní dopravou. Plochy areálových 
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komunikací, odstavných a parkovacích ploch Veškeré rozmístění objektů zařízení 
staveniště je zřejmé z výkresu č. B.5.1. Situace zařízení staveniště 
2.1 Kanceláře, sociální zařízení 
Kanceláře stavbyvedoucích, mistrů a šatny dělníků budou umístěny v rekonstruovaném 
objektu zemědělského stavení. Objekt je rozměru 26 x 10 m a je umístěn v jižní části 
areálu. V příloze B.5.2 Schéma stavebních úprav objektu kanceláří je dispoziční schéma 
hlavního objektu zařízení staveniště. 
 V objektu se bude nacházet kancelář hlavního stavbyvedoucího o rozměrech 
4000 x 7300 mm. Kancelář bude dostatečně prostorná pro nábytek ke skladování 
administrativních dokumentů a bude se zde nacházet velký stůl pro konání výrobních 
porad. Dále se zde bude nacházet kancelář pro 2 řadové stavbyvedoucí o stejných 
rozměrech – 4000 x 7300 mm. Další místností je kancelář úsekových mistrů stavby. Na 
stavbě se budou nacházet 4 mistři. Rozměr jejich kanceláře bude 6000 x 7300 mm, což 
poskytne dostatečný prostor pro administrativní dokumenty, měříčské pomůcky mistrů, 
uskladnění cenných měřících přístrojů a osobní věci techniků. Další místností je šatna 
pro dělníky o rozměrech 6000 x 7300 mm, budou zde umístěny skříňky pro každého 
kmenového zaměstnance, velký stůl – minimálně 900 x 2000 mm. Všechny místnosti, 
včetně chodby budou vybaveny plastovými izotermickými okny bílé barvy 
s izotermickým sklem (U=1,0 W/m2K) o rozměrech 1500 x 1200 mm, z vnitřní strany 
opatřeny hliníkovou žaluzií. 
2.2 Vrátnice  
Pro vrátnici použijeme obytný kontejner OK06VR Vnější rozměry vrátnice budou 
3000x2435x2820 mm, vnitřní výška 2500 mm. Buňka bude opatřena třemi okny, 2 okna 
o rozměrech 1200x1200 mm, jednokřídlové, otevíratelné, a 1 fixní okno 1800x1200 
mm. Budou zde 3 jističe, 1 vypínač, 4 zásuvky a 1 osvětlení 1x58 W. Rozměry vnitřní 
jsou uváděny pro standartní tloušťky použité tepelné izolace stropu tl. 100 mm, stěny 
80 mm a podlahy 100 mm. Hmotnost kontejneru je cca 1800 kg. 
Nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem svařeným z profilů tl. 3 a 4 mm 
s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen 
antikorozním nátěrem. Standartní obytný kontejner není opatřen otvory pro manipulaci 
vysokozdvižným vozíkem. 
Podlahu tvoří pozinkovaný plech tl 0,55 mm, který je vsazený do ocelového rámu, 
minerální vlna tl. 100 mm uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE fólie 
(parotěsná zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100 tl. 19 mm, PVC podlahová 
krytina tl. 1,4 mm (mramorovaná). Nosnost podlahy je 2,5 kN/m2. 
Stěny tvoří trapézový pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, minerální vlna tl. 80 mm 
uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly (přerušení tepelného 
mostu ocelové konstrukce), PE fólie (parotěsná zábrana), bílá laminovaná dřevotřísková 
deska tl. 10 mm, která je vsazená do plastových profilů bílé barvy. Vnitřní příčky jsou 
z bílé laminované dřevotřískové desky tl. 10 mm, která je vsazená do plastových profilů 
bílé barvy. U podlahy a stropu jsou okapové lišty bílé barvy. 
Střechu kontejnerů tvoří nelakovaný pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, 
minerální vlna tl. 100 mm, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové 
konstrukce), PE fólie (parotěsná zábrana), podhled jako bílá laminovaná dřevotřísková 
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deska tl. 10 mm, která je vsazená do plastových profilů bílé barvy. Svody vody jsou 
řešeny PVC trubkami v rohových sloupech. Nosnost střechy je 1,5 kN/m2. 
Vnější dveře mají rozměr 810x1970 mm, jsou z pozinkovaného plechu, tepelně 
izolované, oboustranně lakované (z vnější strany v barvě kontejneru, z vnitřní v barvě 
bílé). Jsou opatřené kováním klika/klika a zámkovou vložkou FAB. Dveře je možné 
opatřit pozinkovanou mříží z vnější strany o rozměrech 900x2000 mm. Vnitřní dveře 
jsou standartní, plné, bílé o rozměrech 800x1970 mm. Také jsou opatřeny kováním 
klika/klika a vložkou. 
Okna jsou bílá, plastová s izotermickým sklem (U=1,0 W/m2K). Okna jsou 
opatřena vnitřní hliníkovou žaluzií, z venku možno opatřit pozinkovanou mříží. 
V kontejnerech se nachází elektroinstalace 3 x 400/240 V, 50 HZ, vše je navrženo 
dle ČSN 33 2000 nebo DIN. Instalace jsou tažené ve stěnách s nástěnným rozvaděčem, 
zapuštěnými vypínači (1 vypínač) a zásuvkami (3 jednoduché zásuvky). Nástěnná 
rozvodnice 8 nebo 12 modulů, proudový chránič 40/4/003, dl=30 mA. Svítidla jsou zde 
zářivková 1x36 W nebo 1x58 W s krytem např.: OMS Plast M. 
Vytápění kontejnerů probíhá pomocí závěsného stěnového elektrického 
konvektoru 750 – 2000 W s vestavěným termostatem, se samostatným jištěním 
a samostatnou zásuvkou. Větrání kontejnerů je přirozené pomocí oken. 
Kontejnery se budou pokládat na zpevněný podklad na dřevěné hranoly. Pro 
manipulaci s nimi použijeme hydraulický jeřáb.  
 
Obr. 2 OK06VR – obytný kontejner 10´ - vrátnice  
Zdroj: http://www.stgtrade.cz/index.php?page=obytne-bunky-kontejnery 
2.3 Hygienická zařízení staveniště 
V budově hlavního objektu zařízení staveniště bude umístěna umývárna o rozměru 
5000 x 7300 mm. Bude vybavena 3 záchody, 4 pisoáry, 4 umyvadly a 2 sprchami. 
Vnitřní podlaha musí vyhovovat mechanickou odolností a hygienickým 
podmínkám. Bude zde keramická dlažba o rozměrech 300 x 300 mm. Stěny budou 
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obloženy keramickým obkladem o rozměrech 200 x 200 mm do výšky 1800 mm . Okna 
jsou bílá, plastová s izotermickým sklem (U=1,0 W/m2K) o rozměrech 1200 x 400 mm, 
z vnitřní strany opatřeny hliníkovou žaluzií. 
Odvětrání bude pomocí oken a také stěnového ventilátoru. 
Přívod vody bude vyřešen ¾" plastovou trubkou, odvod vody pomocí PVC trubky 
DN 100 mm, ohřev vody bude zajištěn elektrickými boilery ARISTON 180 l. 
Baterie ve sprchových koutech budou na teplou i studenou vodu, u umyvadel 
pouze na studenou. Sprchy budou opatřeny zástěnami. V kabinách s WC budou držáky 
toaletních papírů, u umyvadel budou dávkovače mýdla, držáky papírových ručníků. 
2.4 Provozní zařízení staveniště 
Jako provozní zařízení staveniště budou sloužit inženýrské sítě, které bude staveniště 
využívat. Jedná se především o přípojku vody a elektřiny. Budou bez výjimky využity 
stávající inženýrské sítě, s výjimkou přívodu elektřiny do severní vrátnice. 
2.4.1 Vodovodní přípojka  
Voda pro stavební účely a pro sociální zařízení bude zajištěna ze stávajícího rozvodu 
firmy Stagro spol. s.r.o. Měření odběru bude zajištěno podružným vodoměrem. 
Stávající zemědělský objekt je připojený k zásobení pitnou vodou. V objektu vedení 
stavby budou provedeny nové vnitřní rozvody a bude osazen podružný vodoměr pro 
určení spotřebovávané vody stavbou. 
Plnění kropících vozů a zametacích vozů vodou bude prováděno z hydrantu 
umístěného v areálu ZD. Hydrant je opatřen vodoměrem a odběr vody bude 
zaznamenáván vrátným, který bude mít službu u severní vrátnice. 
2.4.2 Elektrická přípojka  
Elektrickou energií bude staveniště také zásobováno ze stávajících rozvodů firmy 
Stagro spol. s.r.o. přes 2 samostatné rozvaděče s podružným měřením. Jeden rozvaděč 
bude zásobovat objekt vedení stavby a elektrická zařízení potřebná k realizaci stavby, 
které budou napojeny z objektu vedení stavby pomocí prodlužovacích kabelů. Druhý 
rozvaděč bude umístěn u stávající budovy firmy Stagro spol. s.r.o. poblíž severního 
vjezdu stavby a bude napájet stavební buňku severní vrátnice. 
2.4.3 Kanalizační přípojka 
Odpadní vody ze sociálních zařízení budovy vedení stavby budou odváděny do stávající 
vnitro areálové kanalizace pomocí stávající přípojky.  
2.5 Skládky 
Na zařízení staveniště bude vyznačeno celkem 5 skládek. Každá skládka bude označena 
minimálně jednou tabulkou o rozměru 30 x 40 cm, umístěnou ve výšce 1,0 m a krajní 
lomové body hranice skládky budou označeny kolíky. 
V severní části areálu budou zřízeny 2 skládky určené pro skladování betonových 
prefabrikátů – zejména skladebných prvků pro kanalizace a trativody. V blízkosti 
kanceláří vedení stavby je umístěna skládka ocelových výrobků, zde budou uložena 
nejprve stávající demontovaná svodidla, později svodidla nová, určená pro montáž na 
stavbě. Nejprve bude provedena skrývka ornice a poté bude plocha skládek zpevněna 
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betonovým recyklátem fr. 0/63. Skládky určené pro sypké materiály, budou sloužit 
především jako mezideponie. 
Tab. 2 Přehled skládek na zařízení staveniště 






S1 584 betonové prefabrikáty 
S2 500 betonové prefabrikáty 
S3 12 046 mezideponie sypkých materiálů, mezideponie - uložení deltabloc 
S4 1988 mezideponie ornice 
S5 1079 ocelové prvky a dílce 
 
2.6 Sklady 
Na stavbě budou umístěny 4 uzamykatelné buňky sloužící jako sklad nářadí, menšího 
strojního zařízení a materiálu. Na stavbu budou dopraveny a následně odvezeny 
dodavatelem, v průběhu stavby se o zařízení bude starat zhotovitel stavby. 
Skladové kontejnery budou mít vnější rozměry 6055x2435x2600 mm, hmotnost 
jednoho modulu je 1850 kg. Kontejnery jsou svařeny z ohýbaných ocelových profilů 
tl. 3 a 4 mm. V rozích kontejneru jsou svařované rohové kostky z plechu tl. 4 a 6 mm, 
ve kterých jsou vypáleny otvory pro manipulaci. 
Stěny kontejnerů jsou tvořeny lakovaným trapézovým plechem tl. 1,5 mm, který je 
pevně přivařen do ocelového rámu kontejneru. Strop je tvořen hladkým lakovaným 
plechem tl. 2 mm, který je přivařen na vyspárované střešní nosníky. Podlaha je 
vyztužena podlahovými nosníky a je kryta lakovaným rýhovaným ocelovým plechem tl. 
3 mm odolným proti skluzu. Ocelová vrata jsou dvoukřídlová o rozměrech 2300x2350 
s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním, které brání zatékání dešťové vody do 
kontejneru. Jsou bez elektroinstalace. Povrch stěn kontejneru je z vnější strany 
lakovaný.  
 






Staveniště se nachází v uzavřeném oploceném areálu, na části obvodu staveniště se 
nachází oplocení. 
Součástí oplocení jsou i dvě uzamykatelné dvoukřídlové brány. Severní brána 
o rozměrech 8000x2000 mm, která bude umístěna u vjezdu a výjezdu ze staveniště 
směrem na silnici II/390. Východní brána o rozměrech 6000x2000 mm, která bude 
umístěna u vjezdu a výjezdu ze staveniště směrem na silnici II/602. 
Aby byl vyloučen přístup nepovolaných osob, budou na příjezdové bráně umístěny 
informační a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám, při 
jehož nedodržení by mohlo dojít ke zranění osob. Přístup osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace na staveniště se nepředpokládá. Bude zde i značky zákazu vjezdu 
vozidlům bez povolení, cedule s maximální povolenou rychlostí. Na silnicích 
napojujících se na staveništní cestu budou umístěny cedule upozorňující na zvýšený 
pohyb stavební techniky. 
2.8 Staveništní komunikace – zařízení staveniště 
Komunikace na zařízení staveniště budou využity stávající areálové komunikace 
zpevněné stávajícími železobetonovými panely. Nezpevněná lokální místa mezi panely 
budou vyspravena betonovým recyklátem nebo vyfrézovaným asfaltovým recyklátem. 
2.9 Parkoviště 
Pro parkování pracovníků vedení stavby a návštěvníků bude vyznačena parkovací 
plocha o rozloze 291 m2. Tato plocha bude umístěna v těsné blízkosti budovy vedení 
stavby. Povrch je ze stávajících ŽB panelů a bude lokálně opraven stejným způsobem 
jako povrchy komunikací ZS. Parkovací a odstavné plochy pro nákladní vozidla 
a stavební stroje budou umístěna v jihovýchodní části areálu na ploše o velikosti 1923 
m2. Povrch je z ŽB panelů, které budou lokálně opraveny.  
3 Zdroje pro stavbu 
3.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 
Pro staveniště je nutné znát potřebu elektrické energie. 
 
Výpočet nutného příkonu elektrické energie: 
P = 1,1 ∙ {[(0,5 ∙ P1 + 0,8 ∙ P2)2] + (0,7 ∙ P1)2}0,5 [kW] 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení (zde neuvažujeme) 
P1 – příkon elektromotorů na staveništi 
P2 – příkon osvětlení vnitřních prostor 
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Tab. 3 Příkony elektrické energie na staveništi 
P1 – příkon elektromotorů na staveništi 
nářadí, přístroj příkon [kW] počet [ks] celkem [kW] 
příklepová vrtačka 0,85 3 2,6 
úhlová bruska 0,9 2 1,8 
svářecí agregát 5,0 1 5,0 
Vytápění hlavní objekt 2,0 5 10,0 
zásobníkový ohřívač vody 2,0 1 2,0 
vybavení kanceláří 0,5 4 2,0 
příkon P1 celkem [kW] 23,4 
P2 – příkon osvětlení vnitřních prostor 
prostory příkon [kW] počet [ks] celkem [kW] 
hlavní objekt  0,072 8 0,576 
osvětlení venkovní 2,0 4 8,0 
vrátnice 0,058 1 0,058 
příkon P2 celkem [kW] 8,634 
P = 1,1 ∙ {[(0,5 ∙ P1 + 0,8 ∙ P2)2] + (0,7 ∙ P1)2}0,5 [kW] 
P = 1,1 ∙ {[(0,5 ∙ 23,4 + 0,8 ∙ 8,634)2] + (0,7 ∙ 23,4)2}0,5  
P = 27,27 kW] 
Nutný příkon elektrické energie je 27,27 kW, je dostačující pro naše účely. Návrh bude 
proveden dodavatelem elektrické energie, který zohlední nízké napětí. Dle toho bude 
dimenzována pojistková skříň. 
Všechny elektrické rozvaděče na stavbě budou uzemněny.  
3.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 
Výpočet potřeby vody pro staveniště: 
Qn = Σ (Pn ∙ Kn) / (t ∙ 3600) [l/s] 
Qn – spotřeba vody v l/s 
Pn – potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 
Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25 
t – doba odběru 
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Tab. 4 Potřeba vody pro staveništní účely 










ošetřování betonu m3 2808 20 56160 
A – potřeba vody celkem [l] 56160 










umyvadla, WC 1 osoba 40 40 1600 
sprchy 1 osoba 15 50 750 
B – potřeba vody celkem [l] 2350 













- - - 150 
C – potřeba vody celkem [l] 150 
 
Přípojka pro hlavní stavební objekt ZS: 
Qn = Σ (Pn ∙ Kn) / (t ∙ 3600) [l/s] 
Qn = (A ∙ 1,6 + B ∙ 2,7 + C ∙ 2,0) / (t ∙ 3600) 
Qn = (0 ∙ 1,6 + 2350 ∙ 2,7 + 150 ∙ 2,0) / (11 ∙ 3600) 
Qn = 0,167 l/s 
Q = Qn + 0,2 ∙ Qn = 0,167 + 0,2 ∙ 0,167 = 0,200 l/s 
Průtok vody je minimálně 0,200 l/s, návrh dimenze potrubí vodovodní přípojky DN 25, 
která je dostačující pro stávající přípojku kanalizace s DN 150. Zdroj vody je 
dostačující dle ČSN 75 5455. Ve výpočtu není uvažováno s vodou pro ošetřování 
betonu, která bude odebírána ze stávajícího požárního hydrantu, umístěného v lomové 
šachtě v ploše skládky S3. 
3.3 Potřeba vody pro požární účely 
Nutné zajištění vody také pro požární účely. Voda pro požární účely bude v případě 
nutnosti zajištěna z požárního hydrantu umístěného v lomové šachtě v ploše skládky S3 
– viz příloha B.5.1. Situace zařízení staveniště.  
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4 Likvidace zařízení staveniště 
Zařízení staveniště, včetně všech skládek a skladů, bude odstraněno po skončení všech 
stavebních a montážních prací. Zařízení se odstraní v plném rozsahu v čase dohodnutém 
s provozovatelem areálu. 
Zpevněné plochy vybudované pro skládky S1, S2 a S3 budou po skončení stavby 
ponechány a budou využívány provozovatelem areálu. Plochy komunikací, parkovacích 
a odstavných ploch opravované pro potřeby stavby budou předány provozovateli areálu 
a budou sloužit pro zaměstnance Stagro, spol. s.r.o. a parkování zemědělské techniky. 
Rekonstruovaná budova vedení stavby bude předána do užívání správci areálu 
a bude využita jako zázemí firmy Stagro, spol. s.r.o. 
. Jednotlivé mechanismy na staveništi, skládky, míchací centrum bude 
odstraňováno i v průběhu realizace stavby, vždy po ukončení potřeb jejich používání. 
Mobilní buňka vrátnice bude také odstraněna a odvezena do skladu firmy.  
5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců odpovídá zaměstnavatel na základě 
předpisů a nařízení souvisejících s výstavbou. Dodržování norem, zákonů, předpisů je 
pro zhotovitele stavby závazné. Bezpečnost práce je stanovena především těmito 
předpisy: 
 zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební 
zákon); 
 zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce ve znění všech pozdějších novel; 
 zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon a zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); 
 NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
Zhotovitel stavby musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky, 
základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při úrazu. Dodavatel stavby bude mít 
zajištěno, v rámci přípravy stavby, základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při 
úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány 






 ustanovení zodpovědného pracovníka (evidence pracovníků, dodavatelská 
dokumentace, technologický postup, odevzdání a převzetí pracoviště zápisem, 
povinnost přerušení stavebních prací v případě zjištění závažných nedostatků 
z hlediska bezpečnosti práce); 
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 povinnost dodavatele (školení BP, ověření znalostí); 
 povinnost pracovníků (dodržování technologických postupů, návodů, používání 
přidělených OOPP, nářadí, strojů a pomůcek, nevzdalovat se z určeného pracoviště 
bez souhlasu odpovědného pracovníka); 
 označení staveniště (bezpečnostní tabulky a značky – ČSN ISO 3864); 
 osvětlení. 
Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícím 
ohrožení, které pro tyto osoby při provádění stavebních prací můžou vzniknout. 
Při stavebních pracích v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření 
proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím dle ČSN 343100 a ČSN 
343108. 
Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena všemi 
bezpečnostními tabulkami a nápisy ve smyslu ČSN ISO 3864 a také musí být provedena 
výchozí revize s výchozí revizní zprávou. U příslušných svorek a kontaktů je nutno 
umístit tabulky, upozorňující na nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku 
možnosti výskytu napětí z jiného rozvaděče nebo místa. Údržbu a pravidelné revize 
zařízené nutno provádět v pravidelných periodách a v termínech podle pokynů výrobců 
zařízení, které jsou uvedeny v původní dokumentaci výrobců a budou předány 
provozovateli. 
Rozsah stavby vyžaduje přítomnost koordinátora BOZP na staveništi. Jeho činnost 
se řídí jednotlivými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten ukládá zadavatelům staveb (stavebníkům, 
investorům) mnoho povinností, které vycházejí ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby 
a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP podle jednotlivých 
ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při práci. 
Činnosti koordinátora BOZP – přípravná fáze stavby: 
 zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, 
vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících 
pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví; 
 zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích 
vztahujících se ke stavbě; 
 zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu 
inspektorátu práce; 
 posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při 
jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů. 
 
 
Činnosti koordinátora BOZP - fáze realizace stavby:  
 koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik 
a činností prováděných na staveništi současně; 
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 spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při stanovení času 
potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností; 
 sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci; 
 upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání 
náprav; 
 organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP z účasti zhotovitelů, provádí 
zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci na staveništi; 
 navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje všechny 
zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi 
během postupu jednotlivých prací; 
 kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na staveniště, a to 
s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám; 
 sleduje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej. 
Analýza a výčet rizik je uveden v kap. A.11. Organizace zajištění bezpečnosti práce při 
modernizaci dálničního úseku. 
6 Životní prostředí a požární bezpečnost 
Pro ochranu životního prostředí na stavbě je třeba splnit obecné podmínky vyplývající 
z platné legislativy, zejména: 
 pro parkování a opravy stavebních mechanismů a manipulaci s ropnými látkami 
a látkami nebezpečnými vodám musí být v rámci stavebních prací zřízen stavební 
dvůr (lze využít např. dočasně zpevněné plochy); 
 stavební mechanismy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, musí 
být v dokonalém technickém stavu, bude nezbytné je kontrolovat zejména 
z hlediska možných úkapů ropných látek – kontrola bude prováděna pravidelně, 
před zahájením prací v těchto prostorech; 
 v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna, odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům; 
 z hlediska ochrany vod i půd je třeba zabezpečit látky škodlivé vodám a půdě 
(ropné produkty, nátěrové hmoty a ostatní chemikálie) dle příslušných norem, 
odpady budou správně uloženy (popř. zabezpečeny) a bude s nimi nakládáno dle 
požadavků platné legislativy; 
 při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 
především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, 
zastíněním 
 po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených 
stavbou, rozumí se tím technická a organizační opaření, která povedou 
k minimalizování prašnosti a případného znečištění při provádění činnosti (např. 
čištění komunikací, zkrápění prašných povrchů atd.). 
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Stavba bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy především Ministerstva 
životního prostředí. Je nutné dbát ohled a dodržovat následující legislativy: 
 
Životní prostředí: 
 zákon č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí; 
 zákon č. 114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny; 
 zákon č. 123/1998 Sb., Zákon o právu na informace o životním prostředí; 
 zákon č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí); 
 zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů; 
 zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon); 
 zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 
 zákon č. 388/1991 Sb., Zákon ČNR o Státním fondu životního prostředí; 
 zákon č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší; 
 vyhláška č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
a postupu při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů), jeho změna 503/2004 Sb., dále 168/2007 Sb., 374/2008 Sb.; 
 vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších 
předpisů (vyhlášky č. 41/2005 Sb., č. 294/2005 Sb., č. 353/2005 Sb., č. 351/2008 
Sb., č. 478/2008 Sb., č. 61/2010 Sb., č. 170/2010 Sb., č. 35/2014 Sb., č. 27/2015 
Sb.); 
 vyhláška č. 428/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí 
zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 
 vyhláška č. 294/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky 
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady. 
Požární bezpečnost: 
 zákon č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně; 
 vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci); 
 vyhláška č. 268/2001 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., 
o technických podmínkách požární ochrany staveb; 
 nařízení vlády č. 91/2010 Sb., Nařízené vlády o podmínkách požární bezpečnosti 
při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv; 
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Kapitola strojní sestavy slouží pro usnadnění a zajištění volby správných strojů pro 
konkrétní práce. Níže nalezneme výpis strojů se specifikací základních parametrů, které 
mohou být rozhodující pro výběr stroje na specifické činnosti. Správně zvolený 
mechanismus umožní časově a ekonomicky efektivní postup prací. 
V příloze B.4.2. Harmonogram nasazení strojů, nalezneme návrh počtu strojů pro 
konkrétní činnosti v čase. Tento harmonogram koresponduje svým obsahem s níže 




































2 Stroje zemní práce 
2.1 Rypadlo – nakladač – JCB 4CX Sitemaster 
 hmotnost:  8,44 t 
 výkon:   71,5 kW 
 příslušenství:  nakládací lžíce 1,3 m3 
podkopová lžíce (30, 40, 60, 90 cm), svahovací 120 cm 
hydraulické kladivo 
paletizační vidle 
 využití:   nakládka sypkých materiálů 
nakládka / vykládka paletových materiálů 
výkopy drenáží 















2.2 Nakladač – Volvo L110 E 
 hmotnost:  18,40 t 
 výkon:   150 kW 
 příslušenství:  nakládací lžíce 3 m3 














2.3 Otočné kolové rypadlo 13 – 20t  – Liebherr A918 Compact 
 hmotnost:  19,50 t 
 výkon:   110 kW 
 příslušenství:  naklápěcí a rotační hlava  NARO 20 
podkopová lžíce (60, 90, 100, 120 cm), svahovací 180 cm 
hydraulické kladivo 
manipulační kleště 
 využití:   nakládka sypkých materiálů 
odkopy jam, rýh a velkoplošných kubatur 
úpravy svahů 
přesné rovnání konstrukčních vrstev 
montáž / demontáž rozměrných a těžkých prvků (až 4 t) 
 
 










2.4 Otočné pásové rypadlo 6 – 10t – Takeuschi TB 290 
 hmotnost:  8,83 t 
 výkon:   51,6 kW 
 příslušenství:  naklápěcí hlava 
podkopová lžíce (30, 40, 60, 90 cm), svahovací 140 cm 
vrtací souprava 
 využití:   nakládka sypkých materiálů 
odkopy jam a rýh (zejména trativody) 
úpravy svahů 
vrtání patek oplocení 
 
 
Obr. 7 Otočné pásové rypadlo, Takeuschi TB 290 












2.5 Otočné pásové rypadlo 13 – 18t – Liebherr A914 Compact 
 hmotnost:  15,50 t 
 výkon:   100 kW 
 příslušenství:  naklápěcí a rotační hlava NARO 20 
podkopová lžíce (60, 90, 100 cm), svahovací 200 cm 
 využití:   nakládka sypkých materiálů 




















2.6 Otočné pásové rypadlo 20 – 30t – Liebherr R926 Compact 
 hmotnost:  29,00 t 
 výkon:   120 kW 
 příslušenství:  naklápěcí a rotační hlava NARO 20 
podkopová lžíce ( 90, 120, 140 cm), svahovací 200 cm 
 využití:   velkoobjemová nakládka sypkých materiálů 
odkopy jam a rýh a velkoplošných kubatur 
manipulace s velmi těžkými prvky 
 
 















2.7 Otočné pásové rypadlo 30 – 60t – Liebherr R964 B 
 hmotnost:  62,70 t 
 výkon:   270 kW 
 příslušenství:  lopata 3,5 m3 
hydraulické rotační nůžky 
hydraulická sbíjecí kladiva 
 využití:   demolice nadjezdů 
     před-separace betonu a oceli 
     nakládka suti 
 
 
Obr. 10 Otočný pásový demoliční rypadlo, Liebherr R964 B 













2.8 Grejdr – Volvo G946 
 hmotnost:  21,80 t 
 výkon:   175 kW 
 příslušenství:  radlice středová – šíře 366 cm 
radlice přední – šíře 270 cm 
zadní rozrývač se 3 zuby 
nivelace Trimble s 3D-GPS nebo 3D-UTS 
 využití:   přesné urovnání konstrukčních vrstev 
  
 
















2.9 Dozer – Caterpillar D6N XL 
 hmotnost:  17,30 t 
 výkon:   108 kW 
 příslušenství:  radlice 6-cestná naklápěcí 
zadní rozrývač se 3 zuby 
 využití:   urovnávání velkého množství zeminy na skládce 
     
 















3 Nákladní dopravní prostředky 
3.1 Nákladní automobil 6x6, 3 - nápravový 
 typ:    Tatra T815, Tatra Terrno 1 
 hmotnost:  11,30 – 13,80 t 
 výkon:   208 - 325 kW 
 užitné zatížení:  10,7 – 13,6 t 
 využití:   přeprava sypkých hmot na krátkou vzdálenost 
práce s menší výtěžností 
 
 











3.2 Nákladní automobil 8x8, 8x6, 4 - nápravový 
 typ:   Tatra terno 1 8x8, Mercedes Arocs 8x6 
 hmotnost:  16,80 t 
 výkon:   270 - 300 kW 
 užitné zatížení:  15,2 t 
 využití:   přeprava sypkých hmot na delší vzdálenost 
přeprava velkého množství sypkého materiálu 
doprava materiálu do finišeru 
 
 















3.3 Nákladní automobil 10x6, 5 - nápravový 
 typ:    Mercedes Arocs 10x6 
 hmotnost:  17,04 t 
 výkon:   350 kW 
 užitné zatížení:  22,6 t 
 využití:   přeprava sypkých hmot na dlouhou vzdálenost 
přeprava velkého množství sypkého materiálu 
doprava materiálu do finišeru 
 
 













3.4 Nákladní automobil valník 6x4 s HNJ,  3 - nápravový 
 typ:    Volvo FH 12 6x2 
 hmotnost:  5,00 – 16,30 t 
 výkon:   125 - 325 kW 
 užitné zatížení:  4,95 – 13,05 t 
 nosnost HNJ:  0,4 t – 11,4 t ( při dosahu 16,3 – 4,5m) 
 využití:   přeprava materiálů s výhodou možnosti složení 
nakládka / vykládka / přeprava svodidel (betonových i  
  ocelových) 
 
 












3.5 Tahač návěsů 
 typ:    Mercedes Actros 
 hmotnost:  8,90 – 10,10 t 
 výkon:   350 - 353 kW 
 max. hmotnost:  přípustná – 70 t 
     povolená – 48 t 
 využití:   přeprava sypkých hmot na dlouhou vzdálenost 
přeprava velkého množství materiálu 
doprava materiálu do finišeru 
přeprava strojů 
přeprava paletových materiálů 
přeprava kanalizačních prvků, paletových materiálů 
 
 











3.6 Návěs – standardní valník s plachtou 
 typ:    Schwarzmüller 
 hmotnost:  6,00 t 
 výkon:   ---- 
 užitné zatížení:  27 t 
 rozměry šxvxd:  2480 x 2620 x 13620 mm    
 využití:   přeprava veškerého kusového a paletového materiálu 
přeprava velkého množství materiálu i rozměrného 
 
 






















3.7 Návěs - podvalník 
 typ:    Faymonville 
 hmotnost:  10,60 – 12,50 t 
 výkon:   ---- 
 užitné zatížení:  33 – 52,5 t 
 využití:   přeprava strojů a vozidel 
přeprava nadrozměrných nákladů 
 
 
















3.8 Návěs sklápěcí 
 typ:    Schwarzmüler 
 hmotnost:  7,74 t 
 výkon:   ---- 
 užitné zatížení:  32 t 
 využití:   přeprava sypkých hmot na dlouhou vzdálenost 
přeprava velkého množství materiálu 
doprava materiálu do finišeru na dlouhou vzdálenost 
 
 










4 Speciální silniční stroje 
4.1 Fréza silniční 
 typ:    Wirtgen W 210i  
 hmotnost:  36,30 t 
 výkon:   573 kW 
 šířka záběru:  2 000 mm 
 hloubka záběru:  0 – 330 mm 
 využití:   frézování velkých ploch a velkých kubatur 
frézování zejména živice 
frézování stávajícího SC – plochy před realizací RSC 
 typ   Wirtgen W 100 CFi 
 hmotnost:  22,80 t 
 výkon   257 kW 
 šířka záběru:  1 000 mm 
 hloubka záběru:  0 – 330 mm 
 využití:   frézování stávajícího SC pro rozšíření zemního tělesa v  
     krajnici 
 
 
Obr. 21 Velká silniční fréza Wirtgen W 210i  
   Zdroj: http://www.wirtgen.de/cs/line-products/cold-milling-machines/large-milling- 





Obr. 22 Střední silniční fréza Wirtgen W 100 CFi  
   Zdroj: http://www.wirtgen.de/cs/line-products/cold-milling-machines/compact-milling- 





Obr. 23 Rozměrové schéma velké silniční frézy Wirtgen W 210i 











4.2 Fréza zemní - recyklační 
 typ:    Wirtgen WR 240i 
 hmotnost:  30,60 t 
 výkon:   455 kW 
 pracovní šířka:  2 400 mm 
 hloubka promísení: 0 – 510 mm  
 využití:   provádění vrstvy RSC – recyklace za studena 
 
 

























4.3 Dávkovač pojiva 
 typ:    Wirtgen – Streumaster SW 16 MC + MAN 
 hmotnost:  15,00 t 
 výkon:   1 – 60 l / m2 
 pracovní šířka:  2 460 mm 
 objem zásobník:  16 m3  
 využití:   provádění vrstvy RSC – recyklace za studena 
 
 
Obr. 25 Dávkovač pojiva – vozidlo MAN se zařízením Wirtgen Streumaster SW 16 MC 
























4.4 Finišer - silniční 
 typ:    Vögele Titan Super 1800 - 3i 
 hmotnost:  24,90 t 
 výkon:   127 kW 
 pracovní šířka:  2 500 – 10 000 mm 
 rychlost pokládky: až 24 m/min 
 rychlost přejezdu: 4,5 km/h 
 využití:   pokládka asfaltových vrstev 
pokládka stmelených vrstev vozovek – SC C8/10 
pokládka nestmelené vrstvy MZK 0/32 
 
 
Obr. 26 Silniční finišer Vögele Titan Super 1800-3i 
   Zdroj: http://www.voegele.info/en/products/super-series/highway-class/super-2100- 





Obr. 27 Silniční finišer Vögele Titan Super 1800-3i - schéma 
   Zdroj: http://www.voegele.info/en/products/super-series/highway-class/super-2100- 

































4.5 Finišer – cementobetonový kryt 
 typ:    Wirtgen SP 1200 
 hmotnost:  78,00 t 
 výkon:   224 kW 
 šířka pokládky:  4 000 mm – 12 000 mm 
 rychlost pokládky: až 5,9 m / min 
 rychlost přesunu: až 23,5 m / min 
 využití:   pokládka cementobetonového krytu vozovky 
 
 
Obr. 28 Finišer pro pokládku CBK – Wirtgen SP 1200 

















4.6 Finišer - krajnicový 
 typ:    Demag SF 120 P 
 hmotnost:  8,50 t 
 výkon:   187 kW 
 šířka pokládky:  250 mm – 2 700 mm 
 sklon pokládky:  0 – 30° 
 využití:   pokládka zemní a živičné nezpevněné krajnice 
     terénní úpravy SDP – zemina, ornice 
 
 
Obr. 29 Finišer pro pokládku krajnic Demag SF 120 P 
   Zdroj: http://www.entreeding.com/bedrijven/219495/materieel-item/15539726/van-der- 

















4.7 Finišer – betonové příkopové žlaby a žlaby v SDP – Curb king 
 typ:    Wirtgen SP 25i 
 hmotnost:  20,00 t 
 výkon:   115 kW 
 rychlost pokládky: až 15 m / min 
 rychlost přesunu: až 35 m / min  
 využití:   pokládka monolitických příkopových žlabů 
pokládka monolitických žlabů v SDP typu curb-king 
 
 
Obr. 30 Finišer pro pokládku monolitických prvků – Wirtgen SP 25i 
   Zdroj: http://www.wirtgen.de/en/products/slipform-pavers/offset-slipform- 
















4.8 Válec zemní 
 typ:    Bomag, Hamm, VV 
 hmotnost:  9,00 – 20,00 t 
 hutnění:   statické, vibrační 
 využití:   hutnění zemin, nestmelených konstrukčních vrstev 
prvotní hutnění u provádění vrstvy RSC 
tvorba mikrotrhlin u RSC 
 
 














4.9 Válec tandemový 
 typ:    Bomag, Hamm 
 hmotnost:  3,00 – 14,00 t 
 hutnění :  statické a vibrační 
 využití:   hutnění nestmelených i stmelených konstrukčních vrstev 
     hutnění asfaltových směsí 
     
 































4.10 Válec pneumatikový 
 typ:    Amann AP 240 
 hmotnost:  24,00 t 
 hutnění:   staticky, vibrací, hnětením 
využití:   finální hutnění nestmelených i stmelených vrstev vozovky 
    má velmi příznivý vliv na únosnost zemin 
 
 
Obr. 34 Pneumatikový válce Amann AP 240 

















 typ:    Wirtgen BTZ 7000 
 hmotnost:  12,35 t 
 hmotnost úderníku: 7,00 t 
 rychlost pojezdu: 500 m /hod 
 využití:   fragmentace cementobetonové vozovky 
 
 
Obr. 35 Gilotina pro demolici CBK – Wirtgen BTZ 7000 











5 Ostatní stroje 
5.1 Autojeřáb Demag AC 120-1 
Autojeřáb DEMAG bude sloužit k uložení předpjatých železobetonových nosníků 
nadjezdů SO 221 a SO 222. 
 
Autojeřáb DEMAG AC 120-1 
 maximální nosnost:     120 t 
 délka výložníku:     12,5 – 60 m 
 prodloužení výložníku:    9,2 – 33 m 
 maximální délka výložníku s prodloužením: 92 m 
 celková délka vozidla:    14,2 m 
 nosná délka vozidla:    11,7 m 
 motor:      350 kW (podvozek),  
129 kW (nástavba) 
 maximální protiváha:     40,5 t 
 
 
Obr. 36 Autojeřáb DEMAG AC 120-1 





Obr. 37 Schéma autojeřábu a jednotlivé rozměry 
  Zdroj: http://www.autojerabymalina.cz/cz/pujcovna-jerabu/demag-ac250-1/ 
 
 
Obr. 38 Schéma zapatkování jeřábu včetně potřebných rozměrů 











5.2 Beranidlo svodidlových sloupků 
 typ:    Staves 800 HD 
 hmotnost:  3,90 t 
 hmotnost kladiva: 300 kg  
 hydraulický průtok: 95 l / min 
 využití:   beranění svodidlových sloupků 
 
Obr. 39 Beranidlo samojízdné 800 HD 























5.3 Kropící vůz 
 typ:    Nákladní automobil, 3 - nápravový 
 hmotnost:  12,90 t 
 výkon  : 270 kW 
 objem nádrže na vodu: 8 m3 
 využití:   kropení proti prašnosti 
ošetřování hydraulicky zpevněných vrstev 
doplňování strojů potřebujících vodu (frézy) 
vyplachování příkopů a potrubí 
 
 















5.4 Zametací vůz 
 typ:    MAN ME 14.225 CityFant 
 hmotnost:  15,00 t 
 objem nádrže - voda: 2 m3 
 rychlost při zametání: 2 – 5 km/h 
 využití:   čištění vozovek 
 
 
Obr. 41 Zametací vůz MAN ME 14.225 CityFant 
   Zdroj: http://www.mascus.cz/preprava/zametaci-vozy/man-me-14-225-kehrmaschine-4x2- 
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1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka –  
EXIT 162 Velká Bíteš 
Místo stavby: Dálnice D1 ve staničení km 153,720 – km 162,750 
Katastrální území: Lhotka, Tasov, Holubí Zhoř, Ruda, Bezděkov,  
  Nové sady, Velká Bíteš 
Kraj: kraj Vysočina 
Druh stavby: liniová, modernizace 
Objednatel: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
Projektant: DOPRAVOPROJEKT, .a.s, Kominárska 2,4,  
  832 03 Bratislava, zpracovatelský útvar:  
  divizia Bratislava I 
Technický dozor investora: Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13,  
  602 00 Brno, Česká republika 
Zhotovitel: Sdružení D1  Lhotka - Velká Bíteš 
 OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno,   
  Veveří - lídr sdružení 
 Alpine BAU CZ, a.s., Valašské Meziříčí - Krásno  
  nad Bečvou, Jiráskova 613/13, 757 01 –  
  člen sdružení 
Vedoucí projektu: Ing. Petr Skalík - AlpineBau CZ, a.s. 
 Bc. Miroslav Mudrák - OHL ŽS, a.s. 
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Kamil Jurík 
Stavbyvedoucí: Jiří Petrla 
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1.2 Účel dokumentu 
Účelem tohoto dokumentu je seznámit všechny pracovníky zhotovitele případně 
objednatele a investora se způsobem provádění technologického procesu s vazbou na 
dodržování zásad BOZP a ochrany životního prostředí. Dalším cílem je splnění 
požadavků investora na kvalitu díla danou smlouvou o dílo a projektovou dokumentaci. 
1.3 Popis a rozsah prací 
Předmětem díla je modernizace dálnice D1 v úseku od km 153,720 do km 162,750. Za-
čátek úpravy je MÚK Lhotka (EXIT 153). Konec úpravy je MÚK Velká Bíteš (EXIT 
162). Celková délka úpravy je 5 180 m (po odečtu 2 úseků provedených z asfaltových 
vrstev á 120m). Stavba řeší modernizaci dálnice D1 v předmětném úseku s rozšířením 
z D26,5 na D28/120. 
Stmelená podkladní vrstva RSC, bude technologicky provedena recyklací na místě 
s dodatkem 7% cementu CEM II 42,5, přičemž výsledné parametry budou odpovídat 
kategorii stmelené hydraulické vrstvy C3/4. Vrstva bude již v projektovaných příčných 
a podélných sklonech a bude v požadovaných projektových šířkách. Tloušťka vrstvy je 
100 mm.  
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2 Podmínky pro zahájení prací 
2.1 Připravenost pracoviště 
Generální zhotovitel zajistí hlídané plochy pro parkování techniky v době mimo 
pracovní dobu. 
Dále musí být zhotoviteli poskytnuty prostory pro hygienické zázemí (WC, sprcha, šat-
na).  
2.2 Převzetí staveniště 
Převzetí staveniště bude provedeno protokolárně i zápisem do SD. Generální dodavatel 
stavby předá staveniště zhotoviteli stmelené vrstvy RSC C3/4. 
2.3 Připravenost staveniště 
Pro provádění vrstvy RSC musí být zajištěno především: 
 Povrch stávající cementové stabilizace musí být očištěn od hrubých nečistot 
a zástupce TDI musí povrch vizuálně zkontrolovat a povolit provádění vrstev RSC 
zápisem do SD. 
 Povrch nestmelených podkladních vrstev v rozšíření krajnice musí být geodeticky 
zaměřen a vyhodnocen dle příslušného KZP 
 Kanalizační a drenážní šachty, které  musí být sníženy, zakryty a zasypány min. 
280mm pod úroveň horní hrany stávající cementové stabilizace  
2.4 Pracovní podmínky 
2.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Provádění vrstvy RSC bude probíhat za přípustného počasí, tak aby okolními vlivy 
nebyla ohrožena kvalita prací a zdraví lidí pohybujících se na staveništi. 
2.4.2 Procesní pracovní podmínky 
V případě nepříznivých klimatických podmínek (např. prudký déšť) nebudou práce 
zahájeny, budou přerušeny, popřípadě zastaveny dostatečně včas, aby případný déšť 
nezpůsobil škody na nezatvrdlém povrchu RSC, případně nezpůsobil změny vlhkosti 
v dosud nedokončené vrstvě RSC.. Pro včasnou výstrahu před změnou počasí bude 
využíváno podkladů předpovědi počasí od ČHMÚ. 
Za nepříznivých povětrnostních poměrů (vyšší teplota vzduchu, sucho) je nutné 
povrch stávající cementové stabilizace kropit vodou před zahájením frézování silniční 
frézou a těsně před zahájením recyklace zemní frézou. 
Při překročení teploty vzduchu 25°C v průběhu betonáže je nutné sledovat vlhkost 
čerstvě promísené recyklované směsi a případně dodávat vodu v podobě kropení. 
Při provádění nesmí teplota klesnout pod +5°C. Při ošetřování by teplota neměla kles-




2.5 Zařízení staveniště 
Pro provádění vrstev RSC bude využito zařízení staveniště celé stavby. Zařízení stave-
niště bude využito především pro uskladnění materiálu a jako odstavná plocha pro ně-
které stroje. 
3 Materiál 
3.1 Seznam použitých materiálů, výrobkl a směsí 
Tab. 5 Použité materiály a směsi 
Název Popis Množství 
stávající cementová stabilizace 
neprofilovaná 
původní či frézovaný 
povrch 
dle zaměření 
stávající cementová stabilizace 
profilovaná 
sypký materiál charakteru 
štěrku, fr. 0/32 
dle zaměření 
hydraulické cementové pojivo CEM II 42,5 7% hmotnosti 
Voda voda bez organických částí dle potřeby 
3.2 Skladování 
Veškeré materiály budou přiváženy přímo na stavbu a ihned zpracovávány. Při nutnosti 
uložení stávající vyfrézované stabilizace na mezideponii, musí být zajištěn dostatečný 
prostor, tak aby nemohlo dojít k promísení s jinými materiály. 
 





3.3.1 Stávající stabilizace 
Stávající stabilizace bude silniční frézou nakládána na nákladní automobily a rozvážena 
do míst s nedostatkem materiálu (krajnice, SDP, vytipované plochy dle zaměření. 
Případně na mezideponii, odkud bude v případě potřeby nakládána rypadly nebo 
nakladači a odvážena nákladními automobily. V případě přebytku bude materiál použit 
pro zemní krajnice. 
3.3.2 Cement - primární 
Cement bude přepravován pomocí velkokapacitních cisternových tahačů, které budou 
parkovat na vhodném místě na okraji stavby. 
3.3.3 Cement - sekundární 
Na určeném místě bude z velkokapacitních cisteren přečerpán cement do dávkovače 
pojiva, který zajistí transport na místo určení v rámci stavby a jeho rozprostření do 
plochy dle požadovaného množství dávkování. 
3.3.4 Voda 
Voda bude na stavbu dopravována pomocí kropících vozů, které zajistí buď přečerpání 
do silniční nebo zemní frézy a nebo distribuci kropením přímo na stavbě. 
4 Stroje 
4.1 Velké stroje 
Silniční fréza: Wirtgen W210 
Nákladní vozy: MAN, SCANIA, Renault Kerax, Volvo, DAF  
  4 nápravové, nosnost 18t 
Cisternové tahače: Mercedes, MAN, Volvo 
Zemní fréza: Wirtgen WR 250 
Dávkovač pojiva: Wirtgen SW 12 MA 
Grejdr: CAT 140H, CAT 140M s 3D nivelací 
Rypadlo – nakladač: JCB 4CX 
Otočné kolové rypadlo: Liebherr 918 Compact 
Zemní válec: VV910 
Pneumatikový válec: Ammann AP240 
Kropící vozy: Liaz, Tatra, MAN, objem nádrže 8m3 
4.2 Ruční stroje 
Drobné ruční nářadí 
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5 Personální obsazení 
Mistr čety 
Obsluha silniční frézy – 2 strojníci 
Obsluha zemní frézy – 1 strojník 
Obsluha válce – 2 strojníci 
Obsluha grejdru – 2 strojníci 
Pomocný dělník – 2x 
Řidič dávkovače 
Řidič kropícího vozu – 3x 
Řidiči nákladních automobilů vč. cisternových tahačů – 6x 
6  Pracovní postup 
6.1 Příprava staveniště 
Před započetím je nutné zaměřit plochu stávající cementové stabilizace ve 3 kontrolních 
bodech v každém řezu. Řezy pro účel těchto prací rozumíme ve vzdálenosti 10 m. Tato 
zaměření a jejich vyhodnocení nám určí, ve kterých místech budeme frézovat stávající 
povrch a na která budeme muset naopak navézt přebytky z jiných frézovaných úseků. 
Montáž dopravního značení pro zajištění bezproblémového provozu staveništní dopravy 
a pozdější označení již hotových úseků pro zamezení poškození hotového výrobku. 
6.2 Příprava podkladu 
Povrch stávající stabilizace bude po dokončených zemních pracích značně znečištěn 
zeminou, kusy betonu, apod. Tyto hrubé nečistoty je nutné odstranit. Toto bude prove-
deno seškrábnutím povrchu rypadlo-nakladačem nebo otočným kolovým rypadlem. 
Pokud bude teplé a suché počasí, doporučuje se kropit povrch vodou bezprostředně před 
započetím frézování. 
6.3 Frézování stávající stabilizace 
Na základě zaměření bude odfrézována stávající stabilizace na úroveň – 410 mm pod 
úroveň nivelety. Tloušťka frézování se záměrně uvažuje - 20 mm pod projektovou výš-
ku z důvodu předpokladu zvětšení objemu vlivem promísení pojiva.  K frézování bude 
použita silniční fréza Wirtgen W210 se šířkou záběru 200 cm. První pojezd bude prove-
den u SDP a tloušťka frézování bude určována na základě zaměření. Stejným způsobem 
bude proveden krajní pojezd. 1. a 2. Pojezd nebude odvážen, ale bude ponechán na mís-
tě a tento materiál bude později rozprostřen grejdrem do SDP a do krajnic. Nakonec 
budou provedeny mezilehlé 2 – 3 pojezdy frézy, které propojí 1. a 2. pojezd. Materiál 
z 3.-5. pojezdu bude odvážen nákladními automobily na místa předem určená 
s nedostatkem materiálu a rozprostírán grejdrem s 3D nivelací do požadovaných projek-
tových výšek. Pokud bude materiálu více, bude odvážen na mezideponii. Všechna fré-
zování budou prováděna do sklonu dle RDS – tzn. v přímé 2,5% směrem z komunikace, 




6.4 Předrovnání materiálu 
Před započetím samotné reprofilace je nutné provést před-rovnání pomocí grejdru s 3D 
nivelací, především u SDP a v rozšíření krajnic. V celé šířce komunikace bude nutné 
provést před-rovnání v místech nedostatku materiálu – tzn. rozprostření dovezeného 
materiálu. Urovnání bude provedeno na úroveň – 410 mm pod niveletu vozovky – což 
je – 20 mm pod projektovanou výšku vrstvy – vysvětlení viz. bod 6.3. 
6.5 Recyklace na místě 
6.4.1 Dávkování - cement 
Cement je dávkován pomocí dávkovače sypkých pojiv Wirtgen SW 12 MA, přímo na 
povrch připravené a urovnané vrstvy. Stavbyvedoucí kontroluje dávkování pomocí 
normovaného plechu a zvážením. 
6.4.2 Dávkování - voda 
Voda je dávkována elektronicky přímo z recykléru, který je spojen s kropícím vozem.  
Během provádění prací je nutné dbát na znalosti spotřeby jednotlivých 
komponentů výsledné směsi v kg/m2 a na bm pracovní šířky. Je důležité stále sledovat 
ukazatele spotřeby jednotlivých komponentů v závislosti na rychlosti pojezdu. Po 
ukončení prací na uceleném úseku o známé výměře a známé spotřebě komponent, 
provede mistr čety ruční kontrolní výpočet 
6.4.3 Míchání směsi 
Míchání probíhá v prostoru bubnu recyklační frézy, která rozpojuje stávající stabilizaci 
na frakci 0/32 a míchá ji společně s již rozprostřeným cementem, přičemž je do bubnu 
vstřikována voda v množství řízeném elektronicky. 
6.6 Předhutnění zemním válcem 
Po promísení materiálu s pojivem za pomoci zemní frézy, se provede před-hutnění 
zemním válcem – 2 pojezdy bez vibrace (1 pojezd = tam a zpět) s překrytím stop 
minimálně 15 cm.  
6.7 Rozprostření recyklované směsi 
Hotová, promísená a před-hutněná recyklovaná směs je rozprostřena pomocí grejdru 
s 3D nivelací naváděného pomocí GPS. Rozprostřená směs musí být urovnána do 
požadovaných příčných i podélných sklonů dle RDS.  
6.8 Hutnění 
Hutnění urovnané finální vrstvy se provede: 
Zemním válcem 2 pojezdy bez vibrace 
 2 pojezdy s vibrací 
 1 pojezd bez vibrace 
 
Pneumatikovým válcem 4 - 6 pojezdů bez vibrace 
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Při hutnění je potřeba pečlivě sledovat reakci materiálu na hutnění. Pokud dochází 
k vytlačování vody na povrch vrstvy nebo se stále tvoří stopy po válci, je třeba hutnění 
přerušit a pokračovat po mírném vyschnutí. Pokud je vlhkost naopak nízká dochází ke 
tvorbě trhlinek a směs se nechce spojovat, v tom případě je nutné přerušit hutnění 
a povrch pokropit vodou a po mírném zaschnutí začít znovu hutnit. Doba 
zpracovatelnosti směsi je maximálně 5h 45min. Do této doby je nutné mít ukončené 
hutnění. 
6.9 Ošetřování hotové vrstvy 
Hotová vrstva, musí být ošetřována kropením po dobu minimálně 7 dnů. Z důvodu 
zamezení vzniku reflexních trhlin je požadavek na provedení hutnění zemním válcem 
s mírnou vibrací – vznik mikrotrhlin – zamezení budoucímu vzniku pravidelných 
reflexních trhlin. Pojezd válcem musí být proveden v rozmezí 24h – 3 dny po ukončení 
pokládky. 
Pokládka další technologické vrstvy může být zahájena nejdříve po 7 dnech. 
7  Kontrolní a zkušební plán 
Kontrolní a zkušební plán je samostatnou přílohou této diplomové práce 
8  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
8.1 Zákonné požadavky v oblasti  BOZP 
Veškeré práce budou prováděny v souladu s následujícími právními předpisy v platném 
znění: 
 Zákon č. 262/2006 SB., zákoník práce 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci 
 Nařízení vlády 59/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
 Nařízení vlády č . 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních a ochranných pracovních prostředků, mycích, čistí-
cích a dezinfekčních prostředků 
  Vyhlášky č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 73/2010 Sb., č. 21/1979 Sb., 
o určených technických zařízeních a podmínkách jejich bezpečnosti (tj. 
vyhrazená tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení) 
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8.2 Základní požadavky na plnění 
A) PRÁCE VŠEOBECNĚ 
1) Zaměstnanci musí nosit ochranné pracovní pomůcky v celém rozsahu stave-
niště (pracovní oděv s reflexními prvky, pracovní obuv, přilba, rukavice 
a případně dle rozhodnutí koordinátora BOZP i výstražné vesty mimo sváře-
če). 
2) Osoby pohybující se na staveništi, včetně řidičů vozidel, musí striktně pou-
žívat stejné OOPP jako ostatní zaměstnanci. 
3) Veškeré používané OOPP musí být nepoškozené, funkční a čisté a musí spl-
ňovat technické požadavky v souladu s opatřeními, která jsou stanovena 
v dokumentaci hodnocení rizik BOZP. 
4) U používaných OOPP nesmí být prošlé lhůty použitelnosti 
5) Při provádění prací s otevřeným ohněm musí být dodrženo ustanovení vy-
hlášky MV č. 87/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů – pracoviště musí 
být vybaveno min. 2 ks přenosných hasicích přístrojů 
6) Vázat břemena a navádět jeřáby mohou jen pracovníci s platným vazačským 
průkazem 
7) Zaměstnanci – pracovníci budou před zahájením prací a dále průběžně 
a prokazatelně seznamováni s aktualizovaným technologickým postupem 
prací 
8) Staveniště – pracoviště bude řádně označeno výstražnými tabulkami se zá-
kazem vstupu do pracovního prostoru 
9) Uspořádání a označení staveniště bude provedeno v souladu s požadavky 
zákona č. 309/2006 Sb. A NV č. 591/2006 Sb. přílohy 1, a dále podle vy-
hlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
10) Podzhotovitel bude na svém pracovišti zajišťovat péči o bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci (BOZP) ve smyslu platných, obecně závazných 
předpisů, tzn. Zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády  č. 591/2006 Sb. 
A dalšími obecně platnými předpisy ve znění pozdějších předpisů. Zhotovi-
tel bude pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a prevenci rizik osobou odborně způsobilou a o výsledcích 
kontroly provádět zápis. 
11) Pracovní technika musí při své činnosti neustále používat blikající výstražné 
světlo oranžové barvy a to ve formě majáku umístěného na kabině, popřípa-
dě ochranném rámu stroje (techniky). Nesmí se používat maják s tzv. bles-
kovým efektem. 
12) V prostoru staveniště se nesmí provádět opravy stavební techniky, opravy 
malé mechanizace a elektrické zařízení. 
13) Jakékoliv elektrické vedení na staveništi musí být chráněno proti poškození 




14) El. Vedení vést tak, aby se zabránilo umístění přenosných rozvaděčů 
a kabelů do prohlubní, kde se po povětrnostních srážkách může zdržovat vo-
da. 
15) Stavební práce prováděné v ochranném pásmu VN se smí provádět pouze 
v případě, že je vedení VN vypnuté, nebo  popřípadě jsou práce prováděny 
pod dozorem osoby znalé. 
16) Všichni zaměstnanci, zaměstnanci dodavatelských firem, OSVČ, popřípadě 
jiné osoby se smí na staveništi pohybovat pouze v místech, ve kterých vyko-
návají činnost. 
17) Je přísně zakázáno zkracovat si cesty v rámci staveniště přes místa prací ji-
ných subdodavatelů, popřípadě se v rámci přemisťování na staveništi vychý-
lit mimo vyhrazené staveništní komunikace. 
18) Staveniště zřetelně označit na přístupových místech velkoformátovými bez-
pečnostními tabulemi 
19) Staveniště zřetelně označit po obvodu staveniště výstražnými tabulkami ne-
bo piktogramem (vstup zakázán) a to v maximální vzdálenosti 150m od sebe 
navzájem. 
 
B) RECYKLACE NA MÍSTĚ – PRÁCE S FRÉZAMI 
1) Pohyb stavební techniky – používání certifikovaných reflexních oděvů, pou-
žívání přileb, pracovní obuvi a to pro všechny zaměstnance pohybující se po 
pracovišti. 
2) Pohyb stavební techniky – zvláště dát pozor na případné vedení VN, nepo-
pojíždět nákladním vozidlem se zvednutou korbou 
3) V případě nutnosti zvednuté korby, nebo v případě že se technika na stave-
ništi dostane na bližší vzdálenost než je povolení pro výkon práce od majite-
le vedení VN je na staveništi nutná přítomnost osoby znalé v oboru elektro 
VN. 
4) Tato osoba znalá je odpovědná za provádění prací z hlediska bezpečnosti 
a má právo zastavit prováděnou pracovní činnost na dobu nezbytně nutnou 
za účelem zajištění další bezpečnosti. 
5) Čištění korby neprovádět v prostoru staveniště 
6) Kontrolu korby zásadně provádět v ochranné přilbě – hrozí pád materiálu. 
7) Obsluha frézy a další zaměstnanci, pohybující se v její těsné blízkosti musí 
používat předepsaný pracovní oděv a musí používat předepsané OOPP. 
Zvláště je zakázáno ohrnovat kalhoty pracovního oděvu, tak aby byla holá 
a viditelná část končetiny. 
8) Obsluha frézy a další zaměstnanci, pohybující se v její těsné blízkosti musí 
dbát zvláštní pozornosti u rotujících částí frézy. 
9) Strojník frézy a též jeho další obsluha musí při chodu frézy používat chráni-
če sluchu. 
10) Zaměstnanci používající vibrační desku, nesmí uvedenou vibrační desku ob-
sluhovat déle než 1/3 pracovní doby. 
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11) Používání drobné mechanizace – mimo standartních požadavků na OOPP je 
vhodné použít ochranu sluchu. 
12) Použití ochranných rukavic provést vždy u činnosti, u které hrozí poškození 
rukou, prstů, apod. 
13) V případě zvýšené prašnosti používat respirátory 
14) V případě rozprašování kapalných látek používat ochranné brýle. 
15) V prostoru pracovního stroje se stavební dělníci mohou pohybovat pouze za 
vědomí obsluhy stroje. 
16) Nezasahovat do veškerých rotujících částí strojů a drobné mechanizace 
a neprovádět nedovolenou manipulaci s nimi. 
17) Staveniště zřetelně označit na přístupových místech velkoformátovými bez-
pečnostními  tabulemi obsahující minimálně ... „zákaz vstupu na staveniště“. 
„používej ochrannou přilbu“, „používej ochrannou pracovní obuv“, „ zákaz 
vstupu nepovoleným osobám“, apod. 
18)  Staveniště zřetelně označit po obvodu staveniště výstražnými tabulkami ne-
bo piktogramem (vstup zakázán) a to v maximální vzdálenosti 150m od sebe 
navzájem. 
9 Ochrana životního prostředí 
9.1  Zákonné požadavky v oblasto OŽP 
Při provádění prací budou dodržovány následující právní předpisy v platném znění: 
 Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí 
 Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na ŽP 
 Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 
 Zákon č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší 
 Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 
 Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 
 Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách 
 Vyhláška č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady 
 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účin-
ky hluku a vibrací 
9.2 Konkrétní požadavky v oblasti OŽP 
Zhotovitel bude shromažďovat odpady utřiděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
označovat nádoby na odpady, vést průběžnou evidenci o odpadech a předávat odpady 
osobě oprávněné s odpady nakládat. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou povini při pro-
vádění prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin, živočichů či 




Při nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dbát o jejich ochranu 
a zabezpečit jejich hospodárné a účelné užívání. Umístit zařízení, v němž se závadné 
látky používají, zachycují, skladují nebo dopravují tak, aby se zabránilo úniku těchto 
látek do půdy nebo vody. Používání úkapových nádob a rohoží (jiných sorbentů)pod 
strojní zařízení. 
Zajistit řádné skladování materiálů/chemických látek či přípravků a zabránit jeho 
poškození. Obal obsahující chemickou látku nebo přípravek nesmí mít provedení nebo 
označení používané pro potraviny, pitnou vodu, krmiva, léčiva nebo kosmetické 
přípravky. Prašnost na stavbě bude snižována kropením potenciálních zdrojů prašnosti 
a čištěním komunikací, včetně řádné očisty používané mechanizace. 
Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové 
úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní 
prostředí a to i na sousedících pozemcích a stavbách. Bude prováděn pravidelný úklid 
pracoviště (staveniště). 
9.3 Katalog odpadů 
Tab. 6 Zatřídění odpadu 
Číslo Zatřídění odpadu Způsob likvidace 
15 01 02 Plastové obaly Odvoz na skládku města Velká Bíteš 
17 01 03 Plasty Odvoz na skládku města Velká Bíteš 
17 02 01 Dřevo Odvoz na skládku města Velká Bíteš 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku města Velká Bíteš 
Zdroj: vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů 
10  Zdroje, literatura 
10.1 Technické normy a předpisy 
ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy -  
Specifikace - část 1: Směsi z kameniva stmelené 
cementem, 2013 
TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých  
  vozovek za studena, 2009 
TKP kap. 5  Podkladní vrstvy, 2008 
10.2 Právní předpisy a požadavky 
Zákon č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu 
Zákon č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky 
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. – kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky 
Právní předpisy týkající se BOZP, OŽP  – viz. jednotlivé kapitoly 
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11  Seznam zkratek 
 
AZT akreditovaná zkušební laboratoř 
Bm běžný metr 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CEM cement 
ČHMU český hydrometeorologický ústav 
ČSN česká technická norma 
ČSN EN česká technická norma přejímající plně EN normu 
Fr. frakce 
GPS global position system 
KZP kontrolní a zkušební plán 
MÚK mimoúrovňová křižovatka 
NV nařízení vlády 
OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 
OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 
OŽP ochrana životního prostředí 
PD projektová dokumentace 
RDS realizační dokumentace stavby 
RSC recyklovaná stabilizace cementem 
SD stavební deník 
SDP střední dělící pás 
TKP technické kvalitativní požadavky 
TP MD technické podmínky Ministerstva dopravy 
TPP technologický postup prací 
TePř technologický předpis 
TDI technický dozor investora 
VN vysoké napětí 
ZTKP zvláštní technologické kvalitativní požadavky 
ŽP životní prostředí 
12 Seznam příloh 
 














PŘÍLOHA Č. 1 
ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ PRACOVNÍKŮ S OBSAHEM 
Níže uvedení pracovníci byli seznámeni s tímto technologickým postupem. Porozumění 
stvrzují svým podpisem níže: 
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1.1  Identifikační údaje 
Název stavby: D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka – 
EXIT 162 Velká Bíteš 
Místo stavby: Dálnice D1 ve staničení km 153,720 – km 162,750 
Katastrální území: Lhotka, Tasov, Holubí Zhoř, Ruda, Bezděkov, No-
vé sady, Velká Bíteš 
Kraj: kraj Vysočina 
Druh stavby: liniová, modernizace 
Objednatel: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
Projektant:  DOPRAVOPROJEKT, .a.s, Kominárska 2,4, 832 
03 Bratislava, zpracovatelský útvar: divizia Brati-
slava I 
Technický dozor investora:  Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, 602 
00 Brno, Česká republika 
Zhotovitel: Sdružení D1  Lhotka - Velká Bíteš 
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Ve-
veří - lídr sdružení Alpine BAU CZ, a.s., Valašské 
Meziříčí - Krásno nad  
Bečvou, Jiráskova 613/13, 757 01 – člen sdružení 
Vedoucí projektu: Ing. Petr Skalík - AlpineBau CZ, a.s. 
 Bc. Miroslav Mudrák - OHL ŽS, a.s. 
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Kamil Jurík 
Stavbyvedoucí: Jiří Petrla 
Laboratoř: Qualiform, a.s. 
1.2 Účel dokumentu 
Účelem tohoto dokumentu je seznámit všechny pracovníky zhotovitele případně objed-
natele a investora se způsobem provádění technologického procesu s vazbou na dodržo-
vání zásad BOZP a ochrany životního prostředí. Dalším cílem je splnění požadavků 
investora na kvalitu díla danou smlouvou o dílo a projektovou dokumentaci. 
1.3 Popis a rozsah prací 
Předmětem díla je modernizace dálnice D1 v úseku od km 153,720 do km 162,750. Za-
čátek úpravy je MÚK Lhotka (EXIT 153). Konec úpravy je MÚK Velká Bíteš (EXIT 
162). Celková délka úpravy je 5 180 m (po odečtu 2 úseků provedených z asfaltových 
vrstev á 120m). Stavba řeší modernizaci dálnice D1 v předmětném úseku s rozšířením 
z D26,5 na D28/120. 
Stmelená podkladní vrstva SC, bude technologicky provedena výrobou v mobilním mí-
chacím centru s využitím recyklovaného kameniva, získaného podrcením a přetříděním 
betonových ker stávající cementobetonové vozovky, přičemž výsledné parametry budou 
odpovídat kategorii stmelené hydraulické vrstvy C8/10. Vrstva bude již v projektovaných 
příčných a podélných sklonech a bude v požadovaných projektových šířkách. Tloušťka 
vrstvy je 120 mm.  
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2 Podmínky pro zahájení prací 
2.1 Připravenost pracoviště 
Generální zhotovitel zajistí hlídané plochy pro parkování techniky v době mimo pra-
covní dobu. 
Dále musí být zhotoviteli poskytnuty prostory pro hygienické zázemí (WC, sprcha, šat-
na).  
2.2 Převzetí staveniště 
Převzetí staveniště bude provedeno protokolárně i zápisem do SD. Generální dodavatel 
stavby předá staveniště zhotoviteli stmelené vrstvy SC C8/10. 
2.3 Připravenost staveniště 
Pro provádění vrstvy SC musí být zajištěno především: 
 Povrch podkladní recyklované cementové stabilizace musí být očištěn od 
hrubých nečistot a zástupce TDI musí povrch vizuálně zkontrolovat 
a povolit provádění vrstev SC zápisem do SD. 
 Povrch stmelených podkladních vrstev musí být geodeticky zaměřen 
a vyhodnocen dle příslušného KZP 
 Vrstva RSC musí mít technologické trhliny, způsobené pojezdem hotové 
a zatvrdlé vrstvy válcem s mírnou vibrací – tím bude zamezeno tvorbě re-
flexních trhlin 
 Kanalizační a drenážní šachty, které  musí být sníženy, zakryty a zasypány 
min. 380 mm pod úroveň horní hrany podkladní stmelené vrstvy RSC 
2.4 Pracovní podmínky 
2.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Provádění vrstvy SC bude probíhat za přípustného počasí, tak aby okolními vlivy 
nebyla ohrožena kvalita prací a zdraví lidí pohybujících se na staveništi. 
2.4.2 Procesní pracovní podmínky 
V případě nepříznivých klimatických podmínek (např. prudký déšť) nebudou práce 
zahájeny, budou přerušeny, popřípadě zastaveny dostatečně včas, aby případný déšť 
nezpůsobil škody na nezatvrdlém povrchu SC, případně nezpůsobil změny vlhkosti 
v dosud nedokončené vrstvě SC. Pro včasnou výstrahu před změnou počasí bude 
využíváno podkladů předpovědi počasí od ČHMÚ. 
Za nepříznivých povětrnostních poměrů (vyšší teplota vzduchu, sucho) je nutné 
povrch vrstvy RSC kropit vodou před zahájením pokládky stmelené vrstvy SC, suchá 
podkladní vrstva by mohla odebírat vlhkost z čerstvě položené směsi a tím ji 
znehodnotit. 
Při překročení teploty vzduchu 25°C v průběhu betonáže je nutné sledovat vlhkost 
čerstvě promísené recyklované směsi a případně dodávat vodu v podobě kropení. 
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Při provádění nesmí teplota klesnout pod +5°C. Při ošetřování by teplota neměla 
klesnout pod 0°C, pokud klesne je nutné zhodnotit stav vrstvy a provést případné 
opravy. 
2.5 Zařízení staveniště 
Pro provádění vrstev SC bude využito zařízení staveniště celé stavby. Zařízení 
staveniště bude využito především pro uskladnění materiálu a jako odstavná plocha pro 
některé stroje.  
Dále bude využíváno recyklační a míchací centrum, které bude umístěno na 
odpočívce Jáchymov P.  
3 Materiál 
3.1 Seznam použitých materiálů, výrobků a směsí 
Tab. 7 Použité materiály a směsi 
Název Popis množství 
Betonový recyklát fr. 0/32 
60% fr. 0/8 
40% fr. 16/32 
Recyklát získaný drcením 
z betonových ker stávající 
vozovky 
13 100 t 
hydraulické cementové 
pojivo 
CEM II 42,5 R 6 % hmotnosti 
Voda voda bez organických částí 2 % hmotnosti 
3.2 Skladování 
Betonové kry budou skladovány na mezideponii na hromadách. Odtud budou 
odebírány, drceny a tříděny. Jednotlivé frakce budou skladovány odděleně, tak aby 
nemohlo dojít k jejich promísení. Cement bude dovážen velkokapacitními cisternami 
přímo k míchacímu centru, kde bude přečerpán do zásobníků samotné mobilní 
betonárny. Voda bude odebírána přímo z vodovodní přípojky. 
3.3 Doprava 
3.3.1 Cement - primární 
Cement bude přepravován pomocí velkokapacitních cisternových tahačů, z kterých 
bude cement přečerpán do zásobníků mobilní betonárny. 
3.3.2 Kamenivo 
Kamenivo bude skladováno na hromadách v těsné blízkosti mobilní betonárny. Do 
míchačky bude dopravováno pomocí kolového nakladače 3m3. 
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3.3.3 Hotová směs - SC 
Hotová směs bude dopravována pomocí nákladních automobilů typu 8x4 a 10x6, které 
musí být uzpůsobeny pro vysypávání směsi do finišeru. 
4 Stroje 
4.1 Velké stoje 
Finišer: Vögele Titan 1800 – 3i 
 Volvo 7820 B 
Válec 9t: Bomag BW 154 AP-4 AM 
Válec 3t: Bomag BW 120 AD-4 
Nákladní vozy: MAN, SCANIA, Renault Kerax, Volvo, DAF  
  4 nápravové, nosnost 17t 
 Mercedes, 5 nápravový, nosnost 22,6t 
Cisternové tahače: Mercedes, MAN, Volvo 
Nakladač: Volvo L110E 
Mobilní míchací centrum: Wirtgen KMA 200 
Kropící vozy: Liaz, Tatra, MAN, objem nádrže 8m3 
4.2 Ruční stroje 
Drobné ruční nářadí 
Lopaty 
5  Personální obsazení 
Mistr čety – 3x (2 x pokládka, 1 x míchací centrum) 
Obsluha finišeru – 6 strojníků 
Pomocní pracovníci finišeru – 8 pracovníků 
Obsluha válce – 4 strojníci 
Obsluha nakladače – 1 strojník 
Obsluha míchacího centra – 4 strojníci 
Řidič kropícího vozu – 2x 
Řidiči nákladních automobilů vč. cisternových tahačů – 15x 
6  Pracovní postup 
6.1 Průkazní zkoušky 
Pro použití stmelené vrstvy, vyráběné v mobilní betonárně z recyklovaného kameniva, 
tzn. použití betonového recyklátu získaného podrcením betonových ker ze stávající 
vozovky, je nutné provést průkazní zkoušky akreditovanou zkušební laboratoří, 
schválenou pro stavby a rekonstrukce pozemních komunikací prováděných v rámci 
ŘSD ČR. Z výše zmíněných zkoušek bude také stanovena receptura vyráběné směsi. 
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6.2 Příprava staveniště 
Před započetím je nutné provést, vyhodnotit a schválit veškeré zkoušky dle KZP pro 
vrstvu RSC. Vrstva SC nesmí být kladena dříve než po uplynutí 7 dnů od dokončení 
vrstvy RSC. Montáž dopravního značení pro zajištění bezproblémového provozu 
staveništní dopravy a pozdější označení již hotových úseků pro zamezení poškození 
hotového výrobku. Dále je nutné polohově vytyčit body pro ocelové tyče lankodráhy, 
Po zafixování polohy tyčí, jsou zaměřeny a zafixovány polohy vodících tyčinek lanka. 
Četnost vodících tyčí lankodráhy je 10 m. 
6.3 Příprava podkladu 
Povrch předchozí vrstvy bude pokropen a vyčištěn zametacími vozy a před samotnou 
pokládkou opět navlhčen vodou. 
6.4 Pokládka směsi 
Materiál bude dovážen nákladními vozy z míchacího centra na odpočívce Jáchymov P. 
Během dopravy nesmí dojít k znečištění směsi a segregaci. Navážení materiálu budou 
řídit mistři pokládkových čet. 
Finišer bude provádět pokládku dle natažené lankodráhy. Okraj pokládané vrstvy 
musí být odsazen od okraje předcházející vrstvy o 10 cm. Pokládaná směs bude na 
stavbu dovážena z míchacího centra z odpočívky Jáchymov P, které se nachází přibližně 
3km od těžiště stavby. Doba zpracování nesmí překročit dobu zpracovatelnosti, 
stanovenou průkazními zkouškami. 
Pokládka bude prováděna dvěma finišery v tloušťce vrstvy po zhutnění 120 mm. 
Při pokládce musí být sledována místa s výskyty případných poruch a segregací, tato 
musí být opravena ručně před hutněním. Hutnění musí být zahájeno ihned po pokládce.  
6.5 Hutnění směsi 
Hutnění bude prováděno silničními tandemovými válci s hladkými běhouny. Hutnění 
bude prováděno podélnými pojezdy v jedné stopě s překrytím dalších pojezdů o 15 až 
30 cm. První a poslední pojezd bude proveden bez vibrace. První pojezd u kraje bude 
proveden 10 cm od kraje. Okraj vrstvy bude zhutněn posledním pojezdem. Rychlost 
pojezdu se musí pohybovat mezi 2 – 3 km/h. Počet pojezdů bude stanoven na základě 
provedení zkušebního úseku a vyhodnocení zkoušky míry zhutnění. 
6.6 Ošestřování zhutněné vrstvy 
Hotová vrstva musí být minimálně 7 dní ošetřována, především kropením vodou 
pomocí kropících vozů. Po 7 dnech lze provádět pokládku další vrstvy.  
6.7 Dokončovací práce 
Pro zamezení tvorby reflexních trhlin jsou v RDS navrženy a pomocí polohových bodů 
pevně stanoveny polohy příčných spár. Tyto budou vytyčeny v jednom kroku 
s geodetickým výškovým zaměřením. Spáry mohou být prořezány nejdříve po 24h 
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a nejpozději do 3 dnů od dokončení pokládky. Spáry budou prořezány do 1/3 tloušťky 
vrstvy – tj. 4 cm. 
7  Kontrolní a zkušení plán 
Kontrolní a zkušební plán je samostatnou přílohou této diplomové práce 
8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
8.1 Zákonné požadavky v oblasti  BOZP 
Veškeré práce budou prováděny v souladu s následujícími právními předpisy v platném 
znění: 
 Zákon č. 262/2006 SB., zákoník práce 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci 
 Nařízení vlády 59/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
 Nařízení vlády č . 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních a ochranných pracovních prostředků, mycích, čistí-
cích a dezinfekčních prostředků 
  technických zařízeních a podmínkách jejich bezpečnosti (tj. vyhrazená 
Vyhlášky č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 73/2010 Sb., č. 21/1979 Sb., 
o určených tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení) 
8.2 Základní požadavky na plnění 
A) PRÁCE VŠEOBECNĚ 
1) Zaměstnanci musí nosit ochranné pracovní pomůcky v celém rozsahu stave-
niště (pracovní oděv s reflexními prvky, pracovní obuv, přilba, rukavice 
a případně dle rozhodnutí koordinátora BOZP i výstražné vesty mimo svá-
řeče). 
2) Osoby pohybující se na staveništi, včetně řidičů vozidel, musí striktně pou-
žívat stejné OOPP jako ostatní zaměstnanci. 
3) Veškeré používané OOPP musí být nepoškozené, funkční a čisté a musí 
splňovat technické požadavky v souladu s opatřeními, která jsou stanovena 
v dokumentaci hodnocení rizik BOZP. 
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4) U používaných OOPP nesmí být prošlé lhůty použitelnosti 
5) Při provádění prací s otevřeným ohněm musí být dodrženo ustanovení vy-
hlášky MV č. 87/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů – pracoviště musí 
být vybaveno min. 2 ks přenosných hasicích přístrojů 
6) Vázat břemena a navádět jeřáby mohou jen pracovníci s platným vazačským 
průkazem 
7) Zaměstnanci – pracovníci budou před zahájením prací a dále průběžně 
a prokazatelně seznamováni s aktualizovaným technologickým postupem 
prací 
8) Staveniště – pracoviště bude řádně označeno výstražnými tabulkami se zá-
kazem vstupu do pracovního prostoru 
9) Uspořádání a označení staveniště bude provedeno v souladu s požadavky 
zákona č. 309/2006 Sb. A NV č. 591/2006 Sb. přílohy 1, a dále podle vy-
hlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
10) Podzhotovitel bude na svém pracovišti zajišťovat péči o bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci (BOZP) ve smyslu platných, obecně závazných 
předpisů, tzn. Zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády  č. 591/2006 Sb. 
A dalšími obecně platnými předpisy ve znění pozdějších předpisů. Zhotovi-
tel bude pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a prevenci rizik osobou odborně způsobilou 
a o výsledcích kontroly provádět zápis. 
11) Pracovní technika musí při své činnosti neustále používat blikající výstražné 
světlo oranžové barvy a to ve formě majáku umístěného na kabině, popřípa-
dě ochranném rámu stroje (techniky). Nesmí se používat maják s tzv. bles-
kovým efektem. 
12) V prostoru staveniště se nesmí provádět opravy stavební techniky, opravy 
malé mechanizace a elektrické zařízení. 
13) Jakékoliv elektrické vedení na staveništi musí být chráněno proti poškození 
a to především pokud je nutné vést vedení po zemi a přes staveništní komu-
nikaci 
14) El. Vedení vést tak, aby se zabránilo umístění přenosných rozvaděčů 
a kabelů do prohlubní, kde se po povětrnostních srážkách může zdržovat 
voda. 
15) Stavební práce prováděné v ochranném pásmu VN se smí provádět pouze 
v případě, že je vedení VN vypnuté, nebo  popřípadě jsou práce prováděny 
pod dozorem osoby znalé. 
16) Všichni zaměstnanci, zaměstnanci dodavatelských firem, OSVČ, popřípadě 
jiné osoby se smí na staveništi pohybovat pouze v místech, ve kterých vy-
konávají činnost. 
17) Je přísně zakázáno zkracovat si cesty v rámci staveniště přes místa prací ji-
ných subdodavatelů, popřípadě se v rámci přemisťování na staveništi vychý-
lit mimo vyhrazené staveništní komunikace. 




19) Staveniště zřetelně označit po obvodu staveniště výstražnými tabulkami ne-
bo piktogramem (vstup zakázán) a to v maximální vzdálenosti 150m od se-
be navzájem. 
B) RECYKLACE NA MÍSTĚ – PRÁCE S FINIŠEREM 
1) Pohyb stavební techniky – používání certifikovaných reflexních oděvů, po-
užívání přileb, pracovní obuvi a to pro všechny zaměstnance pohybující se 
po pracovišti. 
2) Pohyb stavební techniky – zvláště dát pozor na případné vedení VN, nepo-
pojíždět nákladním vozidlem se zvednutou korbou 
3) V případě nutnosti zvednuté korby, nebo v případě že se technika na stave-
ništi dostane na bližší vzdálenost než je povolení pro výkon práce od majite-
le vedení VN je na staveništi nutná přítomnost osoby znalé v oboru elektro 
VN. 
4) Tato osoba znalá je odpovědná za provádění prací z hlediska bezpečnosti 
a má právo zastavit prováděnou pracovní činnost na dobu nezbytně nutnou 
za účelem zajištění další bezpečnosti. 
5) Čištění korby neprovádět v prostoru staveništ 
6) Kontrolu korby zásadně provádět v ochranné přilbě – hrozí pád materiálu. 
7) Obsluha finišeru a další zaměstnanci, pohybující se v jeho těsné blízkosti 
musí používat předepsaný pracovní oděv a musí používat předepsané 
OOPP. Zvláště je zakázáno ohrnovat kalhoty pracovního oděvu, tak aby by-
la holá a viditelná část končetiny. 
8) Obsluha finišeru a další zaměstnanci, pohybující se v jeho těsné blízkosti 
musí dbát zvláštní pozornosti u rotujících částí finišeru. 
9) Strojník finišeru a též jeho další obsluha musí při chodu finišeru používat 
chrániče sluchu. 
10) Zaměstnanci používající vibrační desku, nesmí uvedenou vibrační desku ob-
sluhovat déle než 1/3 pracovní doby. 
11) Používání drobné mechanizace – mimo standartních požadavků na OOPP je 
vhodné použít ochranu sluchu. 
12) Použití ochranných rukavic provést vždy u činnosti, u které hrozí poškození 
rukou, prstů, apod. 
13) V případě zvýšené prašnosti používat respirátory 
14) V případě rozprašování kapalných látek používat ochranné brýle. 
15) V prostoru pracovního stroje se stavební dělníci mohou pohybovat pouze za 
vědomí obsluhy stroje. 
16) Nezasahovat do veškerých rotujících částí strojů a drobné mechanizace 
a neprovádět nedovolenou manipulaci s nimi. 
17) Staveniště zřetelně označit na přístupových místech velkoformátovými bez-
pečnostními  tabulemi obsahující minimálně ... „zákaz vstupu na staveniš-
tě“. „používej ochrannou přilbu“, „používej ochrannou pracovní obuv“, „ 
zákaz vstupu nepovoleným osobám“, apod. 
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18)  Staveniště zřetelně označit po obvodu staveniště výstražnými tabulkami 
nebo piktogramem (vstup zakázán) a to v maximální vzdálenosti 150m od 
sebe navzájem. 
9  Ochrana životního prostředí 
9.1  Zákonné požadavky v oblasti OŽP 
Při provádění prací budou dodržovány následující právní předpisy v platném znění: 
 Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí 
 Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na ŽP 
 Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 
 Zákon č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší 
 Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 
 Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 
 Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách 
 Vyhláška č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady 
 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účin-
ky hluku a vibrací 
9.2 Konkrétní požadavky v oblasti OŽP 
Zhotovitel bude shromažďovat odpady utřiděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
označovat nádoby na odpady, vést průběžnou evidenci o odpadech a předávat odpady 
osobě oprávněné s odpady nakládat. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou povini při 
provádění prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin, 
živočichů či k ničení biotopů nebo nepovolenému kácení dřevin dle zákona o ochraně 
přírody a krajiny. 
Při nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dbát o jejich ochranu 
a zabezpečit jejich hospodárné a účelné užívání. Umístit zařízení, v němž se závadné 
látky používají, zachycují, skladují nebo dopravují tak, aby se zabránilo úniku těchto 
látek do půdy nebo vody. Používání úkapových nádob a rohoží (jiných sorbentů)pod 
strojní zařízení. 
Zajistit řádné skladování materiálů/chemických látek či přípravků a zabránit jeho 
poškození. Obal obsahující chemickou látku nebo přípravek nesmí mít provedení nebo 
označení používané pro potraviny, pitnou vodu, krmiva, léčiva nebo kosmetické 
přípravky. Prašnost na stavbě bude snižována kropením potenciálních zdrojů prašnosti 
a čištěním komunikací, včetně řádné očisty používané mechanizace. 
Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové 
úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní 





9.3 Katalog odpadů 
Tab. 8 Zatřídění odpadu 
Číslo Zatřídění odpadu Způsob likvidace 
15 01 02 Plastové obaly Odvoz na skládku města Velká Bíteš 
17 01 01 Beton Odvoz na ZS k recyklaci 
17 01 03 Plasty Odvoz na skládku města Velká Bíteš 
17 02 01 Dřevo Odvoz na skládku města Velká Bíteš 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku města Velká Bíteš 
Zdroj: vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů 
10 Zdroje, literatura 
10.1 Technické normy a předpisy 
ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifi-
kace - část 1: Směsi z kameniva stmelené ce-
mentem, 2013 
ČSN EN 736124-1 Stavba vozovek – Vrstvy se směsí stmelených  
hydraulickými pojivy – Část 1: Provádění 
a kontrola shody, 2008 
TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozo-
vek za studena, 2009 
TKP kap. 5  Podkladní vrstvy, 2008 
10.2 Právní předpisy a požadavky 
Zákon č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu 
Zákon č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky 
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. – kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky 
Právní předpisy týkající se BOZP, OŽP  – viz. jednotlivé kapitoly 
11 Seznam zkratek 
AZT akreditovaná zkušební laboratoř 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CEM cement 
ČHMU český hydrometeorologický ústav 
ČSN česká technická norma 
ČSN EN česká technická norma přejímající plně EN normu 
Fr. frakce 
GPS global position system 
KZP kontrolní a zkušební plán 
MÚK mimoúrovňová křižovatka 
NV nařízení vlády 
OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 
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OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 
OŽP ochrana životního prostředí 
PD projektová dokumentace 
RDS realizační dokumentace stavby 
RSC recyklovaná stabilizace cementem 
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
SD stavební deník 
SDP střední dělící pás 
TKP technické kvalitativní požadavky 
TP MD technické podmínky Ministerstva dopravy 
TPP technologický postup prací 
TePř technologický předpis 
TDI technický dozor investora 
VN vysoké napětí 
ZTKP zvláštní technologické kvalitativní požadavky 
ŽP životní prostředí 
12 Seznam příloh 
 






























PŘÍLOHA Č. 1 
ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ PRACOVNÍKŮ S OBSAHEM 
Níže uvedení pracovníci byli seznámeni s tímto technologickým postupem. Porozumění 
stvrzují svým podpisem níže: 
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1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka – 
EXIT 162 Velká Bíteš 
Místo stavby: Dálnice D1 ve staničení km 153,720 – km 162,750 
Katastrální území:  Lhotka, Tasov, Holubí Zhoř, Ruda, Bezděkov, No-
vé sady, Velká Bíteš 
Kraj: kraj Vysočina 
Druh stavby: liniová, modernizace 
Objednatel: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
Projektant:  DOPRAVOPROJEKT, .a.s, Kominárska 2,4, 832 
03 Bratislava, zpracovatelský útvar: divizia Brati-
slava I 
Technický dozor investora:  Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, 602 
00 Brno, Česká republika 
Zhotovitel: Sdružení D1  Lhotka - Velká Bíteš 
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Ve-
veří - lídr sdružení 
Alpine BAU CZ, a.s., Valašské Meziříčí - Krásno 
nad Bečvou, Jiráskova 613/13, 757 01 – člen sdru-
žení 
Vedoucí projektu: Ing. Petr Skalík - AlpineBau CZ, a.s. 
 Bc. Miroslav Mudrák - OHL ŽS, a.s. 
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Kamil Jurík 
Stavbyvedoucí: Jiří Petrla 
Laboratoř: Qualiform, a.s. 
1.2 Účel dokkumentu 
Účelem tohoto dokumentu je seznámit všechny pracovníky zhotovitele případně 
objednatele a investora se způsobem provádění technologického procesu s vazbou na 
dodržování zásad BOZP a ochrany životního prostředí. Dalším cílem je splnění 
požadavků investora kvalitu díla danou smlouvou o dílo a projektovou dokumentaci. 
1.3 Popis a rozsah prací 
Předmětem díla je modernizace dálnice D1 v úseku od km 153,720 do km 162,750. 
Začátek úpravy je MÚK Lhotka (EXIT 153). Konec úpravy je MÚK Velká Bíteš (EXIT 
162). Celková délka úpravy je 5 180 m (po odečtu 2 úseků provedených z asfaltových 
vrstev á 120m). Stavba řeší modernizaci dálnice D1 v předmětném úseku s rozšířením 
z D26,5 na D28/120. 
CB kryt bude proveden jako dvouvrstvý, o celkové tloušťce 270 mm (spodní beton 
220mm a horní beton 50mm. CB kryt v místě odpojení křižovatkových větví bude 
proveden dodatečně jako jednovrstvý v tl. 270mm. 
Pro zajištění trvalých a homogenních protismykových vlastností bude použito 




2 Podmínky pro zahájení prací 
2.1 Připravenost staveniště 
Generální zhotovitel zajistí plochy pro skladování materiálu – min. 100 m2, které musí 
být oploceny a hlídány. Na těchto plochách bude skladován drobný materiál (kluzné 
trny, podélné kotvy, geokompozitové pásky, nádrže se zpomalovačem tuhnutí). 
Dále musí být zhotoviteli poskytnuty prostory pro hygienické zázemí (WC, sprcha, šat-
na).  
2.2 Převzetí staveniště 
Převzetí staveniště bude provedeno protokolárně i zápisem do SD. Generální dodavatel 
stavby předá staveniště zhotoviteli CB krytu. 
2.3 Připravenost pracoviště 
Pro pokládku CB krytu musí být zajištěno především: 
 Provedení podkladních stmelených vrstev širších minimálně o 600mm na každou 
stranu vůči šířce projektovaného CB krytu; 
 Podkladní stmelené vrstvy musí být přebrány a schváleny TDI; 
 Povrch podkladních vrstev musí být geodeticky zaměřen a vyhodnocen dle 
příslušného KZP; 
 Kanalizační a drenážní šachty, které zasahují do pojezdové dráhy finišeru musí být 
sníženy, zakryty a zasypány min. 500mm pod úroveň horní hrany podkladní 
stmelené vrstvy. 
2.4 Pracovní podmínky 
2.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Pokládka CB krytu bude probíhat za přípustného počasí, tak aby okolními vlivy nebyla 
ohrožena kvalita prací a zdraví lidí pohybujících se na staveništi. 
2.4.2 Procesní pracovní podmínky 
V případě nepříznivých klimatických podmínek (např. prudký déšť) nebude pokládka 
CB krytu zahájena, bude přerušena, popřípadě zastavena dostatečně včas, aby případný 
déšť nezpůsobil škody na nezatvrdlém povrchu CB krytu. Pro včasnou výstrahu před 
změnou počasí bude využíváno podkladů předpovědi počasí od ČHMÚ. 
Za nepříznivých povětrnostních poměrů (vyšší teplota vzduchu, rychlost větru, dešťové 
přeháňky) je nutno zakrýt korby automobilů plachtami. 
Při překročení teploty vzduchu 25°C v průběhu betonáže je nutné sledovat teplotu čer-
stvé betonové směsi. Ta nesmí přesáhnout hodnotu 30°C. Pokud nelze tyto podmínky 
dodržet, je nutné provádět práce v noci. 




2.5 Zařízení staveniště 
Pro výstavbu CB krytu bude využito zařízení staveniště celé stavby. Zařízení staveniště 
bude využito především pro uskladnění materiálu a jako odstavná plocha pro některé 
stroje. 
3 Materiál 
3.1 Seznam použitých materiálů, výrobků a směsí 
Tab. 9 Použité materiály a směsi 
Název Popis množství 
Betonový recyklát fr. 0/32 
60% fr. 0/8 
40% fr. 16/32 
Recyklát získaný drcením 
z betonových ker stávající 
vozovky 
13 100 t 
hydraulické cementové pojivo CEM II 42,5 R 6 % hmotnosti 
voda voda bez organických částí 2 % hmotnosti 
3.2 Skladování 
Zpomalovače tuhnutí, kluzné trny, podélné kotvy a přípravky pro ošetřování betonu 
budou skladovány v prostoru zařízení staveniště. 
3.3 Doprava 
3.3.1 Primární doprava 
Jednotlivé složky betonové směsi, budou skladovány přímo v místě betonárny, tak aby 
nemohlo dojít k jejich zamísení. Jednotlivé suroviny budou dopravovány do násypek 
pomocí kolového nakladače. Hotová betonová směs bude dopravována na stavbu po-
mocí nákladních automobilů. Zpomalovače tuhnutí, kluzné trny, podélné kotvy 
a přípravky pro ošetřování betonu budou na ZS dopravovány velkokapacitně nákladní 
kamionovou dopravou a skládány vysokozdvižným vozíkem nebo rýpadlo-nakladačem. 
3.3.2 Sekundární doprava 
Zpomalovače tuhnutí, kluzné trny, podélné kotvy a přípravky pro ošetřování betonu 
budou ze ZS dopravovány na stavbu pomocí malých nákladních vozů (do 3,5t) nebo 








4.1 Velké stroje 
Betonárna: Lintec CC 3000 D, 240 m3/hod 
Finišer pro CBK: Wirtgen SP 1200 
Finišer pro ošetření CBK: Wirtgen TCM 180i 
Kolové rypadlo: CAT 320, Komatsu 220 
Kropící vůz: MAN, LIAZ 
Pojízdná dílna: Mercedes 
Nákladní vozy: MAN, SCANIA, Renault Kerax, Volvo, DAF  
  4 nápravové, nosnost 18t 
Nákladní auto s HR: MAN 
4.2 Ruční stroje 
Kompresor pro pneumatické zavibrování výztuží 
Úhlové brusky 
Drobné ruční nářadí 
Lopaty 
5  Personální obsazení 
Mistr čety 
Koordinátor nákladních automobilů 
Obsluha finišeru – 15 dělníků 
Přípravné práce – 5 dělníků 
Strojník rypadla 
Řidič kropícího vozu 
Řidič vymetače 
Řidiči nákladních automobilů – 20x 
6  Pracovní postup 
6.1 Příprava staveniště 
Před zahájením prací bude provedeno vytýčení trasy pokládky pro CB kryt dle RDS 
spárořezu tzn., že vytyčovací praporky budou osazeny dle projektové dokumentace 
/spárořezu/ po profilech 5,5 m. V příčném směru budou praporky ve vzdálenosti min. 
1,20 od hrany CB krytu a lankodráha ve vzdálenosti 1,00m od hrany CB krytu. 
O povolení k pokládce CB krytu bude požádán TDI zápisem do SD. 
U dodatečně betonovaných přídatných pruhů bude provedeno navrtání a osazení 
kotev do ztvrdlého betonu. 
6.2 Příprava podkladu 
Povrch podkladní vrstvy stmelené hydraulickými pojivy bude z důvodu zabezpečení 
trvalého odvodnění v místě příčných spár opatřen příčnými drény. Příčné drény budou 
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provedeny pomocí pásků z geokompozitu šířky 100mm a tl. 8mm. Pásky geokompozitu 
budou na podkladní vrstvu přichyceny pomocí nastřelovacích hřebíků a budou pokládá-
ny v předstihu max. 100 m před finišerem pro spodní beton. 
Těsně před pokládkou CB krytu bude podkladní vrstva dodatečně navlhčena 
vodou, avšak tak, aby se netvořily kaluže. Podkladní vrstva, po které lze dopravovat 
beton k finišerům musí být dostatečně únosná tak, aby nedošlo k jejímu porušení vlivem 
nákladní dopravy. 
6.3 Výroba směsi 
Betonové směsi pro horní a spodní beton budou vyráběny na základě schválených prů-
kazních zkoušek. Výroba betonu bude probíhat v betonárnách zajišťující dokonalé pro-
míchání jednotlivých složek betonu. Pro spodní beton bude odlišná receptura než pro 
horní beton. Betonové směsi budou vyráběny v mobilní betonárně typu Lintec CC 
3000D umístěné přímo v lomu. 
K výbavě betonárny patří sila pro cement a násypky rozdělené do 4 zásobníků pro 
každou vyráběnou směs zabezpečující oddělené dávkování jednotlivých frakcí 
kameniva. Pomocí počítačem řízeného řídícího centra bude prováděno přesné 
dávkování jednotlivých složek dle receptury. 
V průběhu výroby bude určený pracovník sledovat stav materiálů na betonárně 
a bude zodpovědný za jejich průběžné doplňování. Za sledování stavu materiálů 
a zabezpečení dostatečného množství betonu pro stavbu je zodpovědný zhotovitel. 
6.4 Doprava směsi 
Dojezdová vzdálenost na stavbu z betonárny je 12 km, čemu bude přizpůsobeno množ-
ství nákladních automobilů převážejících čerstvou směs pro horní a spodní vrstvu CB 
krytu. 
Vozidla pro přepravu betonů budou mít hladké, těsné a čisté korby bez zbytků 
betonu nebo jiného materiálu, korby vozidel nesmí obsahovat hliníkové materiály. 
Počet vozidel bude plánován dle výrobní kapacity betonárny tak, aby byl zajištěn 
plynulý přísun betonu k finišeru. 
Vzhledem k tomu, že není jednotná receptura pro spodní a horní beton budou auta 
rozlišena štítky o velikosti formátu A4 pro spodní beton s označením „SB“ a pro horní 
beton s označením „HB“.  Ke každému vozidlu bude vystaven dodací list, kde bude 
uveden čas záměsi. Koordinátor nákladních vozidel u pokládky na dodací list potvrdí 
čas příjezdu k finišeru. Dodací listy budou po celý den trvale k nahlédnutí 
u koordinátora pro možnost kontroly doby od namíchání betonu a plynulosti přepravy 
bez prodlev. Po skončení směny předá koordinátor tyto listy stavbyvedoucímu. Dodací 
listy budou archivovány. Pro dodržení kvality výroby betonu, dodržení zásad pro 
ukládání a postup pokládky budou zhotovitelem určení pracovníci dohlížet na jednotlivé 
procesy v průběhu provádění vrstvy CBK. Spojení mezi jednotlivými pracovníky bude 
pomocí mobilních telefonů. 
Nákladní automobily přepravující betonové směsi budou přivážet materiál směrem 
proti pokládce CB krytu. K místu vyložení budou všechna nákladní auta couvat. 
Auta s betonovou směsí pro spodní vrstvu budou vysypávat materiál do míst dle 
pokynů koordinátora. Betonovou směs poté rozhrne kolové rypadlo pomocí naklápěcí 
lopaty, případně rozprostírací zařízení finišeru. 
Betonová směs pro horní beton nebude z nákladních aut vyklápěna. Nákladní auta 
nacouvají ke kolovému rypadlu, které následně přesune betonovou směs z korby 
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automobilu do horní násypky dopravníku. Odtud je betonová směs pásovým 
dopravníkem transportována před finišer pro horní beton. 
6.5 Pokládka 
Pokládka CB krytu bude dvouvrstvá, prováděna 2 finišery a 1 pracovní plošinou. 
Tloušťka spodního betonu, bude 220mm a tloušťka vrchního betonu bude 50 mm (cel-
ková tloušťka CB krytu bude 270mm). 
Pokládka bude u základního uspořádání probíhat nejprve v šířce 11,5 m (tzn. Na 
šířku 3 desek) se snímáním podélného profilu dle lankodráhy.  
V místě napojení přídatného pruhu na základní uspořádání se začne s pokládkou v šířce 
7,75m už od místa začátku rozšíření až do místa rozšíření, kde opět začíná základní šíř-
ka. 
Při vlastní pokládce je nutné věnovat pozornost rovnoměrnému rozprostření 
čerstvého betonu před finišerem, pravidelnému a rovnoměrnému postupu finišerů 
s minimalizací zastavování a bezprostřednímu ošetřování čerstvého povrchu 
ošetřovacím prostředkem (rozprašovací zařízení na konci finišeru). 
Povrch CB krytu bude po zhutnění rovný a uzavřený. Lokální opravy položeného beto-
nu jsou zakázané. Rovněž je zakázáno kropení povrchu betonu při betonáži nebo jeho 
úpravě. 
Při ukončení pokládky bude po zatvrdnutí betonu přesah CBK odříznut, odříznutý 
beton se odbourá a odveze. Navázání dalšího úseku se provede dodatečným vložením 
kluzných trnů do předvrtaných otvorů. Trny budou navrtány do poloviny výšky desky 
tj. 135 mm od horního povrchu. Hloubka vrtu je 250 mm. Vzájemná vzdálenost trnů 
a vzdálenost od podélné spáry je také 250 mm. 
6.6 Ošetřování a ochrana povrchu 
Bezprostředně po provedení vrstvy vrchního betonu se provede z pracovní plošiny po-
střik zpomalovačem tuhnutí TAL WB-OFK-E v množství předepsaném výrobcem (cca 
150-200g/m2). 
Po položení horní betonové vrstvy se v technologicky vhodné době provede 
odstranění povrchové vrstvy malty (tj. zdrsnění povrchu) vymetením povrchu strojním 
kartáčem za sucha a to postupně, po úsecích dle postupného tuhnutí povrchové malty. 
Následně bude CB kryt chráněn proti rychlému odparu vody ochranným postřikem Em-
coril® v dávce 150g/m2, který bude aplikován postřikovacím zařízením neseným trakto-
rem po ukončení finální úpravy povrchu CB krytu vymetením. Ochranný postřik bude 
celoplošný. 
Při vyšších teplotách nebo větru, lze zvýšit dávkování ochranného postřiku až na 
dvojnásobek obvyklé dávky. V případě vysokých teplot vzduchu je vhodné provádět 
mlžení vodou od 3. dne od konce pokládky pod dobu 1 až 3 dnů. 
Zahájení řízené staveništní dopravy je možné nejdříve po 7 dnech  a po zatěsnění 
podélných a příčných spár. 
Před provedením staveništních nájezdů a sjezdů na CB kryt musí být hrany vhodně 
ochráněny (obklad dřevěnými deskami a zakrytí 3 vrstvami geotextilie s následným 
přesypem zeminou). 
6.7 Výztužné prvky spár 
Kluzné trny budou ocelové s min. pevností v tahu 250 MPa, opatřené povlakem 
z plastu, se zabroušenými konci délky 500 m a o průměru 25 mm. 
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Ocelové kotvy budou z žebříkové oceli s min. pevností v tahu 250 MPa, opatřené po-
vlakem ve střední části. Délka kotev bude 800 mm, délka protikorozní ochrany ve 
střední části bude 200 mm, průměr kotev bude 20 mm. 
Kluzné ocelové trny v příčných spárách budou uloženy vkládacím zařízením 
prvního finišeru, ocelové kotvy v podélných spárách ručně speciálním vibračním 
zařízením během pokládání a zhutňování čerstvého betonu. 
Dodatečné vkládání trnů (kotev), bude řešeno vyvrtáním děr do spáry (podélné, 
příčné). Vrtání bude prováděno automatickou vrtačkou s přesným nastavením 
a ocelovým stabilizačním zařízením. 
6.8 Hutnění 
Zhutňovací zařízení finišeru působí rovnoměrně po celé šířce betonovaného pásu tak, 
aby byl beton zpracován v celé tloušťce a přitom nebyl převibrovaný. Zhutňovací zaří-
zení finišeru pro vrchní i spodní beton tvoří ponorné vibrátory typu T. Povrch CB krytu 
bude po zhutnění rovný a uzavřený. Doba zpracování je dle ČSN 73 6123-1 čl. 6.7. cca 
2 hodiny při teplotě 15-20 °C. 
7 Kontrolní a zkušební plán  
Kontrolní a zkušební plán je samostatnou přílohou této diplomové práce 
8  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
8.1 Zákonné požadavky v oblasti BOZP 
Veškeré práce budou prováděny v souladu s následujícími právními předpisy v platném 
znění: 
 Zákon č. 262/2006 SB., zákoník práce; 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci; 
 Nařízení vlády 59/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích; 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 
 Nařízení vlády č . 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu; 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních a ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a dezinfekčních prostředků; 
  Vyhlášky č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 73/2010 Sb., č. 21/1979 Sb., 
o určených technických zařízeních a podmínkách jejich bezpečnosti (tj. vyhrazená 
tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení). 
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8.2 Základní požadavky na plnění 
A) PRÁCE VŠEOBECNĚ 
1) Zaměstnanci musí nosit ochrané pracovní pomůcky v celém rozsahu stave-
niště (pracovní oděv s reflexními prvky, pracovní obuv, přilba, rukavice 
a případně dle rozhodnutí koordinátora BOZP i výstražné vesty mimo svá-
řeče). 
2) Osoby pohybující se na staveništi, včetně řidičů vozidel, musí striktně pou-
žívat stejné OOPP jako ostatní zaměstnanci. 
3) Veškeré používané OOPP musí být nepoškozené, funkční a čisté a musí 
splňovat technické požadavky v souladu s opatřeními, která jsou stanovena 
v dokumentaci hodnocení rizik BOZP. 
4) U používaných OOPP nesmí být prošlé lhůty použitelnost 
5) Při provádění prací s otevřeným ohněm musí být dodrženo ustanovení vy-
hlášky MV č. 87/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů – pracoviště musí 
být vybaveno min. 2 ks přenosných hasících přístrojů 
6) Vázat břemena a navádět jeřáby mohou jen pracovníci s platným vazačským 
průkazem 
7) Zaměstnanci – pracovníci budou před zahájením prací a dále průběžně 
a prokazatelně seznamováni s aktualizovaným technologickým postupem 
prací 
8) Staveniště – pracoviště bude řádně označeno výstražnými tabulkami se zá-
kazem vstupu do pracovního prostor. 
9) Uspořádání a označení staveniště bude provedeno v souladu s požadavky 
zákona č. 309/2006 Sb. A NV č. 591/2006 Sb. přílohy 1, a dále podle vy-
hlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
10) Podzhotovitel bude na svém pracovišti zajišťovat péči o bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci (BOZP) ve smyslu platných, obecně závazných 
předpisů, tzn. Zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády  č. 591/2006 Sb. 
A dalšími obecně platnými předpisy ve znění pozdějších předpisů. Zhotovi-
tel bude pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a prevenci rizik osobou odborně způsobilou 
a o výsledcích kontroly provádět zápis. 
11) Pracovní technika musí při své činnosti neustále používat blikající výstražné 
světlo oranžové barvy a to ve formě majáku umístěného na kabině, popřípa-
dě ochranném rámu stroje (techniky). Nesmí se používat maják s tzv. bles-
kovým efektem. 
12) V prostoru staveniště se nesmí provádět opravy stavební techniky, opravy 
malé mechanizace a el. zařízení. 
13) Jakékoliv el. vedení na staveništi musí být chráněno proti poškození a to 
především je nutné vést vedení po zemi a přes staveništní komunikace 
14) El. Vedení vést tak, aby se zabránilo umístění přenosných rozvaděčů 




15) Stavební práce prováděné v ochranném pásmu VN se smí provádět pouze 
v případě, že je vedení VN vypnuté, nebo  popřípadě jsou práce prováděny 
pod dozorem osoby znalé. 
16) Všichni zaměstnanci, zaměstnanci dodavatelských firem, OSVČ, popřípadě 
jiné osoby se smí na staveništi pohybovat pouze v místech, ve kterých vy-
konávají činnost. 
17) Je přísně zakázáno zkracovat si cesty v rámci staveniště přes místa prací ji-
ných subdodavatelů, popřípadě se v rámci přemisťování na staveništi vychý-
lit mimo vyhrazené staveništní komunikace. 
18) Staveniště zřetelně označit na přístupových místech velkoformátovými bez-
pečnostními tabulemi 
19) Staveniště zřetelně označit po obvodu staveniště výstražnými tabulkami ne-
bo piktogramem (vstup zakázán) a to v maximální vzdálenosti 150m od se-
be navzájem. 
 
B) POKLÁDKA BETONU – FINIŠER 
1) Pohyb stavební techniky – používání certifikovaných reflexních oděvů, pou-
žívání přileb, pracovní obuvi a to pro všechny zaměstnance pohybující se po 
pracovišti. 
2) Pohyb stavební techniky – zvláště dát pozor na případné vedení VN, mimo 
finišer nepopojíždět nákladním vozidlem se zvednutou korbou 
3) V případě nutnosti zvednuté korby, nebo v případě že se technika na stave-
ništi dostane na bližší vzdálenost než je povolení pro výkon práce od majite-
le vedení VN je na staveništi nutná přítomnost osoby znalé v oboru elektro 
VN. 
4) Tato osoba znalá je odpovědná za provádění prací z hlediska bezpečnosti 
a má právo zastavit prováděnou pracovní činnost na dobu nezbytně nutnou 
za účelem zajištění další bezpečnosti. 
5) Čištění korby neprovádět v prostoru staveniště 
6) Kontrolu korby zásadně provádět v ochranné přilbě – hrozí pád materiálu. 
7) Obsluha finišeru a další zaměstnanci, pohybující se v jeho těsné blízkosti 
musí používat předepsaný pracovní oděv a musí používat předepsané OOPP. 
Zvláště je zakázáno ohrnovat kalhoty pracovního oděvu, tak aby byla holá 
a viditelná část končetiny. 
8) Obsluha finišeru a další zaměstnanci, pohybující se v jeho těsné blízkosti 
musí dbát zvláštní pozornosti u rotujících částí finišeru. 
9) Obsluha finišeru musí používat pouze obuv, která je schválená pro pohyb na 
teplých plochách 
10) Strojník finišeru a též jeho další obsluha musí při chodu finišeru používat 
chrániče sluchu. 
11) Zaměstnanci používající vibrační desku, nesmí uvedenou vibrační desku ob-
sluhovat déle než 1/3 pracovní doby. 
12) Používání drobné mechanizace – mimo standartních požadavků na OOPP je 
vhodné použít ochranu sluchu. 
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13) Použití ochranných rukavic provést vždy u činnosti, u které hrozí poškození 
rukou, prstů, apod. 
14) V případě zvýšené prašnosti používat respirátory 
15) V případě rozprašování kapalných látek používat ochranné brýle. 
16) V prostoru pracovního stroje se stavební dělníci mohou pohybovat pouze za 
vědomí obsluhy stroje 
17) Nezasahovat do veškerých rotujících částí strojů a drobné mechanizace 
a neprovádět nedovolenou manipulaci s nimi. 
18) Staveniště zřetelně označit na přístupových místech velkoformátovými bez-
pečnostními  tabulemi obsahující minimálně ... „zákaz vstupu na staveniště“. 
„používej ochrannou přilbu“, „používej ochrannou pracovní obuv“, „ zákaz 
vstupu nepovoleným osobám“, apod. 
19)  Staveniště zřetelně označit po obvodu staveniště výstražnými tabulkami ne-
bo piktogramem (vstup zakázán) a to v maximální vzdálenosti 150m od sebe 
navzájem. 
9  Ocharana životního prostředí 
9.1  Zákonné požadavky v oblasti OŽP 
Při provádění prací budou dodržovány následující právní předpisy v platném znění: 
 Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí; 
 Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivuna ŽP; 
 Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech; 
 Zákon č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší; 
 Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví; 
 Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny; 
 Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách; 
 Vyhláška č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů; 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady; 
 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 
9.2 Konkrétní požadavky v oblasti OŽP 
Zhotovitel bude shromažďovat odpady utřiděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
označovat nádoby na odpady, vést průběžnou evidenci o odpadech a předávat odpady 
osobě oprávněné s odpady nakládat. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou povini při pro-
vádění prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin, živočichů či 
k ničení biotopů nebo nepovolenému kácení dřevin dle zákona o ochraně přírody 
a krajiny. 
Při nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dbát o jejich ochranu 
a zabezpečit jejich hospodárné a účelné užívání. Umístit zařízení, v němž se závadné 
látky používají, zachycují, skladují nebo dopravují tak, aby se zabránilo úniku těchto 
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látek do půdy nebo vody. Používání úkapových nádob a rohoží (jiných sorbentů)pod 
strojní zařízení. 
Zajistit řádné skladování materiálů/chemických látek či přípravků a zabránit jeho po-
škození. Obal obsahující chemickou látku nebo přípravek nesmí mít provedení nebo 
označení používané pro potraviny, pitnou vodu, krmiva, léčiva nebo kosmetické pří-
pravky. Prašnost na stavbě bude snižována kropením potenciálních zdrojů prašnosti 
a čištěním komunikací, včetně řádné očisty používané mechanizace. 
Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové 
úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní 
prostředí a to i na sousedících pozemcích a stavbách. Bude prováděn pravidelný úklid 
pracoviště (staveniště). 
9.3 Katalog odpadů 
Tab. 10 Zatřídění odpadu 
Číslo Zatřídění odpadu Způsob likvidace 
15 01 02 Plastové obaly Odvoz na skládku města Velká Bíteš 
17 01 01 Beton Odvoz na ZS k recyklaci 
17 01 03 Plasty Odvoz na skládku města Velká Bíteš 
17 02 01 Dřevo Odvoz na skládku města Velká Bíteš 
17 04 05 Železo a ocel Odvoz do výkupu druhotných surovin 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku města Velká Bíteš 
Zdroj: vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů 
10 Zdroje, literatura 
10.1 Technické normy a předpisy 
ČSN EN 12620+A1 (72502) Kamenivo do betonu 
ČSN EN197-1 (72 2101) Cement – část 1: Složení, specifikace a kritéria 
  shody cementů pro obecné použití 
ČSN EN 1008 (73 2028 Záměsová voda do betonu-specifikace pro odběr  
  vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody,  
  včetně vody získané při recyklaci v betonárně,  
  jako záměsové vody do betonu 
ČSN EN 206-1 (73 2403)  Beton část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba 
a shoda 
ČSN EN 13877-1 (73 6150) Cementobetonové kryty – část 1: Materiály 
ČSN EN 13877-2 (73 6150)  Cementobetonové kryty – část 2: Funkční po-
žasdavky 
ČSN EN 13877-3 (73 6150)  Cementobetonové kryty – část 3: Specifikace 
pro kluzné trny 
ČSN 73 6123-1  Stavba vozovek – cementobetonové kryty – část 
1: Provádění a kontrola shody 
TKP kap. 6  Cementobetonový kryt 
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10.2 Právní předpisy a požadavky 
Zákon č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu 
Zákon č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky 
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. – kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky 
Právní předpisy týkající se BOZP, OŽP  – viz. jednotlivé kapitoly 
11 Seznam zkratek 
AZT akreditovaná zkušební laboratoř 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČHMU český hydrometeorologický ústav 
ČSN česká technická norma 
ČSN EN česká technická norma přejímající plně EN normu 
HR hydraulická ruka 
KZP kontrolní a zkušební plán 
MÚK mimoúrovňová křižovatka 
OŽP ochrana životního prostředí 
PD projektová dokumentace 
RDS realizační dokumentace stavby 
SD stavební deník 
TKP technické kvalitativní požadavky 
TP MD technické podmínky Ministerstva dopravy 
TPP technologický postup prací 
TePř technologický předpis 
TDI technický dozor investora 
ZTKP zvláštní technologické kvalitativní požadavky 
CBK cementobetonový kryt 
KT kluzný trn 
12 Seznam příloh 
 















PŘÍLOHA Č. 1 
ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ PRACOVNÍKŮ S OBSAHEM 
Níže uvedení pracovníci byli seznámeni s tímto technologickým postupem. Porozumění 
stvrzují svým podpisem níže: 
 
Příjmení, jméno Firma Datum Podpis 
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1 KZP – Recyklace stabilizace cementem – RSC C3/4 150 
2 KZP – Stmelená podkladní vrstva – SC C8/10 153 









































1 KZP – Recyklace stabilizace cementem – RSC C3/4 
VSTUPNÍ KONTROLA: 
 
1. Schválení materiálu – před zahájením prací, musí být zhotoviteli předložena 
receptura zlepšení zemin a provedeny laboratorní zkoušky – např. zkušební frézování 
materiálu, odběr vzorků, zkouška zrnitosti zemin, zkoušky zhutnitelnosti – míra 
zhutnění a deklarovaná objemová hmotnost, na základě výsledků výše zmíněných 
zkoušek bude stanoveno množství dávkovaného pojiva, optimální vlhkost směsi, 
a budou stanoveny deklarované hodnoty pro porovnání výsledků pro další zkoušky dle 
tohoto KZP. 
 
2. Projektová dokumentace – kontrola úplnosti projektové dokumentace, její platnost, 
kompletnost a aktuálnost dle uvedených vyhlášek. Aktuálnost a platnost všech 
potřebných povolení. O tomto se provede zápis do stavebního deníku. 
 
3. Příprava staveniště – staveniště musí být připraveno dle výkresu zařízení staveniště 
pro zemní práce. Souvislé oplocení na hranici staveniště do výšky nejméně 1,8 m 
u vstupů na staveniště, kontrola, zda je vyznačen zákaz vstupu na všech vstupech na 
staveniště a komunikacích k nim vedoucích.  
 
3.1 přejímka materiálů – kontrola veškerého dodaného materiálu, vždy kontro-
lujeme dle dodacích listů, kontrolujeme počet, vzhled, stav. Vše řádně zapíšeme 
do stavebního deníku. 
3.2 kontrola uskladnění materiálu – kontrola skladování jednotlivých materiá-
lů. Suché směsi musí být na podložkách či v uzavřených skladech. Kontrolujeme 
odvodnění jednotlivých skládek.  
 
4. Stroje a zařízení - způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují technický 
stav jako je například hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, různá 
jiná mechanická poškození. Kontrola platných dokladů a osvědčení o technické 
způsobilosti. Kontrola servisních knih, počtu strojů a jejich pomůcek. 
 
5. Kontrola OOPP – kontrola stavu, stáří, čistoty osobních ochranných pomůcek. Počet 
prvků dle technologického předpisu na jednotlivé etapy.  
 
6. Způsobilost pracovníků – kontrola způsobilosti obsluhy strojů, strojníků. Kontrola 
řidičských, jeřábnických průkazů. Seznámení pracovníků s pracovištěm, pracovním 
postupem, kontrolním a zkušebním plánem, zprávou BOZP a plánem rizik. O tomto 
seznámení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
6.1. Vyznačení IS – kontrola vyznačení inženýrských sítí a řádného zaznamená-











7. Vlhkost – parametr optimální vlhkosti je zajištěn kontrolními systémy integrovanými 
do zemní frézy a tyto lze sledovat na ukazatelích v kabině stroje. Kontrolní zkouška se 
provádí odběrem vzorků promísené zeminy s pojivem ihned za zemní frézou. Vzorky se 
odeberou do speciálních nádob udržující stálou vlhkost a jsou převezeny do laboratoře. 
Zde se zváží (ve vlhkém stavu) a poté se vysuší v normovaných sušárnách při 
normované teplotě, následně se znovu zváží. Poměrem hmotností vlhkého vzorku 
a vysušeného vzorku získáme hodnotu vlhkosti směsi. 
 
8. Množství dávkovaného pojiva – množství dávkovaného pojiva je stanoveno na 
základě průkazních zkoušek. Udává se v procentech hmotnosti recyklované zeminy. Pro 
potřeby stavby je vhodné vyjádřit dávkování pojiva v kg/m2. Při dávkování 7% pojiva 
a hmotnosti zeminy 1700 kg/m3: 
1 x 1 x 0,1 = 0,1m3 x 1700 kg/m3 = 170 kg zeminy x 7% = 12 kg pojiva / m2 
 
9. Hloubka promísení – hloubku promísení lze snadno stanovit sondou, provede se 
ručně vykopaná jamka za pomoci kroužku u membránového objemoměru, o rozměrech 
dle normy vhodných k následnému zkoušení míry zhutnění za pomoci membránového 
objemoměru, tak aby se dala snadno a prokazatelně změřit vzdálenost mezi dnem sondy 
(viditelně nezlepšená zemina na dně) a mezi latí položenou přes střed sondy a to 2x v na 
sebe kolmých směrech. 
 
10. Míra zhutnění – zkouška míry zhutnění se provádí souběžně se zkouškou 
srovnávací objemové hmotnosti – z ní je poté výpočtem odvozena míra zhutnění – 
parametr D [% PS]. 
 
11. Srovnávací objemová hmotnost – stanovení objemové hmotnosti se provádí 
membránovým objemoměrem, za využití odběru vzorků pro vlhkost zemin. Provede se 
vyhloubení jamky – viz bod 9, poté na normovaný kroužek osadí membránový 
objemoměr, který vyplněním membránou a tekutinou a odečtem ze stupnice určí objem 




Obr. 43   Sada pro stanovení objemové hmotnosti in-situ – membránový objemoměr 
Zdroj: Výukový materiál FAST VUT Brno, Speciální problémy dopravních staveb I,  
  Téma 1: zeminy, zlepšené zeminy, zemní práce 
12. Kontrola klimatických podmínek - teplotu vzduchu budeme měřit 4 x denně 
(ráno, odpoledne a 2x večer), následně se stanoví průměrná denní teplota, která by měla 
být v rozmezí +5 až +25 °C za normálních stavebních technologií. V případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy by mohly způsobit, že kvalita zhotovených 
konstrukcí nebude mít požadované vlastnosti nebo by mohlo dojít ke zranění 
pracovníků, budou práce přerušeny, především pokud teplota poklesne pod +5 °C nebo 
rychlost větru překročí 8 m/s. Dále budou práce přerušeny za vytrvalého deště (5 
mm/m2/h), vytrvalého sněžení, vzniku námrazy nebo pokud bude viditelnost menší než 
30 m. Teploty vyšší než 25°C nejsou důvodem k zastavení prací, ale je nutné zavést 

























13. Rázový modul deformace – stanovuje se zkouškou za pomocí lehké dynamické 
desky. Ocelová deska o průměru 300 mm se zařízením pro provedení rázu 
a elektronický měřič odezvy. 
 
Obr. 44  Sada pro zkoušení rázového modulu deformace – lehká dynamická deska  
Zdroj: Výukový materiál FAST VUT Brno, Speciální problémy dopravních staveb I,  
  Téma 1: zeminy, zlepšené zeminy, zemní práce 
14. Nerovnost podélná – provádí se pomocí 4 m latě a normovaného měřícího klínu. 
Měření je prováděno průběžně po trase rovnoměrně ve všech jízdních pruzích.  
 
15. Nerovnost příčná - provádí se pomocí 2 m latě a normovaného měřícího klínu. 
Měření je prováděno s četností po 40 m rovnoměrně ve všech jízdních pruzích v daném 
řezu. 
 
16. Odchylky od projektovaných výšek – měří se geodetickými přístroji, v místě 
kontrolních bodů, jejichž souřadnice jsou dány projektem. Souřadnice kontrolních bodů 
jsou stejné pro všechny konstrukční vrstvy, tak aby bylo možné vyhodnocovat tloušťky 
jednotlivých konstrukčních vrstev. 
 
17. Odchylky od projektovaných sklonů – provádí se výpočtem ze zaměření odchylek 
od projektovaných výšek, jako vyhodnocení rozdílu výšek dvou sousedních bodů 
o známé vzdálenosti, z čehož se vypočte sklon vrstvy mezi body. Kontrolně na stavbě 
lze použít digitální vodováhu. 
2 KZP – Stmelená podkladní vrstva – SC C8/10 
VSTUPNÍ KONTROLA: 
 
1. Schválení materiálu – před zahájením prací, musí být zhotoviteli předložena recep-
tura pro výrobu směsi z recyklovaného materiálu a provedeny laboratorní zkoušky – 
např. zkouška zrnitosti recyklovaného materiálu, obsah jemných částic, zkoušky zhutni-
telnosti – míra zhutnění a deklarovaná objemová hmotnost,  na základě výsledků výše 
zmíněných zkoušek bude stanoveno množství dávkovaného pojiva, optimální vlhkost 
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směsi, a budou stanoveny deklarované hodnoty pro porovnání výsledků pro další 
zkoušky dle tohoto KZP. 
 
2. Prohlídka mobilního míchacího centra – kontrola pořádku v místě míchacího cen-
tra, uspořádání skládek, označení materiálů, množství materiálu, úplnost a funkčnost 
zařízení, proškolení obsluhy, dodržení požadavků na BOZP, označení dopravních cest 
v místě míchacího centra. 
 
Obr. 45 Mobilní míchací centrum 
Zdroj: http://www.frekomos.cz/technologie/mobilni-recyklacni-michaci-centrum/ 
3. Zkušební záměs a odběr vzorků – provedení zkušební záměsi z recyklovaného 
kameniva, dle navržené receptury. Odvoz na stavbu, měření dojezdových časů, vážení 
nákladu – a následná kalibrace dodávaných surovin do míchačky. Pečlivé sledování 
materiálu již položené vrstvy – komunikace a zpětná vazba s míchacím centrem. Odběr 
vzorků pro zkoušky pevnosti v tlaku 7 denní, pevnosti v tlaku 28 denní, odolnosti proti 
mrazu a vodě  pro vyhodnocení a stanovení deklarovaných hodnot pro další zkoušky dle 
KZP. 
 
4. Projektová dokumentace – kontrola úplnosti projektové dokumentace, její platnost, 
kompletnost a aktuálnost dle uvedených vyhlášek. Aktuálnost a platnost všech 
potřebných povolení. O tomto se provede zápis do stavebního deníku. 
 
5. Příprava staveniště – staveniště musí být připraveno dle výkresu zařízení staveniště 
pro zemní práce. Souvislé oplocení na hranici staveniště do výšky nejméně 1,8 m 
u vstupů na staveniště, kontrola, zda je vyznačen zákaz vstupu na všech vstupech na 
staveniště a komunikacích k nim vedoucích.  
 
5.1 přejímka materiálů – kontrola veškerého dodaného materiálu, vždy kontro-
lujeme dle dodacích listů, kontrolujeme počet, vzhled, stav. Vše řádně zapíšeme 
do stavebního deníku. 
5.2 kontrola uskladnění materiálu – kontrola skladování jednotlivých materiá-
lů. Suché směsi musí být na podložkách či v uzavřených skladech. Kontrolujeme 
odvodnění jednotlivých skládek.  
 
6. Stroje a zařízení - způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují technický 
stav jako je například hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, různá 
jiná mechanická poškození. Kontrola platných dokladů a osvědčení o technické 
způsobilosti. Kontrola servisních knih, počtu strojů a jejich pomůcek. 
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7. Kontrola OOPP – kontrola stavu, stáří, čistoty osobních ochranných pomůcek. Počet 
prvků dle technologického předpisu na jednotlivé etapy.  
 
8. Způsobilost pracovníků – kontrola způsobilosti obsluhy strojů, strojníků. Kontrola 
řidičských, jeřábnických průkazů. Seznámení pracovníků s pracovištěm, pracovním 
postupem, kontrolním a zkušebním plánem, zprávou BOZP a plánem rizik. O tomto 
seznámení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8.1. Vyznačení IS – kontrola vyznačení inženýrských sítí a řádného zaznamená-





9. Vlhkost – parametr optimální vlhkosti je zajištěn kontrolními systémy integrovanými 
do mobilní míchačky a tyto lze sledovat na ukazatelích ve velíně. Kontrolní zkouška se 
provádí odběrem vzorků promísené zeminy s pojivem ihned za finišerem. Vzorky se 
odeberou do speciálních nádob udržující stálou vlhkost a jsou převezeny do laboratoře. 
Zde se zváží (ve vlhkém stavu) a poté se vysuší v normovaných sušárnách při 
normované teplotě, následně se znovu zváží. Poměrem hmotností vlhkého vzorku 
a vysušeného vzorku získáme hodnotu vlhkosti směsi. 
 
10. odolnost proti mrazu a vodě – zkušební tělesa jsou ponořena do vody, jsou tedy 
nasáknutá vodou a poté jsou střídavě vystavena zmrazovacím a rozmrazovacím cyklům. 
Tělesa jsou zmrazována při teplotě – 20°C a poté rozmrazována ve vodě o teplotě 
+20°C. Po normově stanoveném počtu pokusů je těleso podrobeno zkoušce pevnosti 
v tlaku, jejíž průměrný výsledek ze 3 těles musí být vyšší než 85% pevnosti v tlaku za 
běžných podmínek. 
 
11. pevnost v tlaku po 28 dnech – na stavbě jsou zhotovena zkušební tělesa, která jsou 
skladována ve venkovním prostředí. Ta jsou po 28 dnech vložena do zkušebního lisu 
a provede se zkouška pevnosti v tlaku. 
 
12. Míra zhutnění – zkouška míry zhutnění se provádí souběžně se zkouškou 
srovnávací objemové hmotnosti – z ní je poté výpočtem odvozena míra zhutnění – 
parametr D [% PS]. 
 
13. Srovnávací objemová hmotnost – stanovení objemové hmotnosti se provádí 
membránovým objemoměrem, za využití odběru vzorků pro vlhkost zemin. Provede se 
vyhloubení jamky – viz bod 9, poté na normovaný kroužek osadí membránový 
objemoměr, který vyplněním membránou a tekutinou a odečtem ze stupnice určí objem 
odebraného vzorku. Zvážením v laboratoři určíme objemovou hmotnost. 
 
14. Kontrola klimatických podmínek - teplotu vzduchu budeme měřit 4 x denně 
(ráno, odpoledne a 2x večer), následně se stanoví průměrná denní teplota, která by měla 
být v rozmezí +5 až +25 °C za normálních stavebních technologií. V případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy by mohly způsobit, že kvalita zhotovených 
konstrukcí nebude mít požadované vlastnosti nebo by mohlo dojít ke zranění 
pracovníků, budou práce přerušeny, především pokud teplota poklesne pod +5 °C nebo 
rychlost větru překročí 8 m/s. Dále budou práce přerušeny za vytrvalého deště (5 
mm/m2/h), vytrvalého sněžení, vzniku námrazy nebo pokud bude viditelnost menší než 
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30 m. Teploty vyšší než 25°C nejsou důvodem k zastavení prací, ale je nutné zavést 




15. Tloušťka vrstvy– mocnost vrstvy se zjišťuje porovnáním zaměření kontrolních 
bodů vrstvy RSC a SC. Minimální průměrná  tloušťka vrstvy je 0,9h (108 mm), 
minimálně 0,85h (102 mm).  
 
16. Nerovnost podélná – provádí se pomocí 4 m latě a normovaného měřícího klínu. 
Měření je prováděno průběžně po trase rovnoměrně ve všech jízdních pruzích. 
Maximální hodnota nerovnosti je 15 mm. 
 
17. Nerovnost příčná - provádí se pomocí 2 m latě a normovaného měřícího klínu. 
Měření je prováděno s četností po 40 m rovnoměrně ve všech jízdních pruzích v daném 
řezu. Maximální hodnota nerovnosti je 15 mm. 
 
18. Odchylky od projektovaných výšek – měří se geodetickými přístroji, v místě 
kontrolních bodů, jejichž souřadnice jsou dány projektem. Souřadnice kontrolních bodů 
jsou stejné pro všechny konstrukční vrstvy, tak aby bylo možné vyhodnocovat tloušťky 
jednotlivých konstrukčních vrstev. 
 
19. Odchylky od projektovaných sklonů – provádí se výpočtem ze zaměření odchylek 
od projektovaných výšek, jako vyhodnocení rozdílu výšek dvou sousedních bodů 
o známé vzdálenosti, z čehož se vypočte sklon vrstvy mezi body. Kontrolně na stavbě 
lze použít digitální vodováhu. 
 
20. Pevnost v tlaku po 7 dnech– na stavbě jsou provedeny vývrty o průměru 150 mm, 
z kterých jsou pak zhotovena požadovaná zkušební tělesa. Ta jsou po 7 dnech vložena 
do zkušebního lisu a provede se zkouška pevnosti v tlaku. Minimální požadovaná 
hodnota je vztažena k deklarované hodnotě, která je stanovena na základě vyhodnocení 
zkoušek průkazních. 
 
21. Pevnost v tlaku po 28 dnech – na stavbě jsou provedeny vývrty o průměru 150 
mm, z kterých jsou pak zhotovena požadovaná zkušební tělesa. Ta jsou po 28 dnech 
vložena do zkušebního lisu a provede se zkouška pevnosti v tlaku. Minimální 
požadovaná hodnota je 10 MPa. 
 
22. Odolnost proti mrazu a vodě – na stavbě jsou provedeny vývrty o průměru 150 
mm, z kterých jsou pak zhotovena požadovaná zkušební tělesa. Ta jsou poté podrobena 
zmrazovacím a rozmrazovacím cyklům. 
3 Cementobetonové kryty 
VSTUPNÍ KONTROLA: 
 
1. Provedení předchozí činnosti - kontrola jakosti provedení stmelené podkladní 
vrstvy SC 8/10 – kontrola příčných a podélných nerovností – max. 15mm na 2m lati. 
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Pevnost – údaje ze zkušebních protokolů – zkouška pevnosti z odvrtů. Vizuálně čistota 
a celistvost povrchu. 
2. Projektová dokumentace – kontrola úplnosti projektové dokumentace, její platnost, 
kompletnost a aktuálnost dle uvedených vyhlášek. Aktuálnost a platnost všech 
potřebných povolení. O tomto se provede zápis do stavebního deníku. 
 
3. Příprava staveniště – staveniště musí být připraveno dle výkresu zařízení staveniště 
pro zemní práce. Souvislé oplocení na hranici staveniště do výšky nejméně 1,8 m 
u vstupů na staveniště, kontrola, zda je vyznačen zákaz vstupu na všech vstupech na 
staveniště a komunikacích k nim vedoucích.  
 
3.1. přejímka materiálů – kontrola veškerého dodaného materiálu, vždy 
kontrolujeme dle dodacích listů, kontrolujeme počet, vzhled, stav. Vše řádně 
zapíšeme do stavebního deníku. 
3.2. kontrola uskladnění materiálu – kontrola skladování jednotlivých 
materiálů. Suché směsi musí být na podložkách či v uzavřených skladech. 
Kontrolujeme odvodnění jednotlivých skládek.  
 
4. Stroje a zařízení - způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují technický 
stav jako je například hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, různá 
jiná mechanická poškození. Kontrola platných dokladů a osvědčení o technické 
způsobilosti. Kontrola servisních knih, počtu strojů a jejich pomůcek. 
 
5. Kontrola OOPP – kontrola stavu, stáří, čistoty osobních ochranných pomůcek. Počet 
prvků dle technologického předpisu na jednotlivé etapy.  
 
6. Způsobilost pracovníků – kontrola způsobilosti obsluhy strojů, strojníků. Kontrola 
řidičských, jeřábnických průkazů. Seznámení pracovníků s pracovištěm, pracovním 
postupem, kontrolním a zkušebním plánem, zprávou BOZP a plánem rizik. O tomto 
seznámení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
6.1. Vyznačení IS – kontrola vyznačení inženýrských sítí a řádného 
zaznamenání, zapsání do stavebního deníku. 
 
7. Zkouška zrnitosti kameniva v laboratoři - kamenivo se roztřídí a oddělí pomocí 
sady sít do několika zrnitostních podílů s klesající velikosti částic. Velikosti otvorů sít 
a počet sít jsou voleny podle druhu vzorku a požadované přesnosti. Hmotnost částic 





Obr. 46 Přístroj pro stanovení zrnitosti – Sada normových sít s vibračním stolkem 
   Zdroj: http://nabidky.edb.cz/Nabidka-14162-Zarizeni-pro-zkousku-cementu-betonu- 
   kameniva-Hranice 
 
8. Poměr jemných částic v kamenivu v laboratoři - kamenivo se vysuší při teplotě 
105 – 110°C do ustáleného stavu, nasype do odměrného válce a zalije vodou tak, aby 
voda zůstala 50 mm nad kamenivem a zamíchá se. Zakalená voda se pak odstraní jen 
tak, aby její hladina zůstala 20 mm nad kamenivem. Postup se opakuje tak dlouho, do-
kud voda není čirá. Kamenivo se pak vyjme, vysuší do ustáleného stavu a zváží. 
max 3% (f3) 
max 1,5% (f1,5) 
9. Zkoušky cementu, které provádí výrobce 
9.1. Zkouška pevnosti cementu - stanovení pevnosti cementové malty a tlaku 
a v ohybu na zkušebních tělesech ve formě trámečků o rozměrech 40 mm x 
40 mm x 160 mm. Provádí se zkouška pevnosti v ohybu a v tlaku.  
 
Obr. 47 Způsob zatěžování zkušebních těles pro stanovení pevnosti cementu 
   Zdroj: http://homel.vsb.cz/~khe0007/opory/opory.php?stranka=malty_cement_zk 
 
9.2. Chemický rozbor cementu - ztráta žíháním se provádí v oxidační atmosfé-
ře při 975 ± 25 °C. Obsah síranů se stanovuje gravimetricky rozpouštěním 1 g 
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cementu v HCl a srážením BaCl2. Nerozpustný zbytek se stanovuje pomocí HCl 
a Na2CO3 nebo HCl a KOH. 
9.3. Doba tuhnutí cementu – počátek i konec tuhnuti zjišťujeme vnikáním Vi-
catovy jehly o průřezu 1 mm2 do cementové kaše normální konzistence po ča-
sových intervalech. Při každém novém vpichu obroučkou pootočíme. Vpichy 
umísťujeme 2 až 3 mm od sebe a 10 mm od kraje obroučky. Postup opakujeme, 
výšky vpichu a časové údaje zaznamenáváme. 
 
Obr. 48 Přístroj pro měření doby tuhnutí cementu – Vicatův přístroj 
   Zdroj: http://www.strojeprozkusebnictvi.cz/rucni-vicatuv-pristroj.html 
9.4. Objemová stálost cementu - ke zkoušce použijeme Le Chatelierovy ob-
jímky, která je válcovitého tvaru průměru 30 mm a výšky 30 mm. V místě, kde 
je váleček po délce rozříznut, je na každé straně řezu připevněna 150 mm tyčin-
ka. Vlivem rozpínání cementu se objímka rozevírá, konce tyčinek se výrazněji 
od sebe odsunou. Zkouška se provádí souběžně na dvou zkušebních tělíscích ze 
stejné záměsi cementu. 
 
Obr. 49 Přístroj pro měření objemové stálosti – Le Chatelierova objímka 





9.5. Jemnost mletí cementu - prosévání na normalizovaných sítech, slouží zejména ke 
stanovení hrubých částic v cementu. 
10. zkoušky vody – zkoušky vody nejsou podmínkou – bude použito vody pitné. 
 
11. Přísady do betonu 
 
 




12. Kontrola klimatických podmínek - teplotu vzduchu budeme měřit 4 x denně 
(ráno, odpoledne a 2x večer), následně se stanoví průměrná denní teplota, která by měla 
být v rozmezí +5 až +30 °C za normálních stavebních technologií. V případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy by mohly způsobit, že kvalita zhotovených 
konstrukcí nebude mít požadované vlastnosti nebo by mohlo dojít ke zranění 
pracovníků, budou práce přerušeny, především pokud teplota poklesne pod +5 °C nebo 
rychlost větru překročí 8 m/s. Dále budou práce přerušeny za vytrvalého deště (5 






12.1 Zkoušky čerstvého betonu – při výrobě v laboratoři 
12.2. Teplota betonu – zkouška teploty betonu teploměrem. Teplota se musí 
pohybovat mezi 5°C a 30°C 
12.3. Obsah vzduchu v čerstvém betonu -známý objem vzduchu o známém 
tlaku je propojen v uzavřené nádobě s neznámým objemem vzduchu ve vzorku 
betonu. Kruhová stupnice tlakoměru je nastavena v procentním podílu vzduchu 
ve vzorku betonu. Hodnoty se musí pohybovat mezi 4,5% a 7% 
12.4.. Konzistence - sednutí kužele je jedna ze zkoušek pro měření konzistence. 
Ukazuje, jak moc čerstvý beton teče nebo se sype. Zkouška, podle velikosti sed-
nutí, rozdělí beton do pěti tříd: (pro nás jsou podstatné S1 a S3) 
S1 10 - 40 mm 
S2 50 - 90 mm 
S3 100 - 150 mm 
S4 160 - 210 mm 
S5 ≥ 220 mm 
Hodnota zhutnitelnosti musí být 1,15 – 1,37 
12.4. Objemové hmotnosti - Stanovení objemové hmotnosti zhutněného čer-
stvého betonu. Čerstvý beton je zhutněn v tuhé vodotěsné nádobě známého ob-
jemu a hmotnosti a následně je zvážen. 
 
13. Zkoušky ztvrdlého betonu – při výrobě v laboratořích 
 
13.1. Pevnost v tlaku na krychlích - Ke zkoušce se používá krychle o hraně 
150 mm. Zkušební krychle se vloží mezi tlačné desky lisu výškou ve směru 
kolmém na směr hutnění betonu. Pro krychelnou pevnost platí: R = F/A (MPa) 
kde F = největší dosažená síla (N) a A = tlačná plocha (mm2). Požadavek mini-
málně 33Mpa 
13.2. Zkouška objemové hmotnosti – stanovení objemové hmotnosti vážením 
suchého a nasáklého vzorku. 
 
14. Zkoušky čerstvého betonu – odběry při zpracování 
 
14.1. Teplota betonu – zkouška teploty betonu teploměrem. Teplota se musí 
pohybovat mezi 5°C a 30°C 
14.2. Konzistence - sednutí kužele je jedna ze zkoušek pro měření konzistence. 
Ukazuje, jak moc čerstvý beton teče nebo se sype. Zkouška, podle velikosti sed-
nutí, rozdělí beton do pěti tříd, ze kterých jsou pro nás podstatné tyto: 
S1 10 - 40 mm 
S3 100 - 150 mm 
Hodnota zhutnitelnosti musí být 1,15 – 1,37 
14.3. Objemové hmotnosti - Stanovení objemové hmotnosti zhutněného čer-
stvého betonu. Čerstvý beton je zhutněn v tuhé vodotěsné nádobě známého ob-
jemu a hmotnosti a následně je zvážen. 
14.4. Kontrola výztuže – kontrola kluzných trnů, kontrolujeme jejich kvalitu, 










15. Zkoušky ztvrdlého betonu – při výrobě na stavbě 
15.1. Pevnost v tlaku na krychlích - Ke zkoušce se používá krychle o hraně 
150 mm. Zkušební krychle se vloží mezi tlačné desky lisu výškou ve směru 
kolmém na směr hutnění betonu. Pro krychelnou pevnost platí: R = F/A (MPa) 
kde F = největší dosažená síla (N) a A = tlačná plocha (mm2). Požadavek mini-
málně 33Mpa 
15.2. Zkouška objemové hmotnosti – stanovení objemové hmotnosti vážením 
suchého a nasáklého vzorku. 
 
16. Kontrola polohy výztuže - měření polohy kluzných trnů a kotev v CB krytech mo-
bilním zařízením CDV. Jedná se o speciálně zkonstruovaný vozík, který v rámci jedno-
ho přejezdu měří dvěma anténami s centrální vysílací frekvencí 1,6 GHz. Povolená od-
chylka max. 20mm. 
 
Obr. 51 Přístroj pro určení polohy výztuže – mobilní zařízení CDV 
   Zdroj: http://gpr.cdvinfo.cz/zkusebni-zarizeni/ 
 
17. CB vývrty 
 
17.1. Odchylka od projektovaných tlouštěk – měří se tloušťka CB krytu 
z provedeného vývrtu, max. odchylka od projektované tloušťky je +/- 5 mm. 
17.2. Odolnost proti zmrazování a rozmrazování – podrobení nasáknutých 
vzorků zmrazovacím cyklům (-18°C - -23°C) a rozmrazovacím cyklům (ve vodě 
při 20°C). Měří se úbytek hmotnosti 
17.3. Objemová hmotnost - stanovení objemové hmotnosti vážením suchého 
a nasáklého vzorku 
17.4. Pevnost v tlaku na vývrtech – použití zkušebního tělesa o rozměrech 
výška:průměr v poměru 2:1. Požadavek minimálně 30 Mpa. 
 
18. Odchylky od projektových výšek a příčného sklonu – proběhne geodetické zamě-
ření povrchu – vytvoření 3D povrchu pomocí 3D scaneru – vyhodnocení. Povolená od-





19. Rovnosti příčné, podélné, poklesy hrany desky – TDI přeměří příčné nerovnosti 
pomocí 2m latě (odchylka +/- 4mm), podélné nerovnosti pomocí 4m latě (odchylka +/- 
4mm), pokles hrany desky 2m latí příčně (odchylka +/- 2mm), 4m latí podélně (odchyl-
ka +/- 3mm) 
 
20. Protismykové vlastnosti – dynamické měření pojezdem speciálního vozíku se 
zabržděným kolem. Požadované hodnoty: 
Při 60 km/h fp>= 0,6 
Při 80 km/h fp>= 0,53 
Při 100 km/h fp>= 0,47 
Při 120 km/h fp>= 0,42 
 
Obr. 52 Měřící vozidlo pro měření protismykových vlastností vozovky 
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1 Bezpečnost a ochrana zdraví 
1.1 Identifikačí údaje 
Název stavby: D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka – 
EXIT 162 Velká Bíteš 
Místo stavby: Dálnice D1 ve staničení km 153,720 – km 162,750 
Katastrální území: Lhotka, Tasov, Holubí Zhoř, Ruda, Bezděkov, No-
vé sady, Velká Bíteš 
Kraj: kraj Vysočina 
Druh stavby: liniová, modernizace 
Objednatel: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
Projektant:  DOPRAVOPROJEKT, .a.s, Kominárska 2,4, 832 
03 Bratislava, zpracovatelský útvar: divizia Brati-
slava I 
Technický dozor investora:  Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 271/13, 602 
00 Brno, Česká republika 
Zhotovitel: Sdružení D1  Lhotka - Velká Bíteš 
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Ve-
veří - lídr sdružení Alpine BAU CZ, a.s., Valašské 
Meziříčí - Krásno nad  
Bečvou, Jiráskova 613/13, 757 01 – člen sdružení 
Vedoucí projektu: Ing. Petr Skalík - AlpineBau CZ, a.s. 
 Bc. Miroslav Mudrák - OHL ŽS, a.s. 
 
Časové údaje:    Začátek výstavby: 1.3.2017 
     Předpokládaný konec výstavby: 29.7.2018 
1.2 Základný popis prací vykonávaných na stavbě 
 Zemní práce - výkopy do hloubky 6m, zásypy 
 Bourací práce - vozovky, dálniční mosty, nadjezdy 
 Stavební práce na monolitických konstrukcích 
 Stavební práce při ukládání prefabrikovaných konstrukcí 
 Stavební práce při pokládce trubních vedení 
 Stavební práce při pokládce živičných a cementobetonových vozovek 
 Práce při dopravně inženýrských opatřeních 
 Práce v blízkosti dopravy 
 Práce při přeložkách elektrických a datových sítích 
1.3 Vliv stavby na okolí 
Vzhledem k charakteru stavby (kompletní rekonstrukce dálnice) se nepředpokládá 
zásadní vliv na okolí stavby a okolní pozemky. Rozšíření tělesa dálnice proběhne tak, 
aby nebyly dotčeny sousední pozemky.  Na stavbě se předpokládá zvýšená prašnost, 






Při realizaci budou narušena následující ochranná pásma: 
 Silniční ochranné pásmo 
- 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnic 
- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jizdního pásu silnic I.tř. 
- 15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu sil. II. a III. tř.  
 Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm 
včetně. 
OP je vymezeno vodorovnou vzdáleností od líce stěny na každou stranu 1,5m 
 Ochranné pásmo telekomunikačních vedení - 1,5m na každou stranu 
 Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy 
- napětí 35kV - 110kV bez izolace vodiče 12m na obě strany 
- napětí 110 - 220 kV - 15 m na obě strany 
- napětí 220 - 400 kV - 20 m na obě strany 
 Ochranné pásmo VTL vedení plynu - vodorovnou vzdáleností od líce stěny na 
každou stranu 20 m 
V průběhu prací lze předpokládat zvýšenou prašnost a hlučnost 
1.4 Přehled právních předpisů, vztahujících se na provádění stavby 
- Zákon č. 309/2006Sb., a jeho změna 225/2012Sb., O zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
- Nařízení vlády č. 591/2006Sb., která se zabývá bezpečností a ochranou zdraví na 
staveništích 
- Zákon č. 133/1985Sb. o požární ochraně 
- Nařízení vlády č.362/2005Sb. které se zabývá požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 378/2001Sb., které se zabývá bezpečností při používání strojů 
a technických zařízení, nástrojů a mechanizmů. 
- Nařízení vlády č. 361/2007Sb. kde se stanoví podmínky ochrany zdíra při práci. 
- Nařízení vlády č. 11/2002Sb. stanovující vzhled a umístění bezpečnostních zna-
ček a signálů. 
- Zákon č. 201/2012Sb. – o ochraně ovzduší 
- Zákon č. 114/1992Sb. – o ochraně přírody a krajiny 
- Zákon č. 17/1992Sb. – o životním prostředí 
 
Situační výkres stavby:  
Viz. Příloha B.1. 
 
Odůvodnění zpracování plánu BOZP :  
Z důvodu překročení 500 osob/dní v přepočtu na jednu F.O. dle §15 zákona č. 
309/2006Sb. je nutné aby byl na stavbě vytvořen plán BOZP. Ten je nutný vytvořit 
i z důvodu vykonávání rizikových prací dle nařízení vlády 591/2006Sb. přílohy č. 5 
a to: 
 Pád z výšky větší než 10m 
  Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů ko-
vových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
 Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 
168 
 
 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zaří-
zení technického vybavení. 





2.1 Doprava na staveništi 
Přitlačení naražení zaměstnance manipulovanou stavební buňkou při ukládání, 
pád zaměstnance ze stavební buňky při jejím upínání či přepravě 
Poškození, popřípadě rozdrcení lidského skeletu, vnitřní zranění, tržné rány 
Nezdržovat se v blízkosti manipulované stavební buňky. Pro odvázání stavební 
buňky použít standardní hliníkové žebříky, nevystupovat na střechu stavební buň-
ky. Zákaz pohybu na střeše buňky při její přepravě. Zákaz seskakování z buňky. 
Pro ustavení buňky do finální polohy, s ní manipulovat až při výšce 30 cm nad 
zemí. Používání ochranné přilby, reflexní vesty, předepsané pracovní obuvi. 
 
Neoprávněný vstup do prostor dodavatele – ohrožení civilních osob 
Pohmožděniny, zlomeniny končetin či jiných částí lidského skeletu 
Řádné označení pracoviště bezpečnostními tabulkami na všech přístupových mís-
tech, ohlášení vstupu cizích osob do prostor dodavatele vedoucímu pracoviště. 
Vymezení pracoviště bezpečnostními páskami. 
 
Přitlačení osoby k pevné konstrukci, nebo jinému vozidlu 
Pohmožděniny, zlomeniny kostí, vnitřní zranění, tržné rány 
Používání reflexních vest, ochranných přileb, důraz na maximální pozornost řidi-
čů a obsluhy strojů, vybavení vozidel akustickým  signalizačním zařízení při cou-
vání. Ostražitost všech účastníků stavby. Zákaz ponechávání klíčů ve vozidlu ne-
bo stroji - zamezení rozpohybování vozidla nebo stroje nezpůsobilou osobou. 
 
Pád vozidla do stavební jámy, jeho převržení na hraně násypu nebo vý                  
kopu  
Pohmožděniny, zlomeniny kostí, tržné rány, vnitřní zranění až exitus 
Označení stavební jámy červenobílou páskou minimálně 1,5m od hrany výkopu, 
dodržování bezpečné vzdálenosti min. 1m od hrany svahu násypu pro všechna vo-
zidla. S vibračním válcem najíždět ke kraji na základě geotechnických výpočtů - 
provádět práce dle schváleného technologického předpisu. Zákaz ponechávání 
klíčů ve vozidlu nebo stroji - zamezení rozpohybování vozidla nebo stroje nezpů-
sobilou osobou. 
 
Zachycení končetiny pohybujícími se částmi vozidla 
Pohmožděniny, zlomeniny kostí, tržné rány, vnitřní zranění až exitus 
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Používání reflexních vest, ochranných přileb, schválených pracovních oděvů - ne-
smí být volné - pracovníci musí mít oděvy správné velikosti. Maximální důraz na 
ostražitost všech osob pohybujících se na pracovišti a obsluhy vozidel a strojů. 
Zákaz ponechávání klíčů ve vozidlu nebo stroji - zamezení rozpohybování vozidla 
nebo stroje nezpůsobilou osobou. 
 
Zasažení osoby pádem materiálu při nakládání na vozidlo, nebo na deponii vedle 
výkopu 
Pohmožděniny, zlomeniny kostí, tržné rány, vnitřní zranění, zhmoždění až rozdr-
cení lidského skeletu až exitus 
Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpečném dosahu stroje a pod nakladačem. Zá-
kaz nakládání materiálu přes kabinu vozidla, pokud se v ní zdržuje řidič nebo jiná 
osoba, nebo nad hlavami jiných zaměstnanců – osob. Používání ochranné přilby. 
Zákaz vstupu a pohybu osob pod naloženou lžící, zákaz ponechávání naložené 
lžíce nad výkopem. Naplněnou lžíci vždy v mezičase položit na terén tak, aby 
nemohl materiál či lžíce nikoho ohrozit. Používání ochranné přilby. 
 
Ohrožení civilních osob při najíždění/vyjíždění staveništní techniky a vozidel 
ze/na stavbu 
Pohmožděniny, zlomeniny kostí, tržné rány, vnitřní zranění až exitus 
Označení výjezdů ze stavby dopravním značením - "Pozor výjezd stavby", "Ma-
ximální povolená rychlost 30 km/h", výše zmíněné bude umístěno mimo stavbu 
na veřejných komunikacích - označení stavby. U vjezdu do stavby a všech poten-
ciálně možných přístupů na stavbu musí být cedulka s piktogramem "Nepovola-
ným vstup zakázán". U výjezdu ze stavby musí být pro staveništní vozidla do-
pravní značka "Stůj dej přednost v jízdě". Klást důraz na pozornost řidičů při vý-
jezdu ze stavby. 
 
Dopravní nehoda sražení zaměstnance nebo staveništního vozidla  
vozidlem jedoucím po provozované dálnici (práce za provozu) 
Pohmožděniny, zlomeniny kostí, tržné rány, poranění páteře, vnitřní zranění až 
exitus 
Důsledné označení stavby příslušným dopravním značením, řidiči vozidel vyjíž-
dějící ze stavby musí dát vždy přednost vozidlům na veřejné komunikaci, použí-
vání reflexních výstražných vest a ochranných přileb. 
2.2 Manipulace s materiálem, zdvihací zařízení 
Poranění zaměstnanců při práci se zdvihacím zařízením 
Zlomeniny, vnitřní zranění až exitus 
Důsledné proškolení zaměstnanců, ovládání zvedacích zařízení smí provádět pou-
ze osoby s platnými doklady opravňující k ovládání těchto zařízení. 
 
Poranění následkem pádu břemena ze zvedacího prostředku 
Pohmožděniny, zlomeniny, rozdrcení lebky, vnitřní zranění až exitus 
Důsledné proškolení zaměstnanců, ovládání zvedacích zařízení smí provádět pou-
ze osoby s platnými doklady opravňující k ovládání těchto zařízení. Osoba uvazu-
jící břemena = vazač, musí být proškolena a musí mít platný vazačský průkaz. 
Musí být použito vázacích prostředků, které jsou certifikované a před každým po-
užitím musí být vazačem zkontrolovány, jestli nejsou v některých místech poru-
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šeny. Musí být použito vázacích prostředků adekvátních k rozměrům a hmotnosti 
břemena. 
 
Pád vazače z výšky 
Pohmožděniny, zlomeniny, tržné rány, vnitřní zranění. 
S přesouvaným břemenem NESMÍ být přenášena žádná osoba. Je zakázáno seska-
kovat z jakýchkoliv objektů vyšších než 1,30 m. Pro překonání výškových rozdílů 
použít žebřík. 
 
Poranění vlivem pádu materiálu při vrstvení - skládání na skládce 
Pohmožděníny, zlomeniny, tržné rány, udušení, drobná zranění, vnitřní zranění 
Materiál musí být skladován s prokladky, trubní vedení, může být skladováno na 
sobě, ale musí být vhodným způsobem zajištěno proti rozkutálení - např. pomocí 
sbitých fošen. Sypký materiál vedle výkopu musí být skladován min. 0,5 m od hra-
ny výkopu. 
 
Nehoda způsobená zásahem ramene otočného zařízení do provozu dálnice 
Lehká až těžká zranění, zranění cizích osob, škody na majetku mimo stavbu 
Zvedací mechanismy a otočná rypadla musí být obsluhovány osobami s příslušným 
oprávněním. Při jakémkoliv opuštění stroje a přestávce nesmí zůstat klíče uvnitř 
stroje, nebo volně přístupné. Obsluha strojů musí být kvalitně proškolena. 
2.3 Zemní a výkopové práce 
Pád osoby do otevřeného výkopu nebo stavební jámy 
Pohmožděniny, zlomeniny kostí, tržné rány, vnitřní zranění 
Veškeré jámy a výkopy musí být ohraničeny červenobílou páskou ve vzdálenosti 
min. 1,5m od kraje, nebo musí být ohraničeny pevnou zábranou. Pro sestup do vý-
kopu nebo výstup z něj musí být prováděn za pomoci žebříku. 
 
Zasypání osoby zeminou při provádění výkopových prací 
Pohmožděniny, zlomeniny kostí, tržné rány, vnitřní zranění až exitus 
Výkopy hlubší než 1,3m musí být opatřeny pažením. Výkopek musí být skladován 
ve vzdálenosti min. 0,5 od hrany výkopu. Pro sestup do výkopu nebo výstup z něj 
musí být prováděn za pomoci žebříku. Nošení ochranných přileb. 
 
Zavalení (zasypání) osoby při provádění zásypů 
Pohmožděniny – odřeniny, tržné rány, zlomeniny, vnitřní zranění, zhmoždění až 
rozdrcení lidského skeletu, udušení 
Zákaz zdržování se za vozidlem při najíždění a vysypávání materiálu. Navádět vo-
zidlo smí pouze osoba náležitě a prokazatelně poučená. Zahájit zasypávání vždy 
pouze na pokyn určeného pracovníka, který musí být vždy v zorném poli řidiče ne-
bo strojníka. 
 
Zranění vlivem pádu předmětu do stavební jámy 
Pohmožděniny, zlomeniny kostí, zranění hlavy, tržné rány, vnitřní zranění 
Nošení ochranných přileb, skladování nářadí a materiálu ve vzdálenosti min. 0,5m 




Zasažení osoby mechanizačním prostředkem při provádění výkopových prací, nebo 
jeho přejetí při pohybu vozidla nebo mechanizačního prostředku 
Pohmožděniny, zlomeniny kostí, tržné rány, vnitřní zranění až exitus 
Nošení reflexních výstražných vest a ochranných přileb. Důkladné proškolení ob-
sluhy strojů a řidičů. Osazení akustických výstražných zařízení při couvání. Proško-
lení zaměstnanců pohybujících se v okolí mechanizace - musí se vždy ohlásit stroj-
níkovi. 
 
Přejetí zaměstnance koly rypadla nebo bagru 
Pohmožděniny, zlomeniny kostí, zranění hlavy, tržné rány, vnitřní zranění 
Používání zvukového znamení pro upozornění osob aby se vzdálily z nebezpečného 
prostoru stroje. Zajištění dobrého výhledu z kabiny. Nezdržovat se před pohybují-
cím se strojem. Nerozjíždět stroj, pokud jsou v jeho dosahu osoby. 
Ohrožení zaměstnance při práci s vibračními hutnícími prostředky hlukem, vibra-
cemi a nebezpečím výbuchu PHM 
Trvalé následky (zhoršených sluch, dýchací potíže, zhoršený zrak), zdravotní pro-
blémy krátkodobějšího rázu, rozdrcení, pohmožděné nebo vykloubené části konče-
tin 
Používání osobních ochranných prostředků - sluchátka nebo špunty do uší, ochran-
né brýle,  antivibrační rukavice, respirátory.  Pravidelné lékařské prohlídky.  Pravi-
delná revize nářadí a vizuální kontrola před každým použitím. 
2.4 Ruční nářadí, dřevo, kovoobráběcí stroje 
Poranění zaměstnanců zpětným rázem vrtačky při zaseknutí vrtáku 
Pohmožděné , vykloubené nebo zlomené části horních končetin, zhmožděná žebra 
Soustředěné pracovní nasazení zaměstnanců, použití osobních ochranných pracov-
ních pomůcek. 
 
Poranění zaměstnanců při použití ruční okružní pily  
řezné rány s možným silným krvácením, ztráta prstů nebo částí končetin, poranění  
očí 
Soustředěné pracovní nasazení zaměstnanců, použití osobních ochranných pracov-
ních pomůcek. Používání nářadí s bezpečnostními kryty kotouče. 
 
Poranění zaměstnanců při řezání dřevin motorovou pilou 
řezné rány s možným silným krvácením, ztráta prstů nebo částí končetin, poranění 
očí 
Důsledné proškolení zaměstnanců. S motorovou pilou může pracovat pouze osoba, 
která má platný doklad o absolvování školení na práci s motorovou pilou. Používá-
ní speciálních osobních ochranných pomůcek určených pro práci s motorovou pi-
lou. 
 
Poranění vlivem výbuchu PHM 
vážná poranění až s následkem smrti, popáleniny až III. Stupně 
Používání osobních ochranných pracovních pomůcek. Pravidelná kontrola drobné 




Poranění při práci s pneumatickým nářadím – uvolnění tlakových hadic, poranění 
při obsluze – výbuch, požár 
Pohmožděniny, zlomeniny kostí, zranění hlavy, tržné rány, vnitřní zranění, vyraže-
ní zubů, oka, ekologické poškození, popáleniny 
Rychlospojky s poškozeným bajonetovým uzávěrem nebo těsněním se nesmějí po-
užívat. Průtoku vzduchu nesmí být bráněno ohýbáním hadic. Před prováděním ja-
kýchkoliv oprav nebo úprav musí být u pneumatického nářadí uzavřen přívod 
vzduchu a z hadice musí být vypuštěn tlakový vzduch. 
Hadice musí být chráněny proti poškození – zejména poškození vlivem přejetí sta-
veništní techniky. 
Kompresor obsluhuje pouze osoba odborně způsobilá. Musí být řádně vedeny zá-
znamy o provozu a údržbě stroje. PHM dolévat pouze při vypnutém motoru.  
 
Popálení kůže o rozehřátý povrch motoru drobné mechanizace 
Popáleniny až II. Stupně 
Používání osobních ochranných pracovních pomůcek. 
2.5 Kontrukce ke zvyšování místa, žebříky, lešení 
Ohrožení zaměstnance pádem ze žebříku při výstupu (sestupu), pádem ze žebříku, 
rozlomením žebříku, atd. 
Zlomeniny různých končetin a částí těla, vnitřní zranění při pádu z výšky, zlomeni-
ny páteře, zhmoždění lebky až exitus 
Na žebříku lze provádět pouze krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ruč-
ního nářadí. Práce při, kterých  se používá nebezpečných nástrojů a nářadí (např. 
přenosné řetězové pily, pneumatické vstřelovací nástroje či jiné pneumatické nářa-
dí) se na žebříku nesmějí vykonávat. 
Při výstupu a sestupu musí být pracovník obrácen obličejem k žebříku a musí mít 
možnost se kdykoliv zachytit pevné opory. 
Po žebříku mohou být přemisťována břemena do hmotnosti maximálně 15 kg. 
Na žebříku může být v jednu chvíli pouze jedna osoba. 
Žebřík nelze používat jako přechodový můstek. Horní okraj žebříku musí přesaho-
vat přes opěrnou rovinu minimálně o 1,1 m. Sklon musí být větší než 2,5 : 1. Za 
příčlemi musí být volný prostor minimálně 0,18 m a u paty 0,6 m. Žebříky musí být 
uloženy na stabilním, rovném pevném podkladu a musí být zabráněno jejich pod-
klouznutí. 
Při práci, kdy stojí zaměstnanec ve výšce větší než 5m, musí být zajištěn zaměstna-
nec osobními ochrannými prostředky. Lze použít pouze vyrobené kovové nebo 
dřevěné žebříky. Sbíjené dřevěné lze použít pouze pro výstup a sestup mezi patry 
lešení kdy výška nepřesahuje 3,5 m. 
2.6 Elektrická zařízení, úrazy elektrickým proudem, pokládka kabe-
lů 
Ohrožení zaměstnanců elektrickým proudem – nevhodné a neodborné používání 
el. zařízení, přejíždění el. kabelů 
Popáleniny, trombóza, zástava srdce, poškození mozku, úraz elektrickým proudem 
– ochrnutí dýchacích orgánů, prudké ohřívání svalstva, vnitřní i vnější popáleniny 
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Správná funkce ochrany před dotykovým napětím (napěťový chránič, nulování ne-
bo zemnění), připojení do jištěných zásuvek.  
Zákaz odstraňování ochranných krytů elektrických zařízení. Opravy a zásahy do 
elektro zařízení mohou provádět pouze osoby odborně způsobilé v oboru elektro. 
Důsledně dodržovat pravidelné kontroly a revize a vést si o nich záznamy. 
Dodržování ochranných pásem elektro. Řádné vytyčení a vyznačení podzemních sí-
tí a vedení. Ve sporných místech provádět ručně kopané sondy před započetím pra-
cí strojem. Každé porušení ihned hlásit dotčeným vlastníkům sítí.  
 
Ohrožení zaměstnanců při dotyku stroje s vedením VN, VVN apod. – dotek 
s elektrickým proudem 
Úraz lektrickým proudem - exitus 
Dodržovat ochranná pásma sítí. Pokud není možné tyto dodržet, je nutné si vyžádat 
podmínky vlastníků sítí, za kterých lze pracovat v ochranném pásmu sítě. 
Ochranné pásmo nadzemního vedení je definováno jako souvislý prostor vymezený 
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 
měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče na obě jeho strany: 
- 1 kV – 35 kV bez izolace 7 m 
- 1 kV – 35kV s izolací 2 m 
- 1 kV – 35 kV pro závěsné kabely 1 m  
- 35 kV – 110 kV 12 m 
- 35 kV – 110 Kv pro závěsné kabely 2 m 
- 110 kV – 220 kV 15 m 
- 220 kV – 400 kV 20 m 
- nad 400 kV  30 m 
2.7 Bourací práce 
Zasažení osob padajícími kusy bourané konstrukce 
Zlomeniny, rozdrcené kosti, poranění lebky, páteře až s následkem smrti 
Používání osobních ochranných pracovních pomůcek, zejména ochranných přileb, 
ochranných brýlí, výstražných reflexních vest. Označení nebezpečného prostoru 
červenobílou páskou.  
 
Poranění osoby střetem s bouracím strojem 
Pohmožděniny, zlomeniny kostí, tržné rány, vnitřní zranění až exitus 
Používání reflexních vest, ochranných přileb, schválených pracovních oděvů. Ma-
ximální důraz na ostražitost všech osob pohybujících se na pracovišti a obsluhy vo-
zidel a strojů. Zákaz ponechávání klíčů ve vozidlu nebo stroji - zamezení rozpohy-
bování vozidla nebo stroje nezpůsobilou osobou. 
 
Zasažení osoby úlomky a betonovými střepy vzniklých při sbíjení 
Pohmožděniny, zlomeniny kostí, tržné rány, poranění očí 
Používání reflexních vest, ochranných přileb, ochranných brýlí. Ohraničení nebez-
pečného prostoru červenobílou páskou. 
 
Kolaps konstrukce vlivem nesprávně zvolené technologie bourání 
Pohmožděniny, zlomeniny kostí, tržné rány, vnitřní zranění až exitus 
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Vytvoření a schválení technologického předpisu, důsledné seznámení všech zúčast-
něných zaměstnanců s TP a důsledná kontrola jeho dodržování. 
 
Ohrožení zaměstnanců vlivem prašného prostředí, hluku, vibracemi 
Trvalé následky (zhoršených sluch, dýchací potíže, zhoršený zrak), zdravotní pro-
blémy krátkodobějšího rázu, rozdrcení, pohmožděné nebo vykloubené části konče-
tin 
Používání osobních ochranných prostředků - sluchátka nebo špunty do uší, ochran-
né brýle,  antivibrační rukavice, respirátory.  Pravidelné lékařské prohlídky.  Pravi-
delná revize nářadí a vizuální kontrola před každým použitím. 
 
Nebezpečí napíchnutí na trčící kusy staré výztuže 
Bodná a řezná zranění s nebezpečím infekce 
Používání OOPP, zejména pevné obuvi s ocelovou špicí.  Ohraničení nebezpečných 
prostor červenobílou páskou. Důsledný a pravidelný úklid suti. Bezodkladné upále-
ní vystupujících částí výztuže.  
 
Po provedených opatření se nebezpečí maximálně sníží. Nutno však brát v úvahu, že 
existuje možnost selhání lidského faktoru. Proto se musí provádět denní prohlídky na 
pracovištích, odstraňovat zjištěné závady a nedostatky, vyvozovat důsledky při 
zjištěných porušeních předpisů BOZP a PO. Pravidelně a důsledně provádět orientační 
zkoušky na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu u zaměstnanců. Vykazovat 
z pracoviště zaměstnance, kteří nemají řádné a předepsané OOPP. Nepřipustit k práci 
zaměstnance bez předepsané zdravotní a odborné způsobilosti. 
3 OOPP 
Vychází z ustanovení Zákoníku práce a souvisejících předpisů a analýzy rizik na 
pracovišti. 
Zaměstnanec je vybaven základními OOPP, tzn. ochranná přilba, pracovní oděv 
barvy oranžové s reflexními prvky (montérky, fáračky, kombinéza, overal, nikdy 
nefasuje kalhoty s krátkými nohavicemi), pracovní ochranná obuv (boty) s tužinkou 
a ocelovou stélkou, ochranné pracovní rukavice pětiprsté a reflexní vestu oranžovou 
s logem společnosti OHL ŽS, a.s. Žádné jiné OOPP než přidělené zaměstnavatelem 
(tzn. vlastní), zaměstnanec používat nesmí. 
Je zákaz používat nestandardní či jinak upravované (neatestované) OOPP 
(zastřižené montérky apod.), což platí pro všechny účastníky výstavby. Všechny OOPP 
musí být označeny značkou CE ve smyslu NV č. 21/2003 Sb. Na pracovišti je mj. 
ZÁKAZ používat „kraťasy“, šortky, bermudy apod. Zaměstnanec musí vždy používat 
kalhoty s dlouhými nohavicemi. 
Vedoucí na pracovišti odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci, zaměstnanci 
subdodavatelů a ostatní osoby zdržující se s jeho souhlasem na pracovišti budou 
používat nařízené OOPP. Dále odpovídá za kontrolu používání OOPP a jejich 
funkčnost. Za vybavení zaměstnanců subdodavatelů předepsanými OOPP a jejich 
používání odpovídá vždy příslušný subdodavatel. 





 OCHRANA HLAVY – OCHRANNÁ PŘILBA: 
o ochranná přilba červená generální ředitel, zaměstnanci provádějící   
     kontroly stavu BOZP, PO, ŽP, jakosti  
     a audity na pracovištích 
o ochranná přilba modrá stavbyvedoucí, vedoucí stavby, mistr 
ředitelé závodů a jejich zástupci 
odborní ředitelé a jejich zástupci 
ředitelé divizí, vedoucí střediska, vedoucí 
projektu, 
o ochranná přilba žlutá  dělníci 
ostatní výše neuvedení technici a návštěvy 
na staveništích 
o ochranná přilba modrá rezerva 2 ks pro návštěvy na pracovišti 
 
 OCHRANA NOHOU – OBUV S OCELOVOU TUŽINKOU A STÉLKOU 
o při všech ostatních činnostech než při svařování 
 
 OCHRANA ZRAKU NEBO OBLIČEJE – OCHRANNÉ BRÝLE, 
OBLIČEJOVÉ ŠTÍTY:  
o nebezpečí oslnění - sluneční brýle (jeřábník, řidič, strojník). 
 
 OCHRANA TĚLA, PAŽÍ A RUKOU – OCHRANNÉ ODĚVY: 
o veškeré stavební práce a všichni zaměstnanci 
 
 RUKAVICE: 
o veškeré stavební práce 
o rukavice proti prořezu a propíchnutí při manipulaci se špičatými 
a ostrohrannými předměty 
 
 REFLEXNÍ VESTA ORANŽOVÁ S LOGEM ZAMĚSTNAVATELE 
o všichni zaměstnanci na pracovišti 
o 2 ks rezerva na pracovišti pro návštěvy 
 
 Ochrannou přilbu musí zaměstnanci používat vždy a na celém pracovišti. Místa 
a činnosti, při kterých se ochranná přilba nemusí používat musí být vypsány 
v knize BOZP a stavebním deníku a zaměstnanci s tímto pokynem musí být 
prokazatelně seznámeni 
 Techničtí zaměstnanci (mistrem počínaje) a návštěvy musí vždy při jakémkoliv 
pohybu a práci na pracovišti používat ochrannou přilbu, reflexní vestu. Zákaz 
pohybu těchto zaměstnanců v „kraťasech“ či jinak upravených kalhotách, 
v sandálech, lodičkách či jiné lehké obuvi!  
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 Reflexní vestu musí zaměstnanci používat vždy při pohybu po pracovišti. Lze 
nahradit ochranným pracovním oděvem s reflexními ochrannými prvky 
 Zákaz používat reflexní vestu při použití otevřeného plamene, při svařování 
plamenem i elektrikou, pálení, používání natavovacích souprav na propan-butan 
a používání zařízení vyvíjející jiskry, při práci u ohřívačů živičné směsi a práci se 
směsí ! 
4 První pomoc 
První pomoc musí poskytnout každý v rozsahu svých vědomostí, znalostí a možností. 
První pomoc musí být účelná a rychlá. 
 
Na pracovišti musí být zabezpečeny k případnému použití pomůcky k poskytování 
první pomoci,       a to: 
 
 Skříňka první pomoci 
 
 Skříňka první pomoci musí bude umístěna  
 v buňce stavbyvedoucího 
 
 
 Lékárnička v pevném obalu (všechny pracovní skupiny) 
 
 Lékárnička v pevném obalu je umístěna na těchto místech: 
 Na pracovišti 
 
 
Náklady na pořízení prostředků k poskytnutí předlékařské první pomoci nese každý 
subdodavatel samostatně a odpovídá za to, že na každém jeho pracovišti budou 
prostředky první pomoci kdykoli, kdy se na pracovišti vyskytují zaměstnanci, lehce 
dostupné a kompletní. 
 
Místo, kde je umístěna lékárnička musí být označeno bezpečnostní tabulkou – alespoň 
za sklem vozidla 
 






POSTUP PŘI VZNIKU ÚRAZU / POŠKOZENÍ ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI: 
 
1. poskytnout první pomoc s ohledem na vlastní bezpečnost a zdraví 
2. použít dostupné prostředky (skříňka první pomoci, lékárnička v pevném obalu) 
3. volat odbornou pomoc (155) 
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4. zraněného nikam netransportovat – vyčkat na místě se zraněným do příjezdu od-
borné pomoci 
5. záchranná služba převezme zraněného a zvolí způsob dalšího ošetření, transpor-
tu a směrování 
6. informovat vedení stavby, nadřízené 
7. úraz ihned zapsat do Knihy ÚŠK BP, zaznamenat veškeré okolnosti + příp. foto-
dokumentace 
8. informovat technika BOZP a PO dle Havarijních čísel 
 
SKŘÍŇKA PRVNÍ POMOCI – OBSAH 
 
LÉČIVA: 
Desinfekční roztok – Peroxid vodíku 3% 1 ks 
Ophtal 1 ks 
 
OBVAZOVÝ A JINÝ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL 
Gáza hydrofilní 0,1 x 2 m 3 ks 
Obinadlo elastické 0,1 x 5 m 1 ks 
Obinadlo škrtící pryžové (délka 70 cm, šířka min. 6 cm) 2 ks 
Obvaz hotový sterilní č. 2 3 ks 
Obvaz hotový sterilní č. 3 5 ks 
Obvaz hotový sterilní č. 4 5 ks 
Gáza sterilní 7,5 cm x 7,5 cm 1 ks 
Gáza nesterilní 4 cm x 4 cm 10 ks 
Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm 6 ks 
Náplast hladká cívka 2,5 cm x 5 m 1 ks 
Šátek trojcípý 3 ks 
Rouška PVC 20 cm x 20 cm 1 ks 
 
ZDRAVOTNICKÉ A RŮZNÉ POMŮCKY 
Maska resuscitační 1 ks 
Rukavice pryžové (latexové) 4 ks 
Nůžky 1 ks 
Evidenční sešit 1 ks 
5 Požární ochrana 
Účelem organizace požární ochrany na pracovišti je stanovit povinnosti všech 
zaměstnanců v oblasti požární ochrany, v zájmu zajištění prevence a vytvoření 
podmínek pro úspěšnou ochranu zdraví, životů osob a majetku před požáry a jinými 
mimořádnými událostmi v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve 
znění pozdějších předpisů. Tato směrnice současně má charakter obecného požárního 
řádu v podmínkách staveniště bez zvýšeného požárního nebezpečí, nenahrazuje požární 







Tab. 11 Výklad pojmů požární ochrany 
Výklad pojmu Vysvětlení pojmu 
asistenční hlídka PO dohlíží a zabezpečuje PO při jednorázových ak-
cích nebo činnostech se zvýšeným rizikem vzni-
ku požáru 
odborně způsobilá osoba v PO je osoba mající odbornou způsobilost 
s písemným osvědčením k této činnosti vystave-
né Ministerstvem vnitra ČR 
Požár je každé nežádoucí hoření  při kterém by mohlo 
dojít k ohrožení osob, zvířat a škodě na majetku 
požární bezpečnost je souhrn organizačních, stavebních 
a technických opatření k zabránění vzniku 
a šíření požáru směřující k ochraně osob, zvířat 
a majetku 
požárně bezpečnostní řešení je souhrn organizačních, stavebních 
a technických řešení dle norem ČSN 
a zvláštních předpisů pro projektování nových 
objektů nebo při změně užívání  objektu. Je ne-
dílnou součástí stavebního povolení 
požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat 
a materiálu z objektů zasažených nebo ohrože-
ných požárem 
požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skuteč-
nostech týkající se požární ochrany 
požární nebezpečí je pravděpodobnost vzniku požáru nebo výbu-
chu s následným požárem 
požární poplachové směrnice vymezují činnost zaměstnanců popřípadě dal-
ších osob při vzniku požáru 
požární preventista provádí preventivní prohlídky PO pracovišť 
požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární 
ochrany na místech kde se vykonávají činnosti 
se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpe-
čím 
průvodní dokumentace PO zaručuje technické podmínky pro projektování, 
montáž, provoz,údržbu a opravy, revize 
a kontroly k užívání protipožárních zařízení 
(atesty apod.) 
věcné prostředky PO jsou prostředky používané k ochraně, záchraně 
a evakuaci osob (výstroj a výzbroj, žebříky, se-
kery, nosítka, evakuační vozík) a k likvidaci ná-










6 Piktogramy a značky 
Barevné vyznačení značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo pádu 
osob: 
 
BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ PŘI PRÁCI  POUŽÍVANÉ NA JED-
NOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH 
Tab. 12 Zákazové značky na stavbvě 
NÁZEV STAVBY 
ZÁKAZOVÉ ZNAČKY  
Význam značky, příp. text 




















ZÁKAZ POUŽITÍ VODY 
PRO HAŠENÍ 
 







ZÁKAZOVÉ ZNAČKY  
Význam značky, příp. text 








Paletové nádoby na vodu 
Tab. 13 Vástražné značky na stavbě 
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 
Význam značky, příp. text 




















Okolí staveniště objektů ř. SO 200 
NEBEZPEČÍ PÁDU 
 




Okolí staveniště objektů ř. SO 200 
POZOR NA ZAVĚŠENÉ 
BŘEMENO 
 




Význam značky, příp. text 














Tab. 14 Příkazové značky na stavbě 
PRÍKAZOVÉ ZNAČKY 
Význam značky, příp. text 




Umístění na pracovišti 
PŘÍKAZ K NOŠENÍ 
OCHRANY OČÍ 
 
U vstupů na staveniště 
PŘÍKAZ K NOŠENÍ 
OCHRANY HLAVY 
 
U vstupů na staveniště 
PŘÍKAZ K NOŠENÍ 
OCHRANY SLUCHU 
 
U vstupů na staveniště 
PŘÍKAZ K OCHRANĚ 
RUKOU 
 
 U vstupů na staveniště 
PŘÍKAZ K NOŠENÍ 
OCHRANY NOHOU 
 
 U vstupů na staveniště 
PŘÍKAZ K NOŠENÍ 
OCHRANNÉHO PRA-
COVNÍHO ODĚVU  
 U vstupů na staveniště 
PŘÍKAZ K NASAZENÍ 
OCHRANY OBLIČEJE 
 




Význam značky, příp. text 




Umístění na pracovišti 
PŘÍKAZ K NASAZENÍ 
VÝSTROJE 
K UPOUTÁNÍ  
 Okolí staveniště objektů ř. SO 200 
PŘÍKAZ – PĚŠÍ MUSÍ 
POUŽÍT TUTO CESTU 
 
 Okolí staveniště objektů ř. SO 200 
OBECNÉ VYJÁDŘENÍ 
PŘÍKAZU – PŘIKÁZANÝ 
STAV NEBO ČINNOST  
 U vstupů na staveniště 
Tab. 15 Informativní značky 
INFORMATIVNÍ ZNAČKY  
Značky pro označení únikových cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci 
a zařízení pro přivolání první pomoci 
Význam značky, příp. text 




Umístění na pracovišti 
MÍSTO PRVNÍ POMOCI 
 
Buňka - kancelář 
POHOTOVOSTNÍ TELE-
FON PRO PRVNÍ PO-
MOC NEBO ÚNIK  













Tab. 16 Informativní značky pro ochranu před požáry 
INFORMATIVNÍ ZNAČKY PRO OCHRANU PŘED POŽÁRY 
Význam značky, příp. text 




Umístění na pracovišti 
HASÍCÍ PŘÍSTROJ 
 
Buňka - kancelář 
OHLAŠOVNA POŽÁRU 
 





Cílem práce bylo, na základě projektové dokumentace sestavit plán postupu výstavby 
a umožnit efektivní řízení stavby, z hlediska času a kvality prováděných prací. 
V rámci odborné praxe jsem měl možnost působit na modernizaci jiného 
dálničního úseku a vyzkoušet si navrhované postupy v praxi, případně vidět jiné 
postupy a srovnat jejich efektivitu. 
V praxi se používají především objektové harmonogramy, se kterými se mi pro 
potřeby modernizace dálnice velmi špatně pracovalo. Důvodem bylo rozdělení prací 
jednoho objektu do vice etap a tím vytvoření nepřehledného řetězce. Zpracoval jsem 
proto harmonogram v členění po etapách, který by umožnil úsekovým mistrům rychlou 
a přehlednou orientaci a tím snadnější vyhledání cílových informací. Dále jsem 
aplikoval do formátu harmonogramu přehled nasazení hlavních stavebních 
mechanismů, který vytváří pro stavební techniky přehledný dokument nasazení všech 
důležitých strojů v čase a připomene stavbyvedoucím včasné objednání základních 
mechanismů.  Dále kapitola strojní sestavy, společně s harmonogramem nasazení strojů, 
umožní výběr správného mechanismu pro stavební techniky. 
Nakonec byl zpracován detailní rozbor jednoho dílčího úseku v délce téměr dvou 
kilometrů. Pro nějž byl vypracován harmonogram postupu výstavby a stanovení 
způsobu a času pro návoz nejdůležitějších materiálů.  
Na závěr práce jsou zpracovány tři technologické předpisy, pro každou 
technologickou vrstvu vozovky zvlášť. K nim jsou připraveny kontrolní a zkušební 
plány, které umožní udržení vysokého standard kvality prováděných prací a tím celého 
výsledného díla. V poslední kapitole jsou vybrána nejdůležitější rizika, která mohou 
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AHV Asfaltové hutněné vrstvy 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CBK Cementobetonový kryt 
ČSN Česká státní norma 
DIO Dopravně inženýrská opatření 
HNJ Hydraulický nákladní jeřáb 
IS Inženýrské sítě 
MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky 
MÚK Mimoúrovňová křižovatka 
KN Katastr nemovitostí 
KÚ Konec úseku 
KZP Kontrolní a zkušební plán 
LJP Levý jízdní pás 
OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky 
OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná 
PČR Policie České republiky 
PJP Pravý jízdní pás 
PO Požární ochrana 
PVC Poly – vinyl - chlorid 
RDS Realizační dokumentace stavby 
RSC Recyklace stabilizace cementem 
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
SC Stabilizace cementem 
SDP Střední dělící pás 
SO Stavební objekt 
SSÚD Středisko správy a údržby dálnic 
SZZ Statická zatěžovací zkouška 
TDS Technický dozor stavby 
TePř Technologický předpis 
TKP Technické kvalitativní podmínky 
TP Technické podmínky 
ÚŠK BP Úrazová a školící kniha bezpečnosti práce 
VN Vysoké napětí 
VL Vzorový list 
ZD Zemědělské družstvo 
ZS Zařízení staveniště 
ZTKP Zvláštní technické kvalitativní podmínky 
ŽB Železobeton 
ŽP Životní prostředí 
ZÚ Začátek úseku 
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